

	REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO E INVESTIMENTI
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO				
	INTERVENTO ART.20		ALTRI FONDI	
	STATO (art. 20 L.67/88-DGR 781/08))	2.375.000,00		
	REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)	125.000,00		
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-attrezzature non sanitarie)	65.959,30
			AZIENDA	5.351,59
	COSTO TOTALE	A 2.500.000,00	B 71.310,89	
			COSTO TOTALE A+B	2.571.310,89

INTERVENTO	TITOLO DEL		
	Adeguamento sede di Gallicano (LU). CIG 8036891C40		
	PROGETTO:		
	AZIENDA :	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	COMUNE: GALLICANO

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO LAVORI
	DESCRIZIONE	D.D.G. n 64 del 31.01.2019	D.D.G. n 329 del 12.04.2019	Decreto n.3249 Del 30.09.2019	Decreto n ____ del ____
	A) LAVORI				
	A1) LAVORI				
	opere edili	750.280,75	834.658,05	856.285,56	625.859,12
	opere strutturali	538.294,40	426.863,11	441.836,51	322.938,31
	impianti idrico sanitari e antincendio	63.853,86	81.465,76	90.232,82	65.951,17
	impianti termici e di condizionamento	270.339,37	279.103,19	238.405,95	174.250,91
	impianti elettrici e speciali	268.106,44	261.558,70	277.958,09	203.159,56
	ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)	63.637,82	63.637,82	63.637,82	46.512,88
	Totale A1	1.890.874,82	1.947.286,63	1.968.356,75	1.438.671,95
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA				
	costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	38.589,28	56.901,79	64.876,66	64.876,66
	Totale A2	38.589,28	56.901,79	64.876,66	64.876,66
	Totale lavori appalto (A1+A2)	1.929.464,10	2.004.188,42	2.033.233,41	1.503.548,61
	B) SOMME A DISPOSIZIONE				
	B1) SPESE E TECNICHE				
	progettazione preliminare	12.762,18	12.762,18	13.825,71	13.825,71
	progettazione definitiva	38.287,72	38.287,72	38.287,72	38.287,72
	progettazione esecutiva	34.686,11	34.686,11	34.686,09	34.686,09
	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	11.698,67	11.698,67	10.635,16	10.635,16
	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	26.587,87	26.587,87	31.822,42	31.822,42
	incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)			27.565,72	27.565,72
	direzione e contabilità dei lavori	55.755,94	55.755,94	66.168,81	66.168,81
	pratiche catastali	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	collaudi (statico e certificato di regolare esecuzione)	44.177,81	39.908,05	20.937,71	12.000,00
	certificazione energetica	3.000,00	3.000,00	1.800,00	4.000,00
	Totale B1	228.531,30	224.261,54	247.304,34	240.566,63
	B2) ONERI FISCALI E ALTRO				
	iva sui lavori	192.946,41	200.418,84	203.323,34	150.354,86
	CNPAIA	9.141,25	8.970,46	9.892,17	9.622,67
	iva su spese tecniche e cnpaia	52.287,96	51.311,04	56.583,23	55.041,64
	fondo incentivante art. 113 DLgs 50/08	38.589,28	40.083,77	7.000,00	7.000,00
	Lavori in economia (bonifica ordigni bellici) IVA inclusa			8.000,00	8.000,00
	Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)				2.025,89
	integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)				2.488,80
	Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)				963,80
	imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	49.039,70	42.076,82	5.974,40	9.044,71
	Totale B2	342.004,60	342.860,93	290.773,14	244.542,37
	Totale B1 + B2	570.535,90	567.122,47	538.077,48	485.109,00
	B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
	Ribasso d'asta su lavori appalto (26,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:				582.653,28
	Ribasso d'asta su collaudi (____ %): €				
	Ribasso d'asta su certificazione energetica (____ %): €				
	Totale B3				
	Totale somme a disposizione	570.535,90	567.122,47	538.077,48	1.067.762,28
	Importo Totale	2.500.000,00	2.571.310,89	2.571.310,89	2.571.310,89

REGIONE TOSCANA		REGIONE TOSCANA				
DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'						
INVESTIMENTI SANITARI						
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	INTERVENTO ART.20		ALTRI FONDI			
	STATO (art. 20 L.67/88-DGR 781/08)	2.375.000,00				
	REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)	125.000,00				
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-attrezzature non sanitarie)			
			65.959,30			
			AZIENDA			
	COSTO TOTALE	A	2.500.000,00			
			5.351,59			
		B	71.310,89			
		COSTO TOTALE A+B	2.571.310,89			
INTERVENTO	TITOLO DEL					
	Adeguamento sede di Gallicano (LU). CIG 8036891C40					
	PROGETTO:					
	AZIENDA :	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	COMUNE: GALLICANO			
QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE DELL'INTERVENTO	QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE		INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI			
	DESCRIZIONE	D.D.G. n. _____ del _____	ENTE FINANZIATORE		ENTE FINANZIATORE	
			STATO	REGIONE 1	REGIONE 2	AZIENDA
	A) LAVORI					
	A1) LAVORI					
	opere edili	625.859,12	625.859,12			
	opere strutturali	322.938,31	322.938,31			
	impianti idrico sanitari e gas medicali	65.951,17	65.951,17			
	impianti termici e di condizionamento	174.250,91	160.800,79		13.450,12	
	impianti elettrici e speciali	203.159,56	203.159,56			
	ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)	46.512,88			46.512,88	
	Totale A1	1.438.671,95	1.378.708,95		59.963,00	
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA					
	costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	64.876,66	64.876,66			
	Totale A2	64.876,66	64.876,66			
	Totale lavori appalto (A1+A2)	1.503.548,61	1.443.585,61		59.963,00	
	B) SOMME A DISPOSIZIONE					
	B1) SPESE E TECNICHE					
	progettazione preliminare	13.825,71	13.825,71			
	progettazione definitiva	38.287,72	38.287,72			
progettazione esecutiva	34.686,09	34.686,09				
coordinamento sicurezza in fase di progettazione	10.635,16	10.635,16				
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.822,42	31.822,42				
incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)	27.565,72		27.565,72			
direzione e contabilità dei lavori	66.168,81	24.713,47	41.455,34			
pratiche catastali	1.575,00		1.575,00			
collaudi (statico e certificato di regolare esecuzione)	12.000,00		12.000,00			
certificazione energetica	4.000,00		4.000,00			
Totale B1	240.566,63	153.970,57	86.596,06			
B2) ONERI FISCALI E ALTRO						
iva sui lavori	150.354,86	144.358,56		5.996,30		
CNPAIA	9.622,67	6.158,82	3.463,85			
iva su spese tecniche e cnpaia	55.041,64	35.228,45	19.813,19			
fondo incentivante art. 113 DLgs 50/08	7.000,00		7.000,00			
Lavori in economia (bonifica ordigni bellici) IVA inclusa	8.000,00		2.648,41		5.351,59	
Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)	2.025,89		2.025,89			
integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)	2.488,80		2.488,80			
Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)	963,80		963,80			
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	9.044,71	9.044,71	0,00			
Totale B2	244.542,37	194.790,54	38.403,94	5.996,30	5.351,59	
Totale B1 + B2	485.109,00	348.761,11	125.000,00	5.996,30	5.351,59	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
Ribasso d'asta su lavori appalto (26,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:	582.653,28	582.653,28				
Ribasso d'asta su collaudi (____%): €						
Ribasso d'asta su certificazione energetica (____%): €						
Totale B3	582.653,28	582.653,28	-	-	-	
Totale somme a disposizione	1.067.762,28	931.414,39	125.000,00	5.996,30	5.351,59	
Importo Totale	2.571.310,89	2.375.000,00	125.000,00	65.959,30	5.351,59	