



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3722 del 18/11/2020

OGGETTO: Servizio di bonifica bellica sistematica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici propedeutico all'intervento di Adeguamento normativo e funzionale del complesso immobiliare ex scuola S. Poli di Galliciano LU per la realizzazione di un centro polifunzionale aziendale CIG Z302DEC042 - CUP J49J17000720006. **VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C PUNTI 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50-2016 E SS.MM.II.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Marco Fambrini

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 2 Lucca, Valle del Serchio e Versilia : Nicola Ceragioli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Servizio di bonifica bellica sistematica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici propedeutico all'intervento di "Adeguamento normativo e funzionale del complesso immobiliare ex scuola "S. Poli" di Galliciano (LU) per la realizzazione di un centro polifunzionale aziendale" CIG Z302DEC042 - CUP J49J17000720006. **VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) PUNTI 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI LUCCA VALLE DEL SERCHIO E VERSILIA

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19.10.2016;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005" che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019);
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ", per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE; · la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le delibere del Direttore Generale n. 686 e n. 687 del 24 giugno 2016 riguardanti, rispettivamente, l'articolazione organizzativa dipartimentale e l'attivazione e nomina dei Direttori di Dipartimento della USL Toscana Nord Ovest;
- la successiva delibera del Direttore Generale n. 734 del 29 giugno 2016 inerente l'attivazione delle Aree Omogenee dipartimentali con la nomina dei rispettivi direttori di Area;
- la Delibera n. 883 del 04/08/2016 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con cui ha approvato la collocazione organizzativa delle strutture semplici e complesse già previste nei regolamenti di organizzazione delle ex ASL 1,2,5,6 e 12 all'interno dei vari Dipartimenti della USL Toscana Nord Ovest;
- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;
- il Decreto n. 3980 del 29/11/2017 avente ad oggetto “Assegnazione del personale di ruolo e non, alle strutture organizzative professionali del dipartimento Tecnico e Patrimonio: aggiornamento”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

PRESO ATTO:

- che con Delibera n.164 del 2.03.2018 è stato approvato il Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è compreso l'intervento relativo all'adeguamento della sede di Galliciano (LU);
- che con Delibera n.278 del 29.03.2019 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 in cui è presente l'intervento sopra richiamato;
- che con Decreto n.277 del 24.01.2020 è stata aggiudicata la gara di lavori relativa all'adeguamento della sede di Galliciano (LU) e che in data 25.08.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che il Piano di Sicurezza dell'intervento prevede la bonifica bellica del terreno su cui sorge l'edificio oggetto dei lavori in quanto, per la realizzazione del nuovo edificio, che sarà realizzato sulla sagoma dell'edificio esistente degli anni '60-'70, si dovrà effettuare uno scavo dell'area di circa 3,20 m di profondità media e quindi oltre il piano del terreno post demolizione;
- che a tale scopo il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha redatto una perizia da cui si stima il costo del servizio di bonifica in € 14.970,00 oltre IVA;

PRESO ATTO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 2871 del 08.09.2020 è stato aggiudicato l'appalto di cui al servizio in oggetto all'operatore economico ABC Services S.r.l. Di Firenze, che ha offerto il ribasso del 16,49966%, per un importo pari ad € 12.500,00 oltre IVA;

- che in data 22.09.2020 si è provveduto alla consegna del servizio in via di urgenza all'operatore economico ABC Services S.r.l. Di Firenze e che i tempi per il completamento del servizio erano stabiliti in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ottenimento della autorizzazione del 5° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Padova;
- che in data 25.09.2020 è stata trasmessa dal 5° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Padova la prescritta autorizzazione ad avviare il servizio di bonifica in oggetto, che pertanto doveva concludersi entro il 10.10.2020;
- che in data 07.10.2020 tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e l'OE ABC SERVICES SRL si è provveduto alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
- che in data 09.10.2020 l'OE ABC SERVICES SRL ha comunicato tramite PEC di aver rilevato diffuse interferenze ferromagnetiche che impediscono il proseguimento delle attività del servizio in oggetto ed ha chiesto una proroga sui tempi contrattuali che è stata concessa dal RUP con PEC del 12.10.2020 con la quale si stabilisce che il servizio in oggetto debba essere completato entro il 30.10.2020;
- che successivamente il Direttore di Esecuzione del contratto Ing. Fabrizio Ristori ha richiesto l'esecuzione di ulteriori indagini sul terreno tramite stese geoelettriche che sono state eseguite dalla ditta specializzata So.Ge.T di Lucca concluse il 27.10.2020 confermando la presenza delle interferenze;
- che in data 29.10.2020 l'OE ABC SERVICES SRL, visti anche i tempi necessari per l'esecuzione delle indagini con stese geoelettriche ha richiesto una ulteriore proroga sui tempi contrattuali che è stata concessa dal RUP con PEC del 29.10.2020 con la quale si stabilisce che il servizio in oggetto debba essere completato entro il 24.11.2020;

DATO ATTO CHE:

- che come riepilogato e confermato dal Direttore di Esecuzione del contratto Ing. Fabrizio Ristori nella propria relazione, approvata dal Responsabile del Procedimento Ing. Marco Fambrini, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, a seguito di una indagine preliminare superficiale dell'area di intervento eseguita con appositi strumenti dall'OE ABC SERVICES SRL e confermate dallo specifico studio aggiuntivo del terreno tramite stese geoelettriche sopra richiamato, si sono riscontrate diffuse interferenze ferromagnetiche che impediscono il proseguimento delle attività del servizio in oggetto;
- che per il proseguimento del servizio in oggetto si rende necessario l'esecuzione di attività aggiuntive rispetto a quelle affidate alla ditta ABC e consistente in scavo a carattere BCM (Bonifica campi minati) con vaglio del materiale scavato e successiva, verifica del fondo scavo fino alla quota scevra da interferenze ferromagnetiche e conseguente allontanamento del materiale scavato e suo deposito nell'area di cantiere non oggetto di verifica bellica;
- che tale modifica contrattuale, essendo i rinvenimenti descritti imprevisi e non prevedibili in fase progettuale ed essendo una attività che non altera la natura generale del contratto in oggetto, rientra fra le fattispecie previste all'art. 106 comma 1 lettera c) del d.Lgs. n.50/16;
- che tale attività può essere eseguita solo dopo specifica nuova autorizzazione del 5° REPARTO INFRASTRUTTURE Ufficio B.C.M. di Padova, che è stata richiesta dal responsabile del procedimento e che è pervenuta in data 26.10.2020;
- che per l'esecuzione di tali attività è stato quindi richiesto un preventivo per le attività aggiuntive alla ditta ABC già affidataria del servizio in oggetto, che lo ha trasmesso in data 12.11.2020, in base al quale

il compenso aggiuntivo rispetto al contratto originario è stimato in euro 11.691,24 al netto del ribasso d'asta offerto e oltre IVA di legge;

- che su tale preventivo è pervenuto il parere favorevole del direttore esecuzione del contratto Ing. Fabrizio Ristori.

DATO ATTO CHE le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate all'ing. Marco Fambrini e che l'Ufficio del RUP risulta composto:

per le attività amministrative dal Dott. Eugenio Romano, Sig.ra Simona Tuccori;

per le attività tecniche: Ing. Sara Carrari, P.I. Piero Lena;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ing. Marco Fambrini, che con l'apposizione del visto sul presente atto:

- dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;

- attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

- esprime la congruità dell'offerta presentata e propone di affidare le prestazioni supplementari in favore dell'OE dell'intervento principale ABC SERVICES SRL per un compenso aggiuntivo rispetto al contratto originario è stimato in euro 11.691,24 al netto del ribasso d'asta offerto e oltre IVA di legge.

CONSIDERATO CHE l'importo della spesa, stimato in € 11.691,24, al netto di IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 14.263,31 , trova copertura nel quadro economico dell'intervento in oggetto e finanziato interamente con fondi statali ex art.20 L.67/88 di cui al DGR 781/08;

DATO ATTO CHE si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e al positivo esito delle stesse, alla stipula del contratto aggiuntivo, che recepisce l'attività supplementare resasi necessaria, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di addivenire alla consegna ed esecuzione della attività supplementare nel più breve tempo possibile, in modo da far riprendere rapidamente i lavori dell'intervento principale in oggetto, che risultano essere obbligatoriamente sospesi in attesa del completamento del servizio di bonifica bellica;

FATTO PRESENTE che presso il Dipartimento Tecnico è conservato agli atti d'ufficio a cura del RUP il fascicolo della procedura relativa al presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente Decreto;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi interamente richiamate:

1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;

2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla offerta economica resa dall' OE ABC SERVICE SRL quale contraente originario dell'affidamento e dalla relazione del direttore esecuzione del contratto ing. Ristori. La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;

3) Di prendere atto delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e di affidare i servizi supplementari in favore dell' OE ABC SERVICES SRL, con sede in Firenze, ai sensi dell' art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'importo dei maggiori servizi supplementari ammonta ad € 14.263,31 IVA inclusa;

4) Di comunicare l'affidamento da parte di questa SA dei servizi aggiuntivi resesi necessari in corso di opera all'OE, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

5) Di dare atto che si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario e che al positivo esito delle stesse, si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 smi.;

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate all'ing. Marco Fambrini e che l'Ufficio del RUP risulta composto:

per le attività amministrative dal Dott. Eugenio Romano, Sig.ra Simona Tuccori;

per le attività tecniche: Ing. Sara Carrari, P.I. Piero Lena;

7) Di considerare che il costo per l'affidamento in oggetto, stimato in € 14.263,31 IVA inclusa, trova imputazione sul conto patrimoniale n.10010205 "Fabbricati Indisponibili", e trova copertura sul quadro economico dell'intervento in oggetto, di cui al contratto n.2019/555.0 su fondi statali ex art.20 L.67/88 di cui al DGR 781/08;

8) Di trasmettere il presente atto, per darne adeguata informativa, a tutte le strutture coinvolte;

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR40/2005;

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di addivenire alla consegna ed esecuzione dei servizi supplementari nel più breve tempo possibile, in modo da far riprendere rapidamente i lavori dell'intervento principale in oggetto che risultano essere obbligatoriamente sospesi in attesa del completamento del servizio di bonifica bellica.

UOC Servizi tecnici Lucca Valle del Serchio e Versilia

IL DIRETTORE

Ing. Nicola Ceragioli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 18/11/2020 al giorno 03/12/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia