

**OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti di climatizzazione ospedale san luca di Lucca, sito in via Guglielmo Lippi Francesconi – interventi di modifica degli impianti meccanici (HVAC) esistenti a servizio del reparto day surgery e sub intensiva.: Approvazione Perizia di Variante n°1.
CUP J64E21000720006. CIG 8775360827.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'intervento in oggetto è inserito nei "piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1 del D.L. N. 34/2020, convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020- LOTTO GEOGRAFICO TOSCANA

Con contratto di appalto sottoscritto il giorno 15 luglio 2021, Appaltatrice RTI Ircop S.p.A. (mandataria), ha assunto l'appalto per le prestazioni suindicate, per l'importo complessivo di € 279.346,08 al netto del ribasso del 20 % di cui: € 269.051,02 per lavori ed e € 10.295,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

In corso di esecuzione delle opere si è accertata la necessità di integrare alcune opere aggiuntive ed al contempo escluderne altre, ai sensi dell'art. 8, 2 comma, del D.M. 49/2018 e dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.vi, in quanto non previste e aventi carattere di non prevedibilità in sede di progettazione. Le modifiche introdotte in perizia di variante sono di tipo non sostanziale ed hanno carattere di invariabilità dell'opera, così come si evince dalla relazione del DL facente parte della perizia di variante n.1.

Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del D.L. 120/2020, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha aggiornato i costi della sicurezza in conseguenza alle modifiche proposte; gli oneri della sicurezza vengono pertanto aggiornati ad € 12.451,47.

La Direzione Lavori ha pertanto redatto la perizia di variante n.1 costituita dagli elaborati elencati nell'allegato "B", da cui risulta che l'incremento dell'importo lavori è pari a netti € 35.566,03 al netto del ribasso d'asta ed € 2.156,41 per aggiuntivi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di conseguenza il nuovo importo lavori viene aggiornato a netti € 317.068,52 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 12.451,47. La variazione percentuale risulta pari al 13,22% dell'importo originario di contratto.

Di conseguenza si è reso necessario rideterminare le spese tecniche e il fondo incentivante, per un totale, oneri inclusi, di € 68.162,91 a carico dell'Azienda I rimanenti maggiori costi complessivi trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento mediante rimodulazione dei finanziamenti statali ex D.L. N. 34/2020 di cui alla DGRT n. 1393/2020, come da DGRT 94 del 31/01/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 il progetto esecutivo delle opere di variante relative ai "Lavori di adeguamento degli impianti di climatizzazione ospedale san luca di Lucca, sito in via Guglielmo Lippi Francesconi – interventi di modifica degli impianti meccanici (HVAC) esistenti a servizio del reparto day surgery e sub intensiva." individuate dagli elaborati di cui all'elenco allegato "B" è stato verificato in contraddittorio con il Direttore Lavori e validato in data 30/12/2021,



**Dipartimento Tecnico e
Patrimonio
Responsabile
Ing. Nicola Ceragioli**
Via dell'Ospedale
CAP 55100 Lucca
Telefono 0583 970790
Fax 0583 970719

nicola.ceragioli@uslnordovest.toscana.it

Azienda Usl
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

come risulta da verbale depositato agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Versilia e Valle del Serchio.

Come previsto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si ritiene possibile procedere ad una modifica del contratto sottoscritto con l'RTI aggiudicatario senza una nuova procedura di affidamento, in quanto:

- la modifica contrattuale non eccede il quinto del valore del contratto iniziale, così come previsto al comma 7 dell'art. 106 del Codice degli Appalti;
- la variante non altera la natura generale del contratto ed è dovuta al sopraggiungere di eventi imprevisi ed imprevedibili.

Si rende inoltre necessario:

- approvare lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto in data 25.01.2022 che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e rimane depositato agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Versilia e Valle del Serchio;
- approvare il quadro economico rimodulato dell'intervento quale allegato "C", per un costo totale di € 564.702,91 (contratto contabile rdweb 2020/9971.100);
- procedere all'aggiornamento delle somme accantonate ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.Lgs. 50/16, per un importo complessivo di € 7.891,56;

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il provvedimento debba essere dichiarato immediatamente eseguibile per consentire all'impresa appaltatrice di proseguire i lavori nel rispetto dei tempi programmati.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola Ceragioli

(firmato digitalmente)

**Dipartimento Tecnico e
Patrimonio**

Responsabile

Ing. Nicola Ceragioli

Via dell'Ospedale

CAP 55100 Lucca

Telefono 0583 970790

Fax 0583 970719

nicola.ceragioli@uslnordovest.toscana.it

NC/fm

Azienda USL Toscana nord ovest



Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 14/02/2022 19:46:05

IMPRONTA: 35626239653833333831373031636130393532373365343265393536613862313162323635376430