



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 689 del 25/02/2022

**OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO BUNKER DEL PADIGLIONE 22 RADIOTERAPIA PRESSO P.O DI
LIVORNO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: J44E20005920007 CIG:
8801354316**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCESCO MOSCHINI

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 4 Livorno: FRANCESCO MOSCHINI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2

OGGETTO: “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BUNKER DEL PADIGLIONE 22 – RADIOTERAPIA - PRESSO P.O DI LIVORNO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE”
CUP: J44E20005920007 CIG: 8801354316

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI LIVORNO

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75 del 10/2/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali nel Dipartimento Tecnico e del Patrimonio;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 960 del 23 novembre 2020 con la quale si provvede al conferimento dell'incarico di Direzione della UOC Servizi Tecnici Livorno allo scrivente;

VISTI

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto “Nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale: ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali di posizione organizzativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

VISTI

- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e s.s.m.m.i.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per la parte ancora applicabile;

- la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e s.s.m.m.i.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

PREMESSO:

- che in attuazione del Piano degli Investimenti 2021-2023 adottato con Deliberazione del DG n. 292 del 24/03/2021 nel quale è previsto l'intervento denominato “Progettazione e intervento antincendio per fase 2 DM 15/03/2015” sono stati individuati lavori di completamento per adeguamento antincendio del bunker del Padiglione 22 di Radioterapia del P.O. di Livorno;
- che con Decreto Dirigenziale n. 2768 del 20/7/2021, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, si procedeva all'affidamento dei lavori all'impresa Engineering Costruzioni gruppo Empoli luce srl (P.I 03692370483) con sede legale in Via G. di Vittorio, 51, Empoli (FI), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,97999%, e quindi per un importo pari ad Euro 58.965,02 di cui oneri della sicurezza per € 1.843,05 oltre Iva, come per legge ed il contratto d'appalto è stato stipulato in data 6/9/2021;

VISTA la relazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento, depositata agli atti d'ufficio, dalla quale si evince in particolare:

- che, in corso d'opera, a seguito della totale rimozione della controsoffittatura si è preso atto dello stato di fatto degli impianti elettrici e trasmissione dati, nonché dell'attuale situazione delle compartimentazioni antincendio e si è reso necessario operare delle modifiche e dei ripristini finalizzati al rispetto normativo ed al miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e funzionalità;
- che, a seguito della scelta di non rimuovere e sostituire l'attuale pavimentazione nei locali di terapia 2, Console e Tac, causando l'interruzione del servizio sanitario di radioterapia, è sorta la necessità di campionare il rivestimento eseguito in materiale plastico dei suddetti locali ed inoltre, sempre al fine di garantire la continuità del servizio, considerata la tipologia dei lavori, nonché gli orari (notturni) e giorni (festivi) di esecuzione degli interventi, si rende necessario incaricare l'impresa di opere varie di facchinaggio, falegnameria, assistenza idraulica ed elettrica;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori geom. Riccardo Milianti ha redatto la perizia di variante e suppletiva costituita dagli elaborati elencati nell'allegato “A”, da cui risulta che l'incremento dell'importo lavori è pari a netti € 9.872,20 e che pertanto il nuovo importo lavori viene aggiornato a € 68.837,22 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 1.843,05=, rispetto all'importo originario di contratto;
- la suddetta modifica è da ricondursi alla fattispecie “varianti in corso d'opera” prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ai sensi della quale è possibile procedere ad una modifica del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario senza una nuova procedura di affidamento, in quanto la variante non altera la natura generale del contratto ed è dovuta a circostanze di fatto impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- si rende necessario approvare l'atto di sottomissione agli atti di questa U.O., che integra il contratto d'appalto stipulato in data 6/9/2021;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la perizia di variante relativa ai lavori per "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BUNKER PRESSI PADIGLIONE 22 – RADIOTERAPIA - PRESSO P.O DI LIVORNO" composta dagli elaborati di cui all'elenco allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata sottoposta a verifica in data 22/1/2022, come risulta da verbale depositato agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici Livorno;
- le maggiori spese derivanti dalla presente perizia di variante, pari a complessivi € 9.872,20 oltre IVA, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento, mediante l'utilizzo del fondo di accantonamento e sono imputati sul conto patrimoniale n. 10010205 "Fabbricati Indisponibili";
- si rende necessario altresì procedere all'aggiornamento delle somme accantonate nel decreto di affidamento n. 2768 del 20.07.2021, ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.Lgs. 50/16, per un importo complessivo di € 1.376,74;
- si rende necessario approvare il quadro economico rimodulato dell'intervento, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, per un costo totale di € 93.257,21= a valere sui fondi aziendali dell'intervento denominato "Progettazione e intervento antincendio per fase 2 DM 15/03/2015" contratto RDWEB 2021/2118.4 che è previsto nel Bilancio anno 2021 adottato con Deliberazione del DG n. 292 del 24/03/2021 "ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023 e trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai seguenti progetti:
 - **CR20/003/ASL per euro 21.222,23**
 - **MU17/002/ASL per euro 66.488,33**
 - **MU17/001/ASL per euro 5.546,64**

RITENUTO di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile per consentire all'impresa appaltatrice di riprendere i lavori nel rispetto dei tempi programmati;

FATTO PRESENTE che presso la U.O.C. Servizi Tecnici Livorno è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente Decreto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi interamente richiamate:

- 1) di approvare la variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ai lavori per "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO BUNKER PRESSI PADIGLIONE 22 – RADIOTERAPIA - PRESSO P.O DI LIVORNO" individuata dagli elaborati di cui all'elenco allegato "A" che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e rimangono depositati agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici Livorno;
- 2) di procedere ad incrementare le somme dovute all'Impresa affidataria Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl (P.I 03692370483) con sede legale in Via G. di Vittorio, 51, Empoli (FI) per le opere di variante sopracitate, di un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 9.872,20= oltre

IVA, facendo ascendere l'importo contrattuale ad € 68.837,22 oltre IVA, di cui € 1.843,05 per oneri della sicurezza;

- 3) di approvare l'Atto di sottomissione depositato agli atti di questa U.O., che integra il contratto d'appalto stipulato in data 6/9/2021;
- 4) di stabilire che i maggiori costi per complessivi € 9.872,20 oltre IVA trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento, mediante l'utilizzo del fondo di accantonamento e sono imputati sul conto patrimoniale n. 10010205 "Fabbricati Indisponibili";
- 5) di approvare il quadro economico rimodulato dell'intervento, allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, per un costo totale di € 93.257,21= a valere sui fondi aziendali dell'intervento denominato "Progettazione e intervento antincendio per fase 2 DM 15/03/2015" contratto RDWEB 2021/2118.4 che è previsto nel Bilancio anno 2021 adottato con Deliberazione del DG n. 292 del 24/03/2021 "ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023 e trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai seguenti progetti:
 - **CR20/003/ASL per euro 21.222,23**
 - **MU17/002/ASL per euro 66.488,33**
 - **MU17/001/ASL per euro 5.546,64**
- 6) di aggiornare le somme accantonate nel decreto di affidamento n. 2768 del 20.07.2021, ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.Lgs. 50/16, per un importo complessivo di € 1.376,74;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della L.R.T. n. 40/05;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire all'impresa appaltatrice di riprendere i lavori nel rispetto dei tempi programmati.

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI LIVORNO

Ing. Moschini Francesco

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MOSCHINI

DATA FIRMA: 25/02/2022 15:14:04

IMPRONTA: 38613362613636393564663237633933666234643735653066343061393537396438333335376561