



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**  
**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 1080 del 29/03/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO, DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "EX LIVI" DEL P.O. DI VOLTERRA. CIG N. 875301614F. CUP N. B99D15000660003. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MASSIMO MALFETTI

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

**ALLEGATI:** NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

---

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO, DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "EX LIVI" DEL P.O. DI VOLTERRA. CIG N. 875301614F. CUP N. B99D15000660003. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA**

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 157 del 03.03.2020;

### **VISTI :**

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019);
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ”, per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

### **RICHIAMATI:**

- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull’assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

**RICHIAMATE:**

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2021, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2021-2023 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2021;
- la deliberazione del D.G. n. 292 del 24.03.2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023".

**VISTI:**

- il decreto n. 4102 del 16/12/2020 con il quale sono stati affidati i lavori "Realizzazione della nuova residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS della Toscana in Volterra Borgo San Lazzero 5 Lotto 1 Parcheggio. CIG 83891555B5. CUP B99D15000660003 all'impresa ITAF SR."
- Il Decreto n. 1985 del 19/05/2021 con il quale è stato affidato il "Servizio di trasporto e conferimento presso centro di recupero autorizzato, del materiale di demolizione dell'edificio "Ex Livi" del P.O. di Volterra", all'OE Granchi srl di Pomarance (PI).

**PRESO ATTO CHE**

- con Decreto n. 1985 del 19.05.2021 di affidamento IE dell'intervento "Servizio di trasporto e conferimento presso centro di recupero autorizzato, del materiale di demolizione dell'edificio "Ex Livi" del P.O. di Volterra" a favore dell'operatore economico GRANCHI SRL con sede in Pomarance (PI), che si è aggiudicata l'appalto per un ammontare di € 112.240,00 di cui € 90.000,00 relativi al trasporto ed al conferimento del materiale derivante dalla demolizione dell'edificio, € 2.000,00 per le relative e necessarie analisi chimiche e € 20.240,00 per Iva al 22%;
- in data 02/08/2021 tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la GRANCHI SRL si è provveduto alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** come evidenziato dal Rup Geom. Massimo Malfetti nella propria relazione, le quantità stimate al momento dell'affidamento si sono rivelate insufficienti in corso d'opera, a causa della sopravvenuta necessità di bonificare, con maggiore profondità, l'area di cantiere – ove insisteva il fabbricato demolito - per rimuovere relitti di murature e detriti derivanti da pregresse attività antropiche, presenti nel sottosuolo in misura tale da non poter garantire idoneo sottofondo alle opere strutturali di fondazione del costruendo fabbricato;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- *del comma 12, il quale prevede:*

*< La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.>*

- dalla relazione è emerso che l'esecuzione di ulteriori interventi ivi previsti, non inclusi nel contratto di appalto principale, comporteranno maggiori costi, stimati in € 18.000,00 escluso IVA;

- che detta implementazione delle prestazioni è rispettosa del limite massimo previsto dall'art. 106 comma 12 citato, che nel caso di specie ammonta ad Euro 18.400,00 (€ 92.000 x 1/5) Iva esclusa;

**DATO ATTO CHE** le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti e che l'Ufficio del RUP risulta composto:

- per le attività amministrative dal Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;

- per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga.

**DATO ATTO**, altresì, che all'affidamento originale relativo al servizio in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **875301614F**

- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **B99D15000660003**.

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dal Rup Geom. Massimo Malfetti, che con l'apposizione del visto sul presente atto:

- dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;

- attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

- esprime la congruità dell'offerta presentata e propone di affidare le prestazioni supplementari in favore dell'OE dell'intervento principale GRANCHI SRL;

**CONSIDERATO CHE** che l'importo della spesa, ammontante ad € 18.000,00 , al netto di IVA al 10% e così per un totale complessivo di € 19.800,00, trova copertura secondo le modalità descritte all'interno dei punti 8), 9), del dispositivo del presente atto ed ai quali si fa espresso rinvio;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della struttura proponente è la Ing. Riccardo Casula la quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

**DATO ATTO CHE** si provvederà a operare verifica circa il permanere del possesso dei prescritti requisiti di Legge;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;

2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla relazione del Rup, computo di raffronto variante, quadro di raffronto variante e atto di sottomissione. La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;

3) Di disporre una presa d'atto della modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 con affidamento di lavori supplementari in favore di GRANCHI SRL, con sede in Pomarance (PI), OE aggiudicatario dell'appalto originario. L'importo della prestazione supplementare, come da relazione del D.L. al cui contenuto si fa espresso rinvio, ammonta ad € 19.800,00 (€ 18.000,00 per smaltimento materiali + € 1.800,00 per Iva al 10%);

4) Di comunicare l'affidamento da parte di questa SA dei servizi aggiuntivi resesi necessari in corso di opera all'OE, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

5) Di dare atto che questa SA procederà ad operare verifica circa il permanere del possesso dei prescritti requisiti di Legge;

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti che l'Ufficio del RUP risulta così composto:

- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga

7) Di dare atto che all'affidamento originale relativo ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- CIG n. **875301614F**
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. **B99D15000660003**;

8) Di considerare che il costo per "SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO, DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO "EX LIVI" DEL P.O. DI VOLTERRA. CIG N. 875301614F. CUP N. B99D15000660003. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II", stimato in € 19.800,00 (€ 18.000,00 per smaltimento materiali + € 1.800,00 per Iva al 10%), trova imputazione sul conto patrimoniale 10010264 "Superamento OPG fase II: Padiglione Livi", del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 in corso di adozione,

9) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento c/capitale DGRT 1138 del 24/11/2015 codice progetto CR15/001/PI di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 292 del 24.03.2021, riconducibile all'intervento "Superamento OPG fase II: Padiglione Livi" cod. reg. 05.TR01.2063, contratto rdweb 2019/2063.3

10) Di trasmettere copia del presente decreto alle strutture interessate.

11) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

12) Di inviare il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione.

**IL DIRETTORE**  
**UOC Servizi Tecnici Valli Etrusche ed Elba**  
**(Ing. Riccardo Casula)**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO CASULA

DATA FIRMA: 29/03/2022 15:42:51

IMPRONTA: 34633065323037306663353565663131613035323837666365366538643362363034653862633764