

											QE PER ENTE FINANZIATORE		
Descrizione			Aliquote	Importo parziale	Importo totale post aggiudicazione progettazione	Importo totale post progettazione esecutiva	importo post aggiudicazione lavori	RIASSESTAMENTO QE	perizia variante	Importo totale post variante	FINANZIAMENTO Dgrt 590/2015	FINANZIAMENTO Art 20 (dm 26/06/2019)	TOTALE FINANZIAMENTO
		LAVORI											
A1)		IMPORTO LAVORI											
		a misura		€ -									
		a corpo		€ 668.500,00	€ 857.689,41	€ 1.014.513,00	€ 743.232,17	€ 743.232,17	€ 108.153,59	€ 851.385,76	€ 149.482,35	€ 701.903,41	€ 851.385,76
		di cui per disinstallazione RMN:		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00
				€ 743.500,00	€ 932.689,41	€ -					€ -	€ -	€ -
		di cui:				€ -					€ -	€ -	€ -
	A1.1	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 16.641,48	€ 16.641,48	€ 16.641,48	€ 24.762,06	€ 41.403,54	€ 2.492,39	€ 38.911,15	€ 41.403,54
						€ -					€ -	€ -	€ -
A2)		COSTI DELLA SICUREZZA desunti da PSC		€ -							€ -	€ -	€ -
											€ -	€ -	€ -
TOTALE LAVORI				€ 778.500,00	€ 967.689,41	€ 1.106.154,48	€ 834.873,65	€ 834.873,65	€ 132.915,65	€ 967.789,30	€ 151.974,73	€ 815.814,57	€ 967.789,30
											€ -	€ -	€ -
B)		SOMME A DISPOSIZIONE				€ -					€ -	€ -	€ -
	B1)	LAVORI IN ECONOMIA		€ -		€ -					€ -	€ -	€ -
	B2)	ARREDI E SEGNALETICA		€ 30.000,00		€ -		€ 116.663,16		€ 116.663,16	€ 116.663,16	€ -	€ 116.663,16
	B3)	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI		€ -		€ -					€ -	€ -	€ -
	B4)	IMPREVISTI		€ 84.000,00		€ -	€ 20.036,86	€ 175.621,54		€ 12.794,07	€ -	€ 12.794,07	€ 12.794,07
	B5)	ESPROPRI		€ -		€ -					€ -	€ -	€ -
	B6)	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, cc. 3 e 4		€ -		€ -					€ -	€ -	€ -
	B7.1)	SPESE TECNICHE		€ -		€ -					€ -	€ -	€ -
	B7.2)	INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 (1%)		€ 7.785,00	€ 15.570,00	€ 16.855,79	€ 16.855,79	€ 16.855,79	€ 2.658,31	€ 19.514,10	€ -	€ 19.514,10	€ 19.514,10
	B8)	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		€ 2.000,00		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B9)	PROGETTAZIONE E DL		€ 119.028,49	€ 66.861,89	€ 76.751,84	€ 76.751,84	€ 76.751,84		€ 76.751,84	€ 76.751,84	€ -	€ 76.751,84
	B10)	NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI		€ -	€ 9.954,31	€ 9.954,31	€ 9.954,31	€ 9.954,31		€ 9.954,31	€ 9.954,31	€ -	€ 9.954,31
	B11)	VALIDAZIONE PROGETTO E VERIFICHE		€ 15.000,00		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B12)	EVENTUALI SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ 1.500,00		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B13)	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 5.000,00		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B14)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE CSA		€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B15)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURALE				€ 4.992,01	€ 4.992,01	€ 4.992,01		€ 4.992,01	€ -	€ 4.992,01	€ 4.992,01
	B16)	INDAGINI GEOLOGICHE PER CAMBIO NORMATIVA				€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00		€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00
	B17)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO, SPECIALISTICO		€ 18.846,74	€ 18.121,87	€ 17.687,38		€ -	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	€ 1.100,00
	B17.1)	Incarico consulenza tecnica al RUP				€ -					€ -	€ -	€ -
	B17.2)	Incarico per campionamenti ambientali				€ -		€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
	B17.2)	Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione				€ -			€ 9.904,05	€ 9.904,05	€ -	€ 9.904,05	€ 9.904,05
	B18.1)	IVA SU LAVORI	10,00%	€ 77.850,00	€ 96.768,94	€ 103.115,45	€ 75.987,37	€ 75.987,37	€ 13.291,57	€ 89.278,93	€ 15.197,47	€ 74.081,46	€ 89.278,93
	B18.1A)	IVA LAVORI PRELIMINARI	22,00%		€ 2.189,95	€ 2.189,95	€ 2.189,95	€ 2.189,95		€ 2.189,95	€ 2.189,95	€ -	€ 2.189,95
	B18.1B)	IVA SU DISINSTALLAZIONE RMN	10,00%			€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00
	B18.2)	IVA (progettazione, collaudo e consulenza e CSE)	22,00%	€ 26.186,27	€ 19.444,28	€ 19.910,24	€ 17.560,82	€ 17.560,82	€ 2.517,73	€ 20.078,55	€ 17.560,82	€ 2.517,73	€ 20.078,55
	B18.3)	IVA SU ARREDI E ATTREZZATURE	22,00%	€ 33.626,28		€ -		€ 25.665,90		€ 25.665,90	€ 25.665,89	€ -	€ 25.665,89
	B18.4)	IVA (progettazione strutturale)	22,00%			€ 1.142,17	€ 1.142,17	€ 1.142,17		€ 1.142,17	€ -	€ 1.142,17	€ 1.142,17
	B18.5)	IVA (indagine geologica)	22,00%			€ 314,16	€ 314,16	€ 314,16		€ 314,16	€ 314,16	€ -	€ 314,16
	B18.6)	IVA (campionamento ambientale)	22,00%			€ -		€ 220,00		€ 220,00	€ 220,00	€ -	€ 220,00
	B13.6)	CNPAIA (progettazione)	4,00%		€ 2.674,48	€ 3.070,07	€ 3.070,07	€ 3.070,07		€ 3.070,07	€ 3.070,07	€ -	€ 3.070,07
	B13.7)	CNPAIA (collaudi)	4,00%		€ 724,87	€ 724,87	€ 724,87	€ -	€ 44,00	€ 44,00	€ -	€ 44,00	€ 44,00
	B13.8)	CNPAIA (progettazione strutturale)	4,00%			€ 199,68	€ 199,68	€ 199,68		€ 199,68	€ -	€ 199,68	€ 199,68
	B13.9)	CNPAIA (indagine geologica)	2,00%			€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00		€ 28,00	€ 28,00	€ -	€ 28,00
	B13.10)	CNPAIA (consulenza tecnica al RUP e CSE)	4,00%			€ -			€ 396,16	€ 396,16	€ -	€ 396,16	€ 396,16
	B13.11)	ARROTONDAMENTI		€ 677,22		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	B13.12)	ribasso d'asta pari al 26,74%				€ -	€ 298.408,85				€ -	€ -	€ -
						€ -	€ -				€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 421.500,00	€ 232.310,59	€ 265.835,93	€ 537.116,76	€ 537.116,76	€ 29.911,81	€ 404.201,11	€ 270.015,68	€ 134.185,43	€ 404.201,11
						€ -							€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO				€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.371.990,41	€ 1.371.990,41	€ 1.371.990,41	€ 162.827,46	€ 1.371.990,41	€ 421.990,41	€ 950.000,00	€ 1.371.990,41