

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

**STUDIO PLICCHI S.R.L. - LEONARDO S.R.L. – STUDIO
DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE – STUDIO BELLANDI & PETRIS R.L.**

ALLEGATO B

LAVORI: **Adeguamento sede di Galliciano (Lu) - CIG: 8036891C40**

COMMITTENTE: **Azienda USL Toscana NordOvest** con sede a Pisa, via Carlo Cocchi nn. 7/9 (c.f. 02198590503)

RUP: **Ing. Marco Fambrini** - U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, ValledelSerchio e Versilia

IMPRESA: **Edilimpiantisrl**, con sede legale in Milano, via Turatin. 38 (c.f. 05858990152)

CONTRATTO: stipulato in data **6 Luglio 2020 dell'importo di € 1.503.548,61**
(un milione cinquecento tremila cinquecento quarantotto/61)

ATTO AGGIUNTIVO 1: stipulato in data **8 Giugno 2021 dell'importo di € 1.561.573,80**
(un milione cinquecento sessantuno mila cinquecento settantatré/80)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA 2 ELENCO ELABORATI

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico estimativo delle opere in variante,
3. Quadro di raffronto
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi
5. Schema di atto aggiuntivo 2 - Uso bollo
6. Schema di atto aggiuntivo 2 - Allegato A1
7. Cronoprogramma
8. Attestazione di prevenzione incendi
9. Relazione clima acustico
10. Relazione Legge 10/91
11. ELABORATI GRAFICI
 - A16 - Pavimenti - piano Interrato rev1
 - A17 - Pavimenti - piano Rialzato rev1
 - A18 - Pavimenti - piano Primo rev1
 - A19 - Controsoffitto - Piano Seminterrato rev1
 - A20 - Controsoffitto - Piano Rialzato rev1
 - A21 - Controsoffitto - Piano Primo rev1
 - A25 - Abaco Partizioni Verticali rev1
 - A27 - Abaco Infissi Esterni ed Interni rev1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 27/04/2022 19:15:09

IMPRONTA: 353533383634383939323237373139643133376431326537336333313762663338346330333266