



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2289 del 15/07/2022

OGGETTO: Riorganizzazione funzionale del reparto di cardiologia e realizzazione della sala di elettrofisiologia presso il PO di Cecina (LI). APPROVAZIONE VARIANTE NUMERO 1. CIG 89454789F7 CUP J24E21001990005

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Riccardo Casula

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba
--

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: “Riorganizzazione funzionale del reparto di cardiologia e realizzazione della sala di elettofisiologia presso il PO di Cecina(LI). APPROVAZIONE VARIANTE NUMERO 1. CIG 89454789F7 CUP J24E21001990005

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 734 del 29 giugno 2016, n. 1109 del 19 ottobre 2016 e n. 922 del 19 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali nel Dipartimento Tecnico e del Patrimonio

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l'articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale”;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

VISTI

- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.s.m.m.i.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”* e s.s.m.m.i.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, all'art. 1, rubricato *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*
- la legge del 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, di modifica di alcune norme del DLGS 50/16;
- la Legge del 23 dicembre 2021, n. 238 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*
- *Legge europea 2019-2020”* di modifica di alcune norme del DLGS 50/16;

PREMESSO CHE

- Con decreto dirigenziale n.3737 del 19/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dallo Studio Tecnico Associato Mannelli – Ginanni –Andreini per la componente impiantistica e dall'Arch. Domenico Manfredi per la componente architettonica;
- Con decreto dirigenziale n. 3950 del 05/11/2021 era stato disposto l'affidamento di tali lavori all'impresa Engineering Costruzioni Empoli Luce srl (P.IVA 03692370483) per un importo pari a € 369.416,32 oltre oneri e Iva come per Legge;

- In data 21/03/2022 con apposito verbale redatto dal sottoscritto è stata disposta la consegna definitiva dei lavori;
- A causa di sopravvenute esigenze sanitarie legate all'emergenza Covid 19 si è resa necessaria una riconfigurazione dell'assetto impiantistico e architettonico rispetto al progetto originale;
- A tal fine il Direttore dei Lavori, Ing Marco Ginanni ha presentato una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva per un importo pari a € 36.306,92 equivalente al 9,41% dell'importo contrattuale, oltre Iva come per Legge;

CONSIDERATO CHE

- La variante in questione è stata determinata dalle circostanze di cui al comma 1 lettera c) dell'art 106 Dlgs 50/2016 e s.m.i e non accede il limite del 50% del valore contratto iniziale come previsto dal comma 7 del medesimo articolo;
- La modifica proposta non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c punto 2 del Dlgs 50/2016;
- L'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo del Quadro Economico del progetto;

DATO ATTO che le funzioni del Responsabile Unico del procedimento sono svolte dal sottoscritto e che l'Ufficio del Rup risulta essere composto per le attività amministrative dall'Ufficio del Dott. Domenico Ombres e dai suoi collaboratori;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal sottoscritto, che ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara :

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura ;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

VALUTATO che il presente Decreto debba essere dichiarato immediatamente eseguibile per consentire all'impresa aggiudicatrice di proseguire i lavori nel rispetto dei tempi programmati;

FATTO PRESENTE che presso il Dipartimento Tecnico è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente decretazione;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1. **di approvare** la perizia di variata distribuzione spesa e suppletiva relativa ai lavori di riorganizzazione funzionale del reparto di cardiologia e realizzazione della sala di elettrofisiologia presso il PO di Cecina (LI) individuati negli allegati conservati agli atti d'ufficio;
2. **di dare atto** che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi, con il quale si impegna ad eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
3. **di affidare** all'impresa aggiudicataria le suddette opere per un importo pari a € 36.306,92 oltre Iva come per Legge;
4. **di stabilire** che i maggiori costi trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento, imputati sul conto patrimoniale n. 10010205, "Fabbricati Indisponibili previsto dal Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 adottato con Delibera N. 419 del 13/04/2022;
5. **di approvare** il quadro economico rimodulato a seguito della variante, conservato agli atti d'ufficio;
6. **di trasmettere** il presente atto, per darne adeguata informativa a tutte le strutture coinvolte;
7. **di inviare** il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione e di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda USL;
8. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale dell'art. 42, comma 2, LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA

Ing. Riccardo Casula

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO CASULA

DATA FIRMA: 15/07/2022 10:37:58

IMPRONTA: 34386663343661393231376436363130623565363264306635623062343337393865323334356261