



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3600 del 10/11/2022

OGGETTO: Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Presa d'atto revisione prezzi e Emissione n. 2 certificati di pagamento straordinari ex art. 26 della Legge n° 91 del 15 Luglio 2022.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicola Ceragioli

DIRETTORE UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici: Luca Menichincheri (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

UOC Servizi Tecnici 2 Lucca, Valle del Serchio e Versilia
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Presa d'atto revisione prezzi e Emissione n. 2 certificati di pagamento straordinari ex art. 26 della Legge n° 91 del 15 Luglio 2022.

**IL DIRETTORE
U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PROCEDURE ADEMPIMENTI
CONTRATTI PUBBLICI**

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 231 del 3/3/2021;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

PREMESSO:

- che con Decreto IE n. 4041 del 11.11.2021 è stato aggiudicato l'appalto di lavori per il Completamento della Casa della Salute di Livorno Sud in Via del Mare CIG 8941838E23 all'OE TECNO SERVICE SRL con sede legale in Lucca (LU);
- che in data 07.03.2022 si è provveduto a consegnare definitivamente i lavori precedentemente citati;
- che nella GURI n. 164 del 15.07.2022 è stata pubblicata la Legge n. 91 del 15 luglio 2022, nello specifico l'art. 26 comma 1 che *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022"*;
- che l'offerta per l'appalto in oggetto è stata presentata dalla società TECNO SERVICE SRL di Lucca in data 05.11.2021 e che pertanto l'appalto in oggetto rientra nel campo di applicazione della Legge 91/2022;
- che la Regione Toscana con DGR n. 828 del 18.07.2022 ha approvato il nuovo Prezziario di riferimento al Luglio 2022 indicato al comma 2 dell'art. 26 della Legge 91 del 15.07.2022;
- che la Regione Toscana ha approvato con DGR n. 878 del 29.07.2022 l'Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L. 50/2022";

VISTA la documentazione del D.L. Ing. Gianni Stolzuoli inviata a mezzo Pec con Prot. 1024776 del 04/10/2022 dove risultano emessi:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori N°1 e il relativo Certificato di Pagamento N° 1 per le lavorazioni eseguite ammonta ad € 290.159,03 e che il compenso da corrispondere all'Impresa mediante l'emissione del Certificato di Pagamento n. 1 Straordinario ex art. 26 della L. 91/2022, risulta ascendere ad € 52.486,00 oltre IVA al 10%.
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori N°2 e il relativo Certificato di Pagamento N°2 per le lavorazioni eseguite ammonta ad € 302.774,50 e che il compenso da corrispondere all'Impresa mediante l'emissione del Certificato di Pagamento n. 2 Straordinario ex art. 26 della L. 91/2022, risulta ascendere ad € 52.236,52 oltre IVA al 10%.

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della Legge 91 del 15.07.2022, gli importi di revisione prezzi sulle opere dei SAL 1 e SAL 2, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 26, ossia utilizzando gli imprevisti e/o le altre somme a disposizione sul quadro economico dell'intervento;
- che pertanto il Responsabile del Procedimento ha emesso un certificato di pagamento n. 1 di revisione prezzi art.26 Legge 91/2022 delle opere del SAL 1, in data 26.09.2022 pari ad euro € 52.486,00 oltre IVA 10% per un totale da liquidare pari a euro **€ 57.734,60;**
- che il Responsabile del Procedimento ha inoltre emesso un certificato di pagamento n. 2 di revisione prezzi delle opere del SAL 2, in data 30.09.2022 pari ad euro € 52.236,52 oltre IVA 10% per un totale da liquidare pari a euro **€ 57.460,17;**
- che il Responsabile del procedimento ha verificato positivamente la disponibilità delle suddette risorse all'interno del Quadro economico e relativamente all'importo indicato dal Direttore dei lavori;
- che si è reso necessario aggiornare il Quadro economico dell'intervento, il quale si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal RUP Ing. Nicola Ceragioli che ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- di convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori;
- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;

- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.51 c.p.c. e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è il Dr. Luca Menichincheri il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi *ex art. 6 bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

PRESO ATTO che il costo di € 104.722,52 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 115.194,77 derivante dal presente Decreto sarà imputato al conto 10010256 "CASA DELLA SALUTE LIVORNO".

FATTO PRESENTE che presso la U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Valle del Serchio e Versilia è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente Decreto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

D E C R E T A

Per le motivazioni espone in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo

- 1) Di disporre una presa d'atto della documentazione contabile relativa al conteggio dell'importo di revisione prezzi sulle opere del SAL 1 ed il relativo certificato di pagamento n.1 art.26 Legge 91/2022, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 26.09.2022 pari ad euro 52.486,00 oltre IVA 10% per un totale da liquidare pari a € **57.734,60**.
- 2) Di disporre una presa d'atto della documentazione contabile relativa al conteggio dell'importo di revisione prezzi sulle opere del SAL 2 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 art.26 Legge 91/2022, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30.09.2022 pari ad euro 52.236,52 oltre IVA 10% per un totale da liquidare pari a € **57.460,17**.
- 3) Di corrispondere all'OE TECNO SERVICE SRL l'importo di € 104.722,52 oltre IVA 10%, per un totale di € 115.194,77 IVA compresa.
- 4) Di considerare che il costo per "Lavori di completamento Casa della Salute Livorno Sud in Via del Mare - Comune di Livorno. CIG 8941838E23. CUP H47B14000010002. Presa d'atto revisione prezzi e Emissione n. 2 certificati di pagamento straordinari ex art. 26 della Legge n° 91 del 15 Luglio 2022.", stimato in € 115.194,77 (€ 104.722,52 per costi + € 10.472,25 per Iva al 10%), trova imputazione sul conto 10010256 "CASA DELLA SALUTE LIVORNO" del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022.
- 5) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con Mutuo per revoca DGRT 722/2016 codice progetto MU17/001/ASL di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022 riconducibile all'intervento "Livorno - Casa della salute" cod. reg.06.TR02.1866, contratto rdweb 2021/1866.4;
- 6) Di approvare il nuovo Quadro economico dell'intervento che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 7) Di trasmettere il presente Atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della L.R.T. n.40/05;

8) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda USL;

Il Direttore
UOC Supporto Amministrativo Procedure ed Adempimenti Contratti Pubblici
Dott. Luca Menichincheri

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 10/11/2022 al giorno 25/11/2022.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia