

QUADRO ECONOMICO

Lavori	QE Intervento finale	QE Intervento finale aggiudicazione	QE Intervento finale Sal Straordinari	QE Intervento finale + Sal straordinari + variante 1
Opere strutturali OG1				
Opere edili e affini OG1	€ 541.348,76			
Impianti elettrici e speciali OS30	€ 241.470,35			
Impianti meccanici OS28 + antincendio	€ 196.349,10			
Impianti idraulici OS3	€ 39.440,02			
Lavori in economia				
Sommano	€ 1.018.608,23	€ 806.635,86	€ 806.635,86	€ 1.012.069,63
SAL Straordinari per aumento costi			€ 178.000,00	€ 178.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 86.418,68
TOTALE	€ 1.088.608,23	€ 876.635,86	€ 1.054.635,86	€ 1.276.488,31
Somme a disposizione				
Arredi e Tecnologie Sanitarie	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 91.674,69	€ 91.674,69
Spese generali e contenzioso				
Iva sui lavori	€ 108.860,82	€ 87.663,59	€ 105.463,59	€ 127.648,83
Prospezioni geognostiche				
Spese tecniche inclusa Cassa per:				
Relazione geologica				
Progetto strutturale				
Aggiornamento Progetto strutturale				
Aggiornamento progetto architettonico ed impiantistico				
Coordinamento Sicurezza				
Collaudo Opere antincendio	€ 7.769,77	€ 5.000,00	€ 5.096,00	€ 5.096,00
Iva su Spese tecniche, arredi, tecnologie sanitarie e prospezioni geognostiche	€ 34.709,35	€ 33.000,00	€ 16.264,36	€ 20.168,43
Imprevisti	€ 131.817,90	€ 373.706,06	€ 252.871,01	€ 4.929,25
incentivazione ex art. 113 DLgs 50/16	€ 21.772,16	€ 17.532,72	€ 17.532,72	€ 17.532,72
TOTALE	€ 454.930,00	€ 666.902,37	€ 488.902,37	€ 267.049,92
Ribasso offerto inclusa IVA				
AVANZOCHIUSURA QE5				
TOTALE COMPLESSIVO (1+2+3)	€ 1.543.538,23	€ 1.543.538,23	€ 1.543.538,23	€ 1.543.538,23

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 13/12/2022 15:25:27

IMPRONTA: 35626239653833333831373031636130393532373365343265393536613862313162323635376430