

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

REGIONE 131.797,59
REGIONE DGR 1366/2021 345.000,00
COSTO TOTALE 476.797,59

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO: RIORDINO FUNZIONALE ANTINCENDIO RSA DON ALBERTO GORI – LOC. MARLIA – CAPANNORI (LU)
AZIENDA : USL TOSCANA NORD OVEST COMUNE: CAPANNORI
CATEGORIA DELLE OPERE PSSN: DATA DI COMPILAZIONE : 22 febbraio 2023

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

| DESCRIZIONE | Approvazione Progetto Esecutivo | Aggiudicazione | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| A) LAVORI | | | | | | |
| A1) OPERE | | | | | | |
| opere edili | 183.631,11 | 149.622,63 | | | | |
| impianti | 69.375,44 | 56.527,11 | | | | |
| Totale A1 | 253.006,55 | 206.149,74 | | | | |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA | 44.489,69 | 44.489,69 | | | | |
| Totale A2 | 44.489,69 | 44.489,69 | | | | |
| Totale lavori | 297.496,24 | 250.639,43 | | | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | |
| B1) ARREDI E ATTREZZATURE | | | | | | |
| arredi e attrezzature | | | | | | |
| Totale B1 | | | | | | |
| B1) SPESE TECNICHE | | | | | | |
| verifica progettazione | | | | | | |
| progettazione e CSP | 42.547,75 | 42.547,75 | | | | |
| direzione e contabilità dei lavori e CSE | 25.000,00 | 24.809,29 | | | | |
| collaudi | | | | | | |
| certificazione energetica | | | | | | |
| pratiche catastali | | | | | | |
| fondo incentivante ex art. 18 | 5.949,92 | 5.949,92 | | | | |
| Totale B1 | 73.497,67 | 73.306,96 | | | | |
| B2) ONERI FISCALI E ALTRO | | | | | | |
| indagini geologiche e saggi | | | | | | |
| allacciamenti | | | | | | |
| spese di pubblicazione bando | | | | | | |
| iva sui lavori | 29.749,62 | 25.063,94 | | | | |
| iva su arredi e attrezzature | | | | | | |
| CNPAIA | 2.701,91 | 2.694,28 | | | | |
| iva su spese tecniche e cnpaia | 15.454,92 | 15.411,29 | | | | |
| imprevisti di esecuzione e arrotondamenti | 57.897,23 | 109.681,69 | | | | |
| Totale B2 | 105.803,68 | 152.851,20 | | | | |
| Totale B1 + B2 | 179.301,35 | 226.158,16 | | | | |
| B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO | | | | | | |
| Ribasso d'asta: | | | | | | |
| Totale somme a disposizione | 179.301,35 | 226.158,16 | | | | |
| Importo Totale | 476.797,59 | 476.797,59 | | | | |

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

REGIONE 131.797,59
REGIONE DGR 1366/2021 345.000,00
COSTO TOTALE 476.797,59

INTERVENTO:

**RIORDINO FUNZIONALE ANTINCENDIO RSA
DON ALBERTO GORI – LOC. MARLIA –
CAPANNORI (LU)**

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE

| DESCRIZIONE | COSTO TOTALE | FINANZIAMENTO | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | REGIONE DGR 1366/2021 | REGIONE | |
| A) LAVORI | | | | |
| A1) OPERE | | | | |
| opere edili | 149.622,63 | 78.883,53 | 70.739,10 | |
| impianti | 56.527,11 | 56.527,11 | | |
| Totale A1 | 206.149,74 | 135.410,64 | 70.739,10 | |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA | 44.489,69 | 44.489,69 | | |
| Totale A2 | 44.489,69 | 44.489,69 | | |
| Totale lavori | 250.639,43 | 179.900,33 | 70.739,10 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| B1) ARREDI E ATTREZZATURE | | | | |
| arredi e attrezzature | | | | |
| Totale B1 | | | | |
| B1) SPESE TECNICHE | | | | |
| verifica progettazione | | | | |
| progettazione e CSP | 42.547,75 | | 42.547,75 | |
| direzione e contabilità dei lavori e CSE | 24.809,29 | 24.809,29 | | |
| collaudi | | | | |
| certificazione energetica | | | | |
| pratiche catastali | | | | |
| fondo incentivante ex art. 18 | 5.949,92 | 5.949,92 | | |
| Totale B1 | 73.306,96 | 30.759,22 | 42.547,75 | |
| B2) ONERI FISCALI E ALTRO | | | | |
| indagini geologiche e saggi | | | | |
| allacciamenti | | | | |
| spese di pubblicazione bando | | | | |
| iva sui lavori | 25.063,94 | 17.990,03 | 7.073,91 | |
| iva su arredi e attrezzature | | | | |
| CNPAIA | 2.694,28 | 992,37 | 1.701,91 | |
| iva su spese tecniche e cnpaia | 15.411,29 | 5.676,37 | 9.734,92 | |
| imprevisti di esecuzione e arrotondamenti | 109.681,69 | 109.681,69 | | |
| Totale B2 | 152.851,20 | 134.340,46 | 18.510,74 | |
| Totale B1 + B2 | 226.158,16 | 165.099,68 | 61.058,49 | |
| B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO | | | | |
| Ribasso d'asta: | | | | |
| Totale somme a disposizione | 226.158,16 | 165.099,68 | 61.058,49 | |
| Importo Totale | 476.797,59 | 345.000,00 | 131.797,59 | |