

Allegato D -QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO E INVESTIMENTI

INTERVENTO DEL PACCHETTO

STATO (art. 20 L.67/88-DGR 78/108)

REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)

COSTO TOTALE

A

2.500.000,00

B

71.310,89

AZIENDA = C

200.000,00

FONDO ART 26 DL 50/22

44.744,60

COSTO TOTALE A+B

2.816.055,49

ALTRI FONDI

REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-
attrezzature non sanitarie)

65.959,30

190.959,30

REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015)

5.351,59

B

71.310,89

AZIENDA = C

200.000,00

FONDO ART 26 DL 50/22

44.744,60

COSTO TOTALE A+B

2.816.055,49

TITOLO DEL

Adegguamento sede di Galliciano (LU). CUP: J49J17000720006 - CIG _____

PROGETTO:

AZIENDA:

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

GALLICIANO

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

DESCRIZIONE

A) LAVORI

A1) LAVORI

opere edili

opere strutturali

impianti idrico sanitari e antincendio

impianti termici e di condizionamento

impianti elettrici e speciali

ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)

Totale A1

1.890.874,82

1.947.286,63

1.968.356,75

1.438.671,95

1.460.772,26

1.604.854,42

1.604.854,42

1.604.854,42

1.604.854,42

1.604.854,42

1.604.854,42

1.604.854,42

A2) ONERI PER LA SICUREZZA

costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08

costi per la sicurezza COVID (allegato 1 DGRT 645/20)

Incremento spese generali per COVID (allegato 2 DGRT 645/20)

Totale A2

38.589,28

56.901,79

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

64.876,66

Totale lavori appalto (A1+A2)

1.929.464,10

2.004.188,42

2.033.233,41

1.503.548,61

1.561.573,80

1.708.790,35

1.708.790,35

1.687.990,65

1.687.990,65

1.687.990,65

1.687.990,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) SPESE E TECNICHE

progettazione preliminare

progettazione definitiva

progettazione esecutiva

coordinamento sicurezza in fase di progettazione

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)

direzione e contabilità dei lavori

pratiche catastali

collaudi (Atto e certificato di regolare esecuzione)

certificazione energetica

Totale B1

228.531,30

224.261,54

247.304,34

240.566,63

245.010,17

265.852,12

265.852,12

265.852,12

265.852,12

265.852,12

265.852,12

B2) ONERI FISCALI E ALTRO

Iva sui lavori

CNPAA

Iva su spese tecniche e onpaa

fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-LAVORI

fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-SERVIZI

Lavori in economia (bonifica origini bellici) IVA inclusa

Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)

Integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)

Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)

Indagini sul terreno-tasse geotekniche (IVA e oneri inclusi)

Lavori in economia propedeutici all'apertura del cantiere IVA inclusa

COMPENSAZIONE IMPRESA – DM 11-11-2021 (IVA 10% inclusa)

REVISIONE PREZZI SU SAL 2 IMPRESA – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)

REVISIONE PREZZI SU SAL 3 IMPRESA – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)

Lavori in economia aggiuntivi, arredi e segnaletica (oneri fiscali inclusi)

Lavori in economia aggiuntivi (OPERE COMPLEMENTARI) oneri fiscali inclusi

arredi e segnaletica (oneri fiscali inclusi)

spese tecniche per attività revisione prezzi DL 50/22 e lavori in economia (oneri fiscali e prev. inclusi)

REVISIONE PREZZI IMPRESA AL 31-12-2022 QUOTA FONDO MINISTERO art.26 comma 4 lett.b) – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)

Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti

Totale B2

342.004,60

342.860,93

290.773,14

244.542,37

326.043,68

366.154,37

370.888,14

508.354,20

817.468,12

862.212,72

862.212,72

B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO

Ribasso d'asta su lavori appalto (25,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:

Ribasso d'asta su collaudi (____ %): €

Ribasso d'asta su certificazione energetica (____ %): €

Totale B3

570.535,90

567.122,47

538.077,48

485.109,00

571.053,85

632.006,49

636.740,26

774.206,32

1.083.320,24

1.128.064,84

1.128.064,84

Totale somme a disposizione

570.535,90

567.122,47

538.077,48

1.067.762,28

1.009.737,09

862.520,54

862.520,54

883.320,24

1.083.320,24

1.128.064,84

1.128.064,84

Importo Totale

2.500.000,00

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

2.571.310,89

Allegato D -QUADRO ECONOMICO ENTE FINANZIATORE

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	REGIONE TOSCANA		REGIONE TOSCANA	
			DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'	
			INVESTIMENTI SANITARI	
	INTERVENTO ART.20		ALTRI FONDI	
	STATO (art. 20 L.67/88-DGR 781/08))	2.375.000,00		
	REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)	125.000,00		
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-attrezzature non sanitarie)	65.959,30
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015)	5.351,59
	COSTO TOTALE	A 2.500.000,00	B 71.310,89	
			AZIENDA = C 200.000,00	
			FONDO ART 26 DL 50/22	44.744,60
			COSTO TOTALE A+B+C	2.816.055,49

INTERVENTO	TITOLO DEL		
	PROGETTO:	Adeguamento sede di Gallicano (LU). CUP: J49J17000720006 - CIG _____	
	AZIENDA :	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	COMUNE: GALLICANO

QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE DELL'INTERVENTO	QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE							
			MODIFICA DOPO fondi aggiuntivi	ENTE FINANZIATORE		ENTE FINANZIATORE		ENTE FINANZIATORE
	DESCRIZIONE		D.D.G. n 1225 Del 30.12.2022	STATO	REGIONE 1	REGIONE 2	REGIONE 2	AZIENDA FONDO MINISTERO Art.26 DL 50/22
	A) LAVORI							
	A1) LAVORI							
	opere edili	776.736,41	776.736,41					
	opere strutturali	334.547,37	334.547,37					
	impianti idrico sanitari e gas medicali	65.951,17	65.951,17					
	impianti termici e di condizionamento	177.947,03	164.496,91			13.450,12		
	impianti elettrici e speciali	203.159,56	203.159,56					
	ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)	46.512,88				46.512,88		
	Totale A1	1.604.854,42	1.544.891,42			59.963,00		
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA							
	costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	64.876,66	64.876,66					
	costi per la sicurezza COVID (allegato 1 DGRT 645/20)	14.013,30	14.013,30					
	incremento spese generali per COVID (allegato 2 DGRT 645/20)	4.246,27	4.246,27					
	Totale A2	83.136,23	83.136,23					
	Totale lavori appalto (A1+A2)	1.687.990,65	1.628.027,65			59.963,00		
	B) SOMME A DISPOSIZIONE							
	B1) SPESE E TECNICHE							
	progettazione preliminare	13.825,71	13.825,71					
	progettazione definitiva	38.287,72	38.287,72					
	progettazione esecutiva	51.602,17	51.602,17					
	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	10.635,16	10.635,16					
	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	34.792,80	34.792,80					
	incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)	27.565,72			27.565,72			
	direzione e contabilità dei lavori	72.082,08	32.366,59		39.715,49			
	pratiche catastali	1.575,00			1.575,00			
	collaudi (statico e certificato di regolare esecuzione)	11.304,26			11.304,26			
	certificazione energetica	4.181,50			4.181,50			
	Totale B1	265.852,12	181.510,15	84.341,97	-	-	-	-
	B2) ONERI FISCALI E ALTRO							
	iva sui lavori	168.799,06	162.802,76		5.996,30			
	CNPAIA	10.634,08	7.260,40	3.373,68				
	iva su spese tecniche e cnpaia	60.826,97	41.529,52	19.297,45	-			
	fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-LAVORI	38.154,69	31.154,69	7.000,00				
	fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-SERVIZI	3.639,52	3.639,52					
	Lavori in economia (bonifica ordigni bellici) IVA inclusa	42.073,48	34.073,48	2.648,41		5.351,59		
	Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)	2.025,89		2.025,89				
	integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)	2.488,80		2.488,80				
	Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)	963,80		963,80				
	Indagini sul terreno-stese geoelettriche (IVA e oneri inclusi)	6.002,40	6.002,40					
	Lavori in economia propedeutici all'apertura del cantiere IVA inclusa	23.163,71	20.323,71	2.860,00				
	COMPENSAZIONI IMPRESA – DM 11-11-2021 (IVA 10% inclusa)	10.015,78	10.015,78					
	REVISIONE PREZZI SU SAL 2 IMPRESA – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)	139.546,02	139.546,02					
	REVISIONE PREZZI SU SAL 3 IMPRESA – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)	100.647,79	100.647,79					
	Lavori in economia aggiuntivi, arredi e segnaletica (oneri fiscali inclusi)	164.961,50	8.466,13					156.495,37
	Lavori in economia aggiuntivi (OPERE COMPLEMENTARI) oneri fiscali inclusi	10.588,04						10.588,04
	arredi e segnaletica (oneri fiscali inclusi)	32.916,59						32.916,59
	spese tecniche per attività revisione prezzi DL 50/22 e lavori in economia (oneri fiscali e prev.inclusi)							
	REVISIONE PREZZI IMPRESA AL 31-12-2022 QUOTA FONDO MINISTERO art.26 comma 4 lett.b) – DL 50/2022 (IVA 10% inclusa)	44.744,60						44.744,60
	imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	-	-	0,00				
	Totale B2	862.212,72	565.462,20	40.658,03	5.996,30	5.351,59	200.000,00	44.744,60
	Totale B1 + B2	1.128.064,84	746.972,35	125.000,00	5.996,30	5.351,59	200.000,00	44.744,60
	B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO							
	Ribasso d'asta su lavori appalto (26,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:							
	Ribasso d'asta su collaudi (____ %): €	10.588,04						
	Ribasso d'asta su certificazione energetica (____ %): €							
	Totale B3							
	Totale somme a disposizione	1.128.064,84	746.972,35	125.000,00	5.996,30	5.351,59	200.000,00	44.744,60
	Importo Totale	2.816.055,49	2.375.000,00	125.000,00	65.959,30	5.351,59	200.000,00	44.744,60

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 17/03/2023 11:21:31

IMPRONTA: 35626239653833333831373031636130393532373365343265393536613862313162323635376430