

INTERVENTO

TITOLO DEL
PROGETTO:

**PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 DELLA L. 67/1988 PER ADEGUAMENTO DELLE
STRUTTURE SANITARIE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. MANUTENZIONE OSPEDALE
VERSILIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CIG: 82491115BE CUP: J36G18000790006**

AZIENDA :

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

Camaiole (Lu)

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

OS30

ALLEGATO A

DATA DI COMPILAZIONE :

lug-20

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA	QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
A) APPALTO					
A1) LAVORAZIONI:					
IMPIANTI ELETTRICI (OS 30)	444.932,48	463.773,40	322.739,91		
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA (OS7)	436.354,45	410.891,15	285.939,15		
.....					
.....					
Totale A1	881.286,93	874.664,55	608.679,06		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	8.812,87	15.496,46	15.496,46		
Totale A2	8.812,87	15.496,46	15.496,46		
TOTALE A) APPALTO	890.099,80	890.161,01	624.175,52		
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) ONERI TECNICI					
B1.1) PROGETTAZIONE			20.000,00		
B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI					
B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE					
B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE					
B1.5) COLLAUDI					
B1.6) Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	17.802,00	17.803,22	17.803,22		
Totale B1	17.802,00	17.803,22	37.803,22		
B2) ONERI FISCALI E ALTRO					
IVA 10% sui lavori (rettificata a 22%)	89.009,98	89.016,10	137.318,61		
CNPAIA			800,00		
IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA	1.780,20		4.576,00		
Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)					
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	1.308,02	3.019,67	3.019,67		
Totale B2	92.098,20	92.035,77	145.714,28		
B3) Totale B1 + B2	109.900,20	109.838,99	183.517,50		
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO					
Ribasso d'asta (al netto rettifiche iva) 30,41%			192.306,98		
Totale B4			192.306,98		
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	109.900,20	109.838,99	375.824,48		
IMPORTO TOTALE (A+B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		