

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

AZIENDA U.S.L. 100.000,00
STATO ex art.20 1.900.000,00

COSTO TOTALE 2.000.000,00

INTERVENTO

TITOLO DEL
PROGETTO:

**Adeguamento normativo e funzionale del Poliambulatorio di Capannori
(LU)**

AZIENDA :

USL TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

CAPANNORI

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

DATA DI COMPILAZIONE :

31-ago-20

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione gara	Aggiudicazione			
A) LAVORI						
A1) OPERE						
opere edili	949.740,45	913.985,33	666.240,47			
impianti	435.854,79	470.005,40	342.605,74			
Totale A1	1.385.595,24	1.383.990,73	1.008.846,20			
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	37.450,01	38.801,31	38.801,31			
Totale A2	37.450,01	38.801,31	38.801,31			
Totale lavori	1.423.045,25	1.422.792,04	1.047.647,51			
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) SPESE TECNICHE					28.455,84	
verifica progettazione	9.999,00	9.999,00	9.999,00			
progettazione e CSP	142.200,57	142.200,57	142.200,57			
direzione e contabilità dei lavori e CSE	79.095,12	79.095,12	79.095,12			
collaudi	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
certificazione energetica	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
pratiche catastali	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
fondo incentivante ex art. 18	28.460,91	28.455,84	28.455,84			
Totale B1	292.555,60	292.550,53	292.550,53			
B2) ONERI FISCALI E ALTRO						
indagini geologiche e saggi	30.250,00	30.250,00	30.250,00			
allacciamenti	6.927,98	6.927,98	6.927,98			
spese di pubblicazione bando	3.000,00	3.000,00	5.000,00			
iva sui lavori	142.304,53	142.279,20	104.764,75			
CNPAIA	10.563,79	10.563,79	10.563,79			
iva su spese tecniche e cnpaia	60.424,87	60.424,87	60.424,87			
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	30.927,98	31.211,59	66.726,04			
Totale B2	284.399,15	284.657,43	284.657,43			
Totale B1 + B2	576.954,75	577.207,96	577.207,96		-0,01	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
Ribasso d'asta: 27,106%			375.144,53			
Totale somme a disposizione	576.954,75	577.207,96	952.352,49			
Importo Totale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

AZIENDA U.S.L.	100.000,00
STATO ex art.20	1.900.000,00
COSTO TOTALE	2.000.000,00

INTERVENTO:

**Adeguamento normativo e funzionale del
Poliambulatorio di Capannori (LU)**

QUADRO AGGIUDICAZIONE

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	FINANZIAMENTO		
		Ex art. 20	AZ. SANITARIA	
A) LAVORI				
A1) OPERE				
opere edili	666.240,47	666.240,47		
impianti	342.605,74	342.605,74		
Totale A1	1.008.846,20	1.008.846,20		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	38.801,31	38.801,31		
Totale A2	38.801,31	38.801,31		
Totale lavori	1.047.647,51	1.047.647,51		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) SPESE TECNICHE				
verifica progettazione	152.199,57	9.999,00	9.999,00	
progettazione e CSP	80.395,12	142.200,57	103.637,01	38.563,57
direzione e contabilità dei lavori e CSE	31.500,00	79.095,12	79.095,12	
collaudi		30.000,00	30.000,00	
certificazione energetica		1.500,00	1.500,00	
pratiche catastali		1.300,00	1.300,00	
fondo incentivante ex art. 18		28.455,84		28.455,84
Totale B1	292.550,53	215.532,13	77.018,41	
B2) ONERI FISCALI E ALTRO				
indagini geologiche e saggi	30.250,00	30.250,00		
allacciamenti	6.927,98		6.927,98	
spese di pubblicazione bando	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
iva sui lavori	104.764,75	104.764,75		
iva su arredi e attrezzature				
CNPAIA	10.563,79	8.621,29	1.942,50	
iva su spese tecniche e cnpaia	60.424,87	49.313,76	11.111,11	
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	66.726,04	66.726,04		
Totale B2	284.657,43	261.675,84	22.981,59	
Totale B1 + B2	577.207,96	477.207,97	100.000,00	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
Ribasso d'asta:	375.144,53	375.144,53		
Totale somme a disposizione	952.352,49	852.352,49	100.000,00	
Importo Totale	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	

Il Responsabile Unico del Procedimento