



**REGIONE TOSCANA**

**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 3769 del 20/11/2020**

**OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE WATER MIST ZONA F ACCELERATORE LINEARE DEL PADIGLIONE 22 DENOMINATO BUNKER PO DI LIVORNO. CIG 8216060B30. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SMART CIG Z402F2DE12 - CUP J47H16000970006.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Riccardo Casula

DIRETTORE Area Supporto Amministrativo Dipartimento Tecnico e Patrimonio: CINZIA PORRA' (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

**ALLEGATI: NO**

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

---

**OGGETTO:** LAVORI REALIZZAZIONE WATER MIST ZONA F ACCELERATORE LINEARE DEL PADIGLIONE 22 DENOMINATO BUNKER PO DI LIVORNO. CIG 8216060B30. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SMART CIG Z402F2DE12 - CUP J47H16000970006.

### **IL DIRETTORE Area Supporto Amministrativo Dipartimento Tecnico e Patrimonio**

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75 del 10/2/2016;

#### **VISTI :**

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005" che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019);
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ", per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

#### **RICHIAMATI:**

- le delibere del Direttore Generale n. 686 e n. 687 del 24 giugno 2016 riguardanti, rispettivamente, l'articolazione organizzativa dipartimentale e l'attivazione e nomina dei Direttori di Dipartimento della USL Toscana Nord Ovest;
- la successiva delibera del Direttore Generale n. 734 del 29 giugno 2016 inerente l'attivazione delle Aree Omogenee dipartimentali con la nomina dei rispettivi direttori di Area;
- la Delibera n. 883 del 04/08/2016 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con cui ha approvato la collocazione organizzativa delle strutture semplici e complesse già previste nei regolamenti di organizzazione delle ex ASL 1,2,5,6 e 12 all'interno dei vari Dipartimenti della USL Toscana Nord Ovest;

- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

#### **VISTE:**

- la determinazione del Direttore Generale n.740 del 20/08/2018 di conferimento, alla scrivente, dell'incarico di responsabile di Area Supporto Amministrativo e Patrimonio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali tra i quali, in specie, l'incarico di cui sopra conferito alla proponente;

#### **VISTE ALTRESÌ:**

- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 524 del 06/06/2017 con cui è stato approvato il Piano aziendale degli investimenti 2016-2019;
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 164 del 02/03/2018 con cui è stato approvato il Piano aziendale degli investimenti 2018-2019, così modificato/integrato con deliberazione del Direttore Generale n. 1107 del 21/12/2018 “ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2019 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021” della quale costituisce allegato parte integrante;
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 278 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021”;
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 776 del 01.10.2020 avente ad oggetto “Rimodulazione piano investimenti aziendale 2020- 2022”;

#### **RICHIAMATE:**

- la delibera DGRT n. 1313 del 28.10.2019 avente ad Oggetto “ Riparto tra le aziende e gli enti del S.S.R. delle risorse in c/capitale stanziato nel bilancio di previsione 2019 a seguito dell'art. 14 della L.R. n. 19/2019”;
- la missiva Regione Toscana datata 12.02.2020, Prot. In arrivo Asl Toscana NorOvest n. 2020/0050398 ed avente ad oggetto: “Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2020. Integrazione e recitazioni relative al piano investimenti”, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SSR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2020-2022 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2020;
- il Decreto n. 595 del 18/02/2020 avente ad oggetto “Lavori realizzazione water mist zona F acceleratore lineare del padiglione 22 denominato bunker PO di Livorno. CIG 8216060B30 . CUP J47H16000970006. Indizione gara.”;
- il Decreto n. 654 del 20/02/2020 avente ad oggetto “Decreto n. 595 del 18/02/2020 "Lavori realizzazione water mist zona F acceleratore lineare del Padiglione 22 denominato bunker del PO di Livorno. CIG 8216060B30. CUP J47H16000970006". ERRATA CORRIGE.
- la deliberazione del D.G. n.150 del 28.02.2020 relativa all'adozione del bilancio economico di previsione per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale anni 2020-2022” come poi modificato e integrato dalla Delibera DG n. 776/2020, più sopra citata;

**PRESO ATTO CHE**

- con Decreto n. 1032 del 20.03.2020 di affidamento IE dell'intervento "LAVORI REALIZZAZIONE WATER MIST ZONA F ACCELERATORE LINEARE DEL PADIGLIONE 22 DENOMINATO BUNKER PO DI LIVORNO. Aggiudicazione." a favore dell'operatore economico TEMA SISTEMI SPA con sede a Russi (RA) che si è aggiudicata l'appalto per un ammontare di € 115.303,46 di cui € 90.816,79 per lavori, € 3.694,24 per oneri della sicurezza e € 20.792,43 per Iva al 22%;

- in data 21/04/2020 tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la TEMA SISTEMI SPA si è provveduto alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** come evidenziato dall'Ing. Marco Ginanni nella propria relazione, approvata dal Rup, in corso d'opera, a seguito della variazione dei compartimenti antincendio (eseguiti dalla Stazione Appaltante con altro appalto) è sorta la necessità di operare delle modifiche alla distribuzione della rete dell'impianto, con ulteriori interventi in variante, aggiuntivi, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- *del comma 12, il quale prevede:*

*< La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.>*

- dalla relazione è emerso che l'esecuzione di ulteriori interventi ivi previsti, non inclusi nel contratto di appalto principale, comporteranno maggiori costi, stimati in € 6.551,95 compreso oneri della sicurezza, escluso IVA;

**DATO ATTO CHE** le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate all'Ing. Riccardo Casula e che l'Ufficio del RUP risulta composto:

- per le attività amministrative dal Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: geom. Massimo Malfetti.

**DATO ATTO**, altresì, che all'intervento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- SMART CIG Z402F2DE12
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J47H16000970006

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dal Rup Ing. Riccardo Casula, che con l'apposizione del visto sul presente atto:

- dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- attesta la completezza dell'istruttoria medesima;
- esprime la congruità dell'offerta presentata e propone di affidare le prestazioni supplementari in favore dell'OE dell'intervento principale TEMA SISTEMI SPA;

**CONSIDERATO CHE** che l'importo della spesa, ammontante ad € 6.551,95 , al netto di IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 7.993,38 , trova copertura economica sul conto

patrimoniale 10010205 “Fabbricati”, rinviando a quanto disposto ai punti 8) e 9) del dispositivo del presente atto;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della struttura proponente è la Dott.ssa Cinzia Porrà, la quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

**DATO ATTO CHE** si provvederà a operare verifica circa il permanere del possesso dei prescritti requisiti di Legge;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla relazione del direttore lavori, computo metrico estimativo, quadro di raffronto variante e atto di sottomissione. La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;
- 3) Di disporre una presa d’atto della modifica al contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 e dell’affidamento di lavori supplementari in favore di TEMA SISTEMI SPA, con sede in Russi (RA), OE aggiudicatario dell’appalto originario. L’importo dei maggiori lavori/supplementari, come da relazione del D.L. al cui contenuto si fa espresso rinvio, ammonta ad € 7.993,38 (€ 6.551,95 per lavori + € 1.441,42 per Iva al 22%);
- 4) Di comunicare l’affidamento da parte di questa SA dei servizi aggiuntivi resesi necessari in corso di opera all’OE, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;
- 5) Di dare atto che questa SA procederà ad operare verifica circa il permanere del possesso dei prescritti requisiti di Legge;
- 6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate all’Ing. Riccardo Casula che l’Ufficio del RUP risulta così composto:
  - per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
  - per le attività tecniche: geom. Massimo Malfetti.
- 7) Di dare atto che al presente l’intervento in oggetto sono attribuiti i seguenti codici
  - SMART CIG Z402F2DE12
  - Codice Unico di Progetto (CUP) n. J47H16000970006
- 8) Di considerare che il costo per “LAVORI REALIZZAZIONE WATER MIST ZONA F ACCELERATORE LINEARE DEL PADIGLIONE 22 DENOMINATO BUNKER PO DI LIVORNO. CIG 8216060B30. VARIANTE IN CORSO D’OPERA. PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SMART CIG Z402F2DE12 - CUP J47H16000970006.”, stimato in € 7.993,38 (€ 6.551,95 per lavori + € 1.441,42 per Iva al 22%), trova imputazione sul conto patrimoniale 10010205 “Fabbricati”, del bilancio economico di previsione per l’anno 2020 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28 febbraio 2020;

9) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite dal finanziamento in C/Capitale DGRT 1061 del 27/07/2020 (cod. prog. CR20/003/ASL) di cui al Piano Investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n.150 del 28/02/2020 come poi integrato e modificato con successiva Delibera DG n. 776 del 01.10.2020 avente ad oggetto “Rimodulazione piano investimenti aziendale 2020- 2022”, riconducibile all’intervento “Po Livorno - Completamento interventi di prevenzione incendi del pad. 22 – Bunker Radioterapia”, codice cespite ID 41858, contratto rdweb 2020/1062.1;

10) Di trasmettere il presente atto, per darne adeguata informativa, a tutte le strutture coinvolte;

11) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2 della LR40/2005;

**AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO  
IL DIRETTORE**

**Dott.ssa Cinzia Porrà**

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 23/11/2020 al giorno 08/12/2020.  
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia