

ATTO AGGIUNTIVO N. 1

**Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativo
all'intervento di "Adeguamento normativo e funzionale plesso Villetta
S.Romano intervento su edificio denominato Villetta 1" CIG 6890542F20**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede a Pisa, via Cocchi 7/9, P.IVA 02198590503, nella persona dell'Ing. Nicola Ceragioli, Direttore del Dipartimento Tecnico e Patrimonio, di seguito più brevemente denominata "Azienda"

E

l' RTP RPA S.r.l. c.f. 02776790541 – DP Ingegneria Studio Associato c.f. 02224680468 nella persona dell'Ing. Marco Rasimelli nato a Perugia il 5.07.1954 (C.F. RSMMRC54L05G478L), il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in qualità di Legale rappresentante dell'impresa mandataria RPA S.r.l. ed alla cui persona è stato conferito mandato per la rappresentanza legale del RTP mediante scrittura privata autenticata d'avanti al notaio Dr. Niccolò Tiecco in Perugia, atto del 12.01.2018 rep.n.3390 raccolta n.2568, registrato a Perugia serie IT, registrato a Perugia al n.1108 serie IT in data 15.01.2018, di seguito più brevemente denominata "RTP"

PREMESSO

- che con il Decreto n.1 del 2.01.2018 è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'appalto per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie relativa a "Adeguamento normativo e funzionale plesso Villetta S.Romano in G.na (LU). Intervento su edificio denominato Villetta 1" al

RTP RPA S.r.l. – DP Ingegneria Studio Associato per l'importo di € 96.595,75 oltre oneri fiscali ed IVA;

- che sono state presentate le seguenti polizze:

a) ex art.103 del D.Lgs.50/16 n.1182327 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Cesaroni Marco di Perugia, dell'importo di € 42.502,13;

b) ex art. 24, comma 4, del D.Lgs.50/16 n.1188174 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Cesaroni Marco di Perugia per un massimale del 100% dei lavori;

- che in data 15.03.2018 è stato sottoscritto il Disciplinare in cui figura quale Coordinatore del gruppo di progettazione – Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche l'Arch. Stefano Galli appartenente alla mandataria RPA S.r.l.;

- che con lettera prot.475/20 del 7.05.2020 la mandataria RPA S.r.l. ha richiesto la sostituzione dell'Arch. Stefano Galli, andato in pensione, con l'Ing. Marco Rasimelli, legale rappresentante della stessa RPA S.r.l..

TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Validità della Premessa

Quanto riportato sotto la dizione “Premesso” costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo.

Art. 2

All'art.4 del Disciplinare sottoscritto in data 15.03.2018, i termini “Coordinatore del gruppo di progettazione – Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche – Arch. Stefano Galli – RPA S.r.l.” vengono sostituiti dai termini “Coordinatore del gruppo di progettazione – Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche – Ing. Marco Rasimelli – RPA S.r.l.”

Il resto rimane immutato.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda: Ing. Nicola Ceragioli

per l'RTP: Ing. Marco Rasimelli