

		REGIONE TOSCANA DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA' INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88				IL DIRETTORE GENERALE																					
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">AZIENDA U.S.L.</td> <td style="width: 20%;">50.000,00</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>STATO ex art.20</td> <td>950.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTALE</td> <td>1.000.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						AZIENDA U.S.L.	50.000,00				STATO ex art.20	950.000,00				COSTO TOTALE	1.000.000,00									
AZIENDA U.S.L.	50.000,00																										
STATO ex art.20	950.000,00																										
COSTO TOTALE	1.000.000,00																										
INTERVENTO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="5">TITOLO DEL PROGETTO:</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; border: 1px solid black;">Adeguamento strutturale e funzionale C.S.S. Turchetto – Montecarlo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AZIENDA :</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">USL TOSCANA NORD OVEST</td> <td colspan="2">COMUNE:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">MONTECARLO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td colspan="2">DATA DI COMPILAZIONE :</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">27-apr-20</td> </tr> </table>					TITOLO DEL PROGETTO:					Adeguamento strutturale e funzionale C.S.S. Turchetto – Montecarlo					AZIENDA :		USL TOSCANA NORD OVEST	COMUNE:		MONTECARLO	CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:			DATA DI COMPILAZIONE :		27-apr-20
TITOLO DEL PROGETTO:																											
Adeguamento strutturale e funzionale C.S.S. Turchetto – Montecarlo																											
AZIENDA :		USL TOSCANA NORD OVEST	COMUNE:		MONTECARLO																						
CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:			DATA DI COMPILAZIONE :		27-apr-20																						

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE	Approvazione Progetto Esecutivo	Assestato aggiudicazione	Assestato Variante 1			
	A) LAVORI						
	A1) OPERE						
	opere edili	372.931,39	286.743,22	608.154,50			
	impianti	231.352,70	177.884,78				
	Totale A1	604.284,09	464.627,99	608.154,50			
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA	17.194,00	17.194,00	17.194,00			
	Totale A2	17.194,00	17.194,00	17.194,00			
	Totale lavori	621.478,09	481.821,99	625.348,50			
	B) SOMME A DISPOSIZIONE						
	B1) SPESE TECNICHE						
	progettazione 2008	11.130,83	11.130,83	11.130,83			
	verifica progettazione	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
	progettazione e CSP	40.222,52	41.687,90	41.687,90			
	direzione e contabilità dei lavori e CSE	42.344,00	42.344,00	66.500,00			
	collaudi	20.000,00	20.000,00	3.800,00			
	geologo	3.900,00	3.900,00	3.900,00			
	certificazione energetica	2.500,00	2.500,00	380,00			
	fondo incentivante ex art. 18	12.085,68	12.429,56	16.162,90			
	Totale B1	138.483,03	140.292,29	149.861,63			
	B2) ONERI FISCALI E ALTRO						
	indagini geologiche	5.716,92	5.154,60	5.154,60			
	prove di carico	7.249,24	7.249,24	7.249,24			
	indagini sulle fondazioni	2.354,60	2.354,60	2.354,60			
	spese di pubblicazione bando	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
	iva sui lavori	60.428,41	48.182,20	62.534,85			
	CNPAIA	4.977,89	4.837,65	4.832,45			
	iva su spese tecniche e cnpaia	28.902,55	29.194,08	30.476,86			
	imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	120.409,27	136.257,25	107.187,27			
	Totale B2	240.038,88	238.229,62	224.789,87			
	Totale B1 + B2	378.521,91	378.521,91	374.651,50			
	B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
	Ribasso d'asta:	23,111%		139.656,10			
	Totale somme a disposizione	378.521,91	518.178,01	374.651,50			
	Importo Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			



REGIONE TOSCANA
DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'
INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

AZIENDA U.S.L.	50.000,00
STATO ex art.20	950.000,00
FINANZIAMENTO TOTALE:	1.000.000,00

INTERVENTO:

**Adeguamento strutturale e funzionale
C.S.S. Turchetto – Montecarlo**

QUADRO ECONOMICO DOPO VARIANTE 1

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	FINANZIAMENTO		
		Ex art. 20	AZ. SANITARIA	
A) LAVORI				
A1) OPERE				
opere edili	608.154,50	608.154,50		
impianti				
Totale A1	608.154,50	608.154,50		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	17.194,00	17.194,00		
Totale A2	17.194,00	17.194,00		
Totale lavori	625.348,50	625.348,50		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) SPESE TECNICHE				
progettazione 2008	11.130,83		11.130,83	
verifica progettazione	6.300,00	6.300,00		
progettazione e CSP	41.687,90	41.687,90		
direzione e contabilità dei lavori e CSE	66.500,00	66.500,00		
collaudi	3.800,00	3.800,00		
geologo	3.900,00		3.900,00	
certificazione energetica	380,00	380,00		
fondo incentivante ex art. 18	16.162,90		16.162,90	
Totale B1	149.861,63	118.667,90	31.193,73	
B2) ONERI FISCALI E ALTRO				
indagini geologiche	5.154,60		5.154,60	
prove di carico	7.249,24		7.249,24	
indagini sulle fondazioni	2.354,60		2.354,60	
spese di pubblicazione bando	5.000,00	5.000,00		
iva sui lavori	62.534,85	62.534,85		
CNPAIA	4.832,45	4.263,81	568,64	
iva su spese tecniche e cnpaia	30.476,86	27.044,98	3.431,88	
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	107.187,27	107.139,96	47,31	
Totale B2	224.789,87	205.983,60	18.806,27	
Totale B1 + B2	374.651,50	324.651,50	50.000,00	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
Ribasso d'asta: 23,111%				
Totale somme a disposizione	374.651,50	324.651,50	50.000,00	
Importo Totale	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 27/04/2020 19:31:03

IMPRONTA: 64636235626161333032643031356333376364656561383335343030306333393638623531333366