



REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

AZIENDA U.S.L. 50.000,00
STATO ex art.20 950.000,00
COSTO TOTALE 1.000.000,00

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO: **Adeguamento strutturale e funzionale C.S.S. Turchetto – Montecarlo**
AZIENDA : **USL TOSCANA NORD OVEST** COMUNE: **MONTECARLO**
CATEGORIA DELLE OPERE PSSN: DATA DI COMPILAZIONE : **09-nov-20**

IL DIRETTORE GENERALE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	Approvazione Progetto Esecutivo	Assestato aggiudicazione	Assestato Variante 1	Assestato Variante 2		
A) LAVORI						
A1) OPERE						
opere edili	372.931,39	286.743,22	608.154,50	668.787,27		
impianti	231.352,70	177.884,78				
Totale A1	604.284,09	464.627,99	608.154,50	668.787,27		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	17.194,00	17.194,00	17.194,00	17.194,00		
Totale A2	17.194,00	17.194,00	17.194,00	17.194,00		
A3) LAVORI IN ECONOMIA				30.575,16		
Totale A3				30.575,16		
Totale lavori	621.478,09	481.821,99	625.348,50	716.556,43		
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) SPESE TECNICHE						
progettazione 2008	11.130,83	11.130,83	11.130,83	11.130,83		
verifica progettazione	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
progettazione e CSP	40.222,52	41.687,90	41.687,90	41.687,90		
direzione e contabilità dei lavori e CSE	42.344,00	42.344,00	66.500,00	76.087,11		
collaudi	20.000,00	20.000,00	3.800,00	3.800,00		
geologo	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
certificazione energetica	2.500,00	2.500,00	380,00	380,00		
fondo incentivante ex art. 18	12.085,68	12.429,56	16.162,90	17.593,69		
Totale B1	138.483,03	140.292,29	149.861,63	160.879,53		
B2) ONERI FISCALI E ALTRO						
indagini geologiche	5.716,92	5.154,60	5.154,60	5.154,60		
prove di carico	7.249,24	7.249,24	7.249,24	7.249,24		
indagini sulle fondazioni	2.354,60	2.354,60	2.354,60	2.354,60		
spese di pubblicazione bando	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
iva sui lavori	60.428,41	48.182,20	62.534,85	71.655,64		
CNPAIA	4.977,89	4.837,65	4.832,45	3.792,68		
iva su spese tecniche e cnpaia	28.902,55	29.194,08	30.476,86	32.357,28		
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	120.409,27	136.257,25	107.187,27			
Totale B2	240.038,88	238.229,62	224.789,87	122.564,04		
Totale B1 + B2	378.521,91	378.521,91	374.651,50	283.443,57		
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
Ribasso d'asta: 23,111%		139.656,10				
Totale somme a disposizione	378.521,91	518.178,01	374.651,50	283.443,57		
Importo Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



REGIONE TOSCANA
DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'
INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:		INTERVENTO:
AZIENDA U.S.L.	50.000,00	Adeguamento strutturale e funzionale C.S.S. Turchetto – Montecarlo
STATO ex art.20	950.000,00	
FINANZIAMENTO TOTALE:	1.000.000,00	

QUADRO ECONOMICO DOPO VARIANTE 2

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	FINANZIAMENTO		
		Ex art. 20	AZ. SANITARIA	
A) LAVORI				
A1) OPERE				
opere edili	668.787,27	668.787,27		
impianti				
Totale A1	668.787,27	668.787,27		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	17.194,00	17.194,00		
Totale A2	17.194,00	17.194,00		
A3) LAVORI IN ECONOMIA	30.575,16	30.575,16		
Totale A3	30.575,16	30.575,16		
Totale lavori	716.556,43	716.556,43		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) SPESE TECNICHE				
progettazione 2008	11.130,83		11.130,83	
verifica progettazione	6.300,00	6.300,00		
progettazione e CSP	41.687,90	41.687,90		
direzione e contabilità dei lavori e CSE	76.087,11	76.087,11		
collaudi	3.800,00	3.800,00		
geologo	3.900,00		3.900,00	
certificazione energetica	380,00	380,00		
fondo incentivante ex art. 18	17.593,69	1.383,48	16.210,21	
Totale B1	160.879,53	129.638,49	31.241,04	
B2) ONERI FISCALI E ALTRO				
indagini geologiche	5.154,60		5.154,60	
prove di carico	7.249,24		7.249,24	
indagini sulle fondazioni	2.354,60		2.354,60	
spese di pubblicazione bando				
iva sui lavori	71.655,64	71.655,64		
CNPAIA	3.792,68	3.224,04	568,64	
iva su spese tecniche e cnpaia	32.357,28	28.925,40	3.431,88	
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti				
Totale B2	122.564,04	103.805,08	18.758,96	
Totale B1 + B2	283.443,57	233.443,57	50.000,00	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
Ribasso d'asta: 23,111%				
Totale somme a disposizione	283.443,57	233.443,57	50.000,00	
Importo Totale	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 11/11/2020 09:57:46

IMPRONTA: 64636235626161333032643031356333376364656561383335343030306333393638623531333366