



**REGIONE TOSCANA**

**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 3706 del 16/11/2020**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI PRESSO L'AREA DESTINATA AD OSPITARE IL CANTIERE DELLA NUOVA EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LOTTI DI PONTEDERA (PI). SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) PUNTI 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SMART CIG ZD72F2E183- CUP J87H17000720001.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MASSIMO MALFETTI**

**DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)**

---

**DA TRASMETTERE A:**

**ALLEGATI: NO**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0**

---

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI PRESSO L'AREA DESTINATA AD OSPITARE IL CANTIERE DELLA NUOVA EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LOTTI DI PONTEDERA (PI). SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO AL CONTRAENTE ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETTERA C) PUNTI 1 e 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SMART CIG ZD72F2E183- CUP J87H17000720001.

### **IL DIRETTORE UOC Servizi Tecnici Valli Etrusche ed Elba**

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75 del 10/2/2016;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche previste dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante : “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

#### **RICHIAMATI:**

- le delibere del Direttore Generale n. 686 e n. 687 del 24 giugno 2016 riguardanti, rispettivamente, l'articolazione organizzativa dipartimentale e l'attivazione e nomina dei Direttori di Dipartimento della USL Toscana Nord Ovest;
- la successiva delibera del Direttore Generale n. 734 del 29 giugno 2016 inerente l'attivazione delle Aree Omogenee dipartimentali con la nomina dei rispettivi direttori di Area;
- la Delibera n. 883 del 04/08/2016 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con cui ha approvato la collocazione organizzativa delle strutture semplici e complesse già previste nei regolamenti di organizzazione delle ex ASL 1,2,5,6 e 12 all'interno dei vari Dipartimenti della USL Toscana Nord Ovest;

- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali tra i quali, in specie, l'incarico di cui sopra conferito alla proponente;

#### **VISTE ALTRESÌ:**

- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 524 del 06/06/2017 con cui è stato approvato il Piano aziendale degli investimenti 2016-2019;
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 164 del 02/03/2018 con cui è stato approvato il Piano aziendale degli investimenti 2018-2019, così modificato/integrato con deliberazione del Direttore Generale n. 1107 del 21/12/2018 "ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2019 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021" della quale costituisce allegato parte integrante;
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 278 del 29/03/2019 avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021";
- la Deliberazione del DG dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 776 del 01.10.2020 avente ad oggetto "Rimodulazione piano investimenti aziendale 2020- 2022" che contiene l'intervento "Presidio Ospedaliero Felice Lotti di Pontedera - realizzazione del nuovo reparto di emodialisi"

#### **RICHIAMATE:**

- la delibera DGRT n. 1313 del 28.10.2019 avente ad Oggetto " Riparto tra le aziende e gli enti del S.S.R. delle risorse in c/capitale stanziato nel bilancio di previsione 2019 a seguito dell'art. 14 della L.R. n. 19/2019";
- la missiva Regione Toscana datata 12.02.2020, Prot. In arrivo Asl Toscana NorOvest n. 2020/0050398 ed avente ad oggetto: "Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2020. Integrazione e recisazioni relative al piano investimenti", nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SSR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2020-2022 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2020;
- la deliberazione del D.G. n.150 del 28.02.2020 relativa all'adozione del bilancio economico di previsione per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale anni 2020-2022" come poi modificato e integrato dalla Delibera DG n. 776/2020, in precedenza citata;
- il Decreto n. 1088 del 05/04/2018 avente ad oggetto "Affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi ai "Lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodialisi nel Presidio Ospedaliero Felice Lotti di Pontedera". CIG N. 7081190ED5. Aggiudicazione Efficace";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 12/04/2019 avente ad oggetto: "P.O. Pontedera – Interventi di ristrutturazione e dialisi. Approvazione progetto e documentazione prevista dal DGRT n. 836/07" con la quale si approva il progetto esecutivo dell'intervento di "P.O. Pontedera – interventi di ristrutturazione e dialisi", nonché la rimodulazione/integrazione del Piano degli Investimenti Aziendali anni 2019/2021 dei lavori pubblici, adottato con Deliberazione DG n. 164/2018 e modificato con Deliberazione DG n. 1107/2018 con riferimento all'intervento "P.O. Pontedera – interventi di

ristrutturazione e dialisi” rideterminando il costo complessivo in € 3.443.740,00 di cui € 2.840.000,00 a carico dello Stato ed € 603.740,00 a carico di fondi del bilancio aziendale;

- il Decreto della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana n. 6500 del 30/04/2019 avente ad oggetto: “Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all’art. 20 L. 67/88 e ss.mm. Accordo integrativo Riparto 2008. Richiesta ammissione a finanziamento per l’intervento della USL Toscana nord ovest “P.O. Lotti di Pontedera – Padiglione per emodialisi” cod. NSIS 090.090202.U.024”;

- il Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2019 recante “Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento – scheda 090.090202.U.024 previsto nell’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 2 novembre 2016 tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, relativo all’intervento denominato “P.O. Lotti di Pontedera – Padiglione per emodialisi” per un importo a carico dello Stato di € 2.840.000,00;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con Decreto n. 3850 del 28.11.2019 di affidamento IE dell’intervento “Affidamento servizio di bonifica da ordigni esplosivi presso l’area destinata ad ospitare il cantiere della nuova emodialisi del Presidio Ospedaliero Lotti di Pontedera (PI)” a favore dell’operatore economico ABC SERVICES SRL con sede a Firenze che si è aggiudicata l’appalto per un ammontare di € 13.114,44 di cui € 9.566,65 per servizi, € 1.182,89 per oneri della sicurezza e € 2.364,90 per Iva al 22%;

- con Decreto n. 2742 del 26/08/2020 avente ad oggetto “Affidamento servizio di bonifica da ordigni esplosivi presso l’area destinata ad ospitare il cantiere della nuova emodialisi del presidio ospedaliero lotti di Pontedera (PI). Variante in corso d’opera. Presa d’atto dell’affidamento al contraente originale ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. SMART CIG ZC72E0985D - CUP J87H17000720001”, si è proceduto ad affidare all’operatore economico ABC SERVICES SRL servizi aggiuntivi stimati in corso d’opera per ulteriori € 5.440,00 compreso oneri della sicurezza, escluso IVA;

**DATO ATTO CHE** come evidenziato dal Geom. Massimo Malfetti nella propria relazione istruttoria, nel corso degli scavi “cauti”, a carattere BCM (Bonifica campi minati) è stata rilevata la presenza di relitti di costruzioni preesistenti, tali da dover spingere le indagini a quota notevolmente più bassa di quanto previsto, comportando la necessità di ulteriori lavorazioni;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che qui si intendono interamente richiamate, ed in particolare:

- del comma 1 il quale prevede:

*< Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:>*

lettera C) punti 1 e 2:

*<ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto>;*

- dalla relazione è emerso che l’esecuzione di ulteriori verifiche ivi previste, non incluse nel contratto di appalto principale, comporteranno maggiori costi, stimati in € 8.620,00 compreso oneri della sicurezza, escluso IVA;

- tali verifiche sono indicate nella relazione del RUP sottoscritta in data 20/10/2020;

**DATO ATTO CHE** le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti e che l'Ufficio del RUP risulta composto:

- per le attività amministrative dal Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga, Geom. Alberto Burchielli;

**DATO ATTO**, altresì, che all'intervento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

- SMART CIG n. ZD72F2E183
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J87H17000720001;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dal RUP Geom. Massimo Malfetti, che con l'apposizione del visto sul presente atto:

- dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- attesta la completezza dell'istruttoria medesima;
- esprime la congruità dell'offerta presentata e propone di affidare le prestazioni supplementari in favore dell'OE dell'intervento principale ABC SERVICES SRL;

**DATO ATTO** che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP tenuto conto, altresì, della incidenza delle misure anti Covid-19, come previsto dal DGRT n. 645 del 25/05/2020. Detto quadro economico viene conservato agli atti presso il competente RUP;

**CONSIDERATO CHE** l'importo della spesa, ammontante ad € 8.620,00 , al netto di IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 10.516,40, trova copertura economica sul conto patrimoniale 10010267 "P.O. PONTEDERA NUOVO EDIFICIO DIALISI", rinviando a quanto disposto ai punti 8), 9) del dispositivo del presente atto;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l'Ing. Riccardo Casula, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

**DATO ATTO CHE** questa Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio le verifiche sul possesso dei requisiti e relativo esito positivo da altro procedimento, Decreto n. 2742 del 26/08/2020 in precedenza citato;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata da relazione istruttoria del RUP avente data 20.10.2020, e di disporre una presa d'atto dell'affidamento degli ulteriori lavori/interventi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 Codice dei contratti pubblici, in favore dell' OE ABC SERVICES SRL, con studio in Firenze. L'importo degli interventi/supplementari ammonta ad **€ 10.516,40** (€ 8.620,00 per servizi + € 1.896,40 per Iva al 22%). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente RUP;
- 3) Di comunicare l'adozione del presente atto da parte di questa SA all'OE ABC SERVICES SRL, nonché di dare seguito alla pubblicazione sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

- 4) Di dare atto che questa Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, in base al principio di semplificazione, le verifiche sul possesso dei requisiti e relativo esito positivo da altro procedimento, Decreto n. 2742 del 26/08/2020;
- 5) Di dare atto che a seguito del sopracitato affidamento, si è delineato il nuovo quadro economico rimodulato, il quale rimane conservato agli atti presso il competente RUP;
- 6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti che l'Ufficio del RUP risulta così composto:
- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
  - per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga e Geom. Alberto Burchielli;
- 7) Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente SMART CIG ZD72F2E183;
- 8) Di considerare che il costo per ***“Affidamento servizio di bonifica da ordigni esplosivi presso l'area destinata ad ospitare il cantiere della nuova emodialisi del Presidio Ospedaliero Lotti di Pontedera (PI). SMART CIG Z3D2A718A6. Seconda variante in corso d'opera. Presa d'atto dell'affidamento al contraente originale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) punti 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. SMART CIG ZD72F2E183 CUP J87H17000720001”***, stimato in € 10.516,40 (€ 8.620,00 per servizi + € 1.896,40 per Iva al 22%), trova imputazione sul conto patrimoniale 10010267 “P.O. PONTEDERA NUOVO EDIFICIO DIALISI”, del bilancio economico di previsione per l'anno 2020 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28 febbraio 2020;
- 9) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento statale in C/Capitale (art 20 della L. 67/88) assegnato con DD Min Salute del 26/06/2019 codice progetto CS19/003/PI di cui al Piano Investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n.150 del 28/02/2020, come poi integrato e modificato con successiva Delibera DG n. 776 del 01.10.2020 avente ad oggetto “Rimodulazione piano investimenti aziendale 2020- 2022” riconducibile all'intervento “P.O. Pontedera – Interventi di ristrutturazione e dialisi” cod. reg. 05.EO01.2056, codice cespite: ex Asl 5 ID 1062532, contratto rdweb 2018/2056.2;
- 10) Di trasmettere il presente atto, per darne adeguata informativa, a tutte le strutture coinvolte;
- 11) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR40/2005;

**IL DIRETTORE**  
**UOC SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA**  
**(Ing. Riccardo Casula)**

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 17/11/2020 al giorno 02/12/2020.  
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia