

1. Dati generali

- Modifica quadro economico : ☐

- Modifica sostanziale quadro economico : ☐

Azienda :	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Cat. Opere SSN :	
Intervento :	NUovo reparto di emodialisi nel Presidio Ospedaliero "F. Lotti" di Pontedera (PI)		
Indirizzo :	via Roma 147	Comune :	Pontedera (PI)

Finanziamento :		Risorse aziendali :	
Stato :	2.840.000,00 €	Euro	Tipologia risorsa
Regione :		603.740,00 €	Mutuo
Azienda :	603.740,00 €		Alienazioni
Altro :			Bilancio
Totale finanziamento :	3.443.740,00 €		

Tempi previsti svolgimento iter realizzativo :					
	Validazione	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Attivazione
	Progettazione	Gara	Esecuzione lavori		
Date previste			GEN 2020	MAR 2021	LUG 2021
Date modificate			MAR 2021	GIU 2022	NOV 2022

2. Modifiche quadro economico

	Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	2.832.000,00 €	1.986.090,00 €	2.159.617,89 €
B	Arredi e attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C	Spese tecniche	272.000,00 €	346.003,52 €	387.000,00 €
D	Oneri	339.740,00 €	254.489,77 €	280.862,00 €
E	Altro	0,00 €	71.855,71 €	390.534,42 €
TOTALE INTERVENTO		3.443.740,00 €	2.658.439,00 €	3.218.014,31 €

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :	
Fondo di accantonamento :	785.301,00 €
Fondo già utilizzato :	0,00 €
Necessità attuali :	559.575,31 €
Fondo di accantonamento residuo :	225.725,69 €
Finanziamenti originari :	3.443.740,00 €
Ulteriori finanziamenti già autorizzati :	0,00 €
Ulteriori finanziamenti attuali:	0,00 €
Totale finanziamenti aggiuntivi :	3.443.740,00 €

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	2.159.617,89 €	1.977.216,44 €	182.401,45 €	
B	Arredi e attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C	Spese tecniche	387.000,00 €	341.539,81 €	45.460,19 €	
D	Oneri fiscali	280.862,00 €	247.869,65 €	32.992,35 €	
E	Altro	390.534,42 €	273.374,10 €	117.160,32 €	
TOTALE INTERVENTO		3.218.014,31 €	2.840.000,00 €	378.014,31 €	

Data 16/12/2021

Il responsabile del procedimento
ING. RICCARDO CASULA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO CASULA

DATA FIRMA: 24/01/2022 10:23:28

IMPRONTA: 34633065323037306663353565663131613035323837666365366538643362363034653862633764