

Lavori di adeguamento impiantistico impianti di climatizzazione ospedale san luca di Lucca, sito in via Guglielmo Lippi Francesconi – interventi di modifica degli impianti meccanici (HVAC) esistenti a servizio del reparto day surgery e sub intensiva. CUP J64E21000720006. CIG 8775360827 - VARIANTE N.1

ELENCO ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

TIPG.	ELAB.	FASC.	ELABORATO	Codice Elaborato
A	-	-	RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE	-
A	-	-	ATTO DI SOTTOMISSIONE	-
A	-	-	VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	-

ELENCO ELABORATI POGETTUALI

TIPG.	ELAB.	FASC.	ELABORATO	Codice Elaborato
T	TEC	A	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – VARIANTE 1	IM-V1-T01
T	TEC	A	SPECIFICHE TECNICHE NUOVI ARTICOLI - VARIANTE 1	IM-V1-ST01
T	EC	A	ELENCO PREZZI - VARIANTE N°1	IM-V1-EC01
T	EC	A	ANALISI NUOVI PREZZI - VARIANTE N.1	IM-V1-EC02
T	EC	A	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INTEGRATIVE E OPERE ESCLUSE IN VARIANTE N.1	IM-V1-EC03
T	EC	A	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – RAFFRONTO – VARIANTE N°1	IM-V1-EC04
G	T	A	REPARTO SUB INTENSIVA - PIANO 2 PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ VARIANTE 1	IM-V1-PL01
G	T	A	REPARTO SUB INTENSIVA - COPERTURA PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ PRIMA VARIANTE 1	IM-V1-PL02
G	T	A	REPARTO DAY SURGERY - PIANO 2 PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ VARIANTE 1	IM-V1-PL03
G	T	A	REPARTO DAY SURGERY - COPERTURA PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ PRIMA VARIANTE 1	IM-V1-PL04

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 14/02/2022 19:44:54

IMPRONTA: 35626239653833333831373031636130393532373365343265393536613862313162323635376430