


REGIONE TOSCANA									
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE									
SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO E INVESTIMENTI									
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	INTERVENTO ART.20		ALTRI FONDI						
	STATO (art. 20 L.67/88-DGR 781/08))		2.375.000,00						
	REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)		125.000,00						
					REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-attrezzature non sanitarie)				
					65.959,30		190.959,30		
					REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015)				
					5.351,59				
	COSTO TOTALE		A 2.500.000,00		B 65.959,30				
					COSTO TOTALE A+B 2.565.959,30				
INTERVENTO	TITOLO DEL								
	Adeguamento sede di Gallicano (LU). CIG 8036891C40								
	PROGETTO:								
AZIENDA :		AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST		COMUNE:		GALLICANO			
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	INDIZIONE GARA APPALTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO LAVORI	MODIFICA CONTRATTUALE N.1	MODIFICA CONTRATTUALE N.2
	DESCRIZIONE			D.D.G. n 64 del 31.01.2019	D.D.G. n 329 del 12.04.2019	Decreto n.3249 Del 30.09.2019	Decreto n 277 Del 24.01.2020	Decreto n 2059 Del 23.05.2021	Decreto n _____ Del _____
	A) LAVORI								
	A1) LAVORI								
	opere edili			750.280,75	834.658,05	856.285,56	625.859,12	636.350,37	776.736,41
	opere strutturali			538.294,40	426.863,11	441.836,51	322.938,31	334.547,37	334.547,37
	impianti idrico sanitari e antincendio			63.853,86	81.465,76	90.232,82	65.951,17	65.951,17	65.951,17
	impianti termici e di condizionamento			270.339,37	279.103,19	238.405,95	174.250,91	174.250,91	177.947,03
	impianti elettrici e speciali			268.106,44	261.558,70	277.958,09	203.159,56	203.159,56	203.159,56
	ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)				63.637,82	63.637,82	46.512,88	46.512,88	46.512,88
	Totale A1			1.890.874,82	1.947.286,63	1.968.356,75	1.438.671,95	1.460.772,26	1.604.854,42
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA								
	costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08			38.589,28	56.901,79	64.876,66	64.876,66	64.876,66	64.876,66
	costi per la sicurezza COVID (allegato 1 DGRT 645/20)							14.013,30	14.013,30
	incremento spese generali per COVID (allegato 2 DGRT 645/20)							21.911,58	25.045,97
	Totale A2			38.589,28	56.901,79	64.876,66	64.876,66	100.801,54	103.935,93
	Totale lavori appalto (A1+A2)			1.929.464,10	2.004.188,42	2.033.233,41	1.503.548,61	1.561.573,80	1.708.790,35
	B) SOMME A DISPOSIZIONE								
	B1) SPESE E TECNICHE								
	progettazione preliminare			12.762,18	12.762,18	13.825,71	13.825,71	13.825,71	13.825,71
	progettazione definitiva			38.287,72	38.287,72	38.287,72	38.287,72	38.287,72	38.287,72
	progettazione esecutiva			34.686,11	34.686,11	34.686,09	34.686,09	36.419,88	51.602,17
	coordinamento sicurezza in fase di progettazione			11.698,67	11.698,67	10.635,16	10.635,16	10.635,16	10.635,16
	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			26.587,87	26.587,87	31.822,42	31.822,42	32.779,81	34.792,80
	incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)					27.565,72	27.565,72	27.565,72	27.565,72
	direzione e contabilità dei lavori			55.755,94	55.755,94	66.168,81	66.168,81	68.435,41	72.082,08
	pratiche catastali			1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	collaudi (statico e certificato di regolare esecuzione)			44.177,81	39.908,05	20.937,71	12.000,00	11.304,26	11.304,26
	certificazione energetica			3.000,00	3.000,00	1.800,00	4.000,00	4.181,50	4.181,50
Totale B1			228.531,30	224.261,54	247.304,34	240.566,63	245.010,17	265.852,12	
B2) ONERI FISCALI E ALTRO									
iva sui lavori			192.946,41	200.418,84	203.323,34	150.354,86	156.157,38	170.879,03	
CNPAIA			9.141,25	8.970,46	9.892,17	9.622,67	9.800,41	10.634,08	
iva su spese tecniche e cnpaia			52.287,96	51.311,04	56.583,23	55.041,64	56.058,32	60.826,96	
fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-LAVORI			38.589,28	40.083,77	7.000,00	7.000,00	25.493,71	38.154,69	
fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-SERVIZI							3.320,95	3.639,52	
Lavori in economia (bonifica ordigni bellici) IVA inclusa					8.000,00	8.000,00	42.072,48	42.073,48	
Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)						2.025,89	2.025,89	2.025,89	
integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)						2.488,80	2.488,80	2.488,80	
Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)						963,80	963,80	963,80	
Indagini sul terreno-stese geoelettriche (IVA e oneri inclusi)							6.002,40	6.002,40	
Lavori in economia propedeutici all'apertura del cantiere IVA inclusa							21.659,54	23.183,71	
COMPENSAZIONI IMPRESA – DM 11-11-2021 (IVA 10% inclusa)								5.282,01	
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti			49.039,70	42.076,82	5.974,40	9.044,71			
Totale B2			342.004,60	342.860,93	290.773,14	244.542,37	326.043,68	366.154,37	
Totale B1 + B2			570.535,90	567.122,47	538.077,48	485.109,00	571.053,85	632.006,49	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO									
Ribasso d'asta su lavori appalto (26,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:						582.653,28	438.683,24	230.514,05	
Ribasso d'asta su collaudi (____ %) : €									
Ribasso d'asta su certificazione energetica (____ %) : €									
Totale B3									
Totale somme a disposizione			570.535,90	567.122,47	538.077,48	1.067.762,28	1.009.737,09	862.520,54	
Importo Totale			2.500.000,00	2.571.310,89	2.571.310,89	2.571.310,89	2.571.310,89	2.571.310,89	

REGIONE TOSCANA		REGIONE TOSCANA	
		DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'	
		INVESTIMENTI SANITARI	
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	INTERVENTO ART.20		ALTRI FONDI
	STATO (art. 20 L.67/88-DGR 781/08))	2.375.000,00	
	REGIONE 1 (DGR n.334 del 23.03.2015)	125.000,00	
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015-attrezzature non sanitarie)
			65.959,30
			REGIONE 2 (DGR n.334 del 23.03.2015)
COSTO TOTALE	A	2.500.000,00	B 71.310,89
			COSTO TOTALE A+B 2.571.310,89

INTERVENTO	TITOLO DEL	Adeguamento sede di Gallicano (LU). CIG 8036891C40	
	PROGETTO:		
	AZIENDA :	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	COMUNE: GALLICANO

QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE	QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE					
	DESCRIZIONE	MODIFICA CONTRATTUALE N.2 Decreto n. ____ del ____	ENTE FINANZIATORE		ENTE FINANZIATORE	
			STATO	REGIONE 1	REGIONE 2	REGIONE 2
QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE DELL'INTERVENTO	A) LAVORI					
	A1) LAVORI					
	opere edili	776.736,41	776.736,41			
	opere strutturali	334.547,37	334.547,37			
	impianti idrico sanitari e gas medicali	65.951,17	65.951,17			
	impianti termici e di condizionamento	177.947,03	164.496,91		13.450,12	
	impianti elettrici e speciali	203.159,56	203.159,56			
	ATTREZZATURE NON SANITARIE DGR n.334/15 (unità esterne VRF)	46.512,88			46.512,88	
	Totale A1	1.604.854,42	1.544.891,42		59.963,00	
	A2) ONERI PER LA SICUREZZA					
	costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	64.876,66	64.876,66			
	costi per la sicurezza COVID (allegato 1 DGRT 645/20)	14.013,30	14.013,30			
	incremento spese generali per COVID (allegato 2 DGRT 645/20)	25.045,97	25.045,97			
	Totale A2	103.935,93	103.935,93			
	Totale lavori appalto (A1+A2)	1.708.790,35	1.648.827,35		59.963,00	
	B) SOMME A DISPOSIZIONE					
	B1) SPESE E TECNICHE					
	progettazione preliminare	13.825,71	13.825,71			
	progettazione definitiva	38.287,72	38.287,72			
	progettazione esecutiva	51.602,17	51.602,17			
	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	10.635,16	10.635,16			
	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	34.792,80	34.792,80			
	incremento progettazione atto aggiuntivo 1 (decreto n.3709 del 12.11.2019)	27.565,72		27.565,72		
	direzione e contabilità dei lavori	72.082,08	32.366,60	39.715,48		
	pratiche catastali	1.575,00		1.575,00		
	collaudi (statico e certificato di regolare esecuzione)	11.304,26		11.304,26		
	certificazione energetica	4.181,50		4.181,50		
	Totale B1	265.852,12	181.510,16	84.341,96		
	B2) ONERI FISCALI E ALTRO					
	iva sui lavori	170.879,03	164.882,73		5.996,30	
	CNPAIA	10.634,08	7.260,40	3.373,68		
	iva su spese tecniche e cnpaia	60.826,96	41.529,51	19.297,45		
	fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-LAVORI	38.154,69	31.154,69	7.000,00		
	fondo incentivante art. 113 DLgs 50/16-SERVIZI	3.639,52	3.639,52			
	Lavori in economia (bonifica ordigni bellici) IVA inclusa	42.073,48	34.073,47	2.648,41		5.351,59
	Rimborso spese documentate (bollettini genio civile)	2.025,89		2.025,89		
	integrazione relazione geologica (IVA e oneri inclusi)	2.488,80		2.488,80		
	Indagini sui materiali (IVA e oneri inclusi)	963,80		963,80		
	Indagini sul terreno-stese geoelettriche (IVA e oneri inclusi)	6.002,40	6.002,40			
	Lavori in economia propedeutici all'apertura del cantiere IVA inclusa	23.183,71	20.323,71	2.860,00		
	COMPENSAZIONI IMPRESA – DM 11-11-2021 (IVA 10% inclusa)	5.282,01	5.282,01			
	imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	-	-	0,00		
	Totale B2	366.154,37	314.148,44	40.658,04	5.996,30	5.351,59
	Totale B1 + B2	632.006,49	495.658,60	125.000,00	5.996,30	5.351,59
	B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO					
	Ribasso d'asta su lavori appalto (26,910 %) incluso recupero IVA sui lavori:	230.514,05	230.514,05			
	Ribasso d'asta su collaudi (____ %): €					
	Ribasso d'asta su certificazione energetica (____ %): €					
	Totale B3	230.514,05	230.514,05	-	-	-
	Totale somme a disposizione	862.520,54	726.172,65	125.000,00	5.996,30	5.351,59
	Importo Totale	2.571.310,89	2.375.000,00	125.000,00	65.959,30	5.351,59

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 27/04/2022 19:15:26

IMPRONTA: 35353338363438393932323737373139643133376431326537336333313762663338346330333266