

**LAVORI:** **ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL P.O. "VERSILIA" (LU). CIG: 8110856A1A – CUP: J37G16000030002**

**COMMITTENTE:** **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**, Via Cocchi 7/9 56121 Pisa (PI) P.IVA 02198590503

**RUP:** **Ing. Andrea Biagioni** – UOC Servizi Tecnici Lucca, Valle del Serchio e Versilia

**IMPRESA:** **SATURNO APPALTI S.R.L.**, Contrada Tora 60/A 85010 Pignola (PZ), P.IVA 01876200765

**CONTRATTO:** Stipulato in data **29 Giugno 2020**, importo € **718.399,60** IVA esclusa (settecentodiciottomilatrecentonovantanove/60)

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**  
**ELENCO ELABORATI**

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo delle opere di variante;
3. Quadro di raffronto;
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi e relativa analisi;
5. Schema di atto aggiuntivo 1 – Uso bollo;
6. Schema di atto aggiuntivo 1 – Allegato A1;
7. Elaborati grafici:
  - Tav 3.7 – Schema idraulico UTA 2.11
  - Tav 3.8 – Schema idraulico UTA 2.12-2.16
  - Tav 3.9 – Particolari nuovi raccordi canali aeraulici UTA 2.11
  - Tav 3.10 – Particolari nuovi raccordi canali aeraulici UTA 2.12-2.16
  - Tav 4.10 – Schema elettrico nuovo quadro di potenza UTA 2.11-2.16
  - Tav 4.11 – Elementi in campo UTA 2.11 – Regolazione
  - Tav 4.12 – Elementi in campo UTA 2.12 – Regolazione
  - Tav 4.13 – Elementi in campo UTA 2.14 – Regolazione
  - Tav 4.14 – Elementi in campo UTA 2.15 – Regolazione
  - Tav 4.15 – Elementi in campo UTA 2.16 – Regolazione
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - PSC Rev.02 – Integrazione variante e Covid19
  - Computo oneri sicurezza variante
  - Computo oneri Covid19
9. Cronoprogramma.

U.O.C  
FACILITY E ENERGY  
MANAGEMENT

Via Aurelia n. 335, Lido  
di Camaiore (LU)

Azienda UsI  
Toscana nord ovest  
*sede legale*  
via Cocchi, 7  
56121 - Pisa  
P.IVA: 02198590503

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 09/05/2022 13:35:33

IMPRONTA: 35353338363438393932323737373139643133376431326537336333313762663338346330333266