

1. Dati generali

- Modifica quadro economico : ☐

- Modifica sostanziale quadro economico : ☒

Azienda :	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Cat. Opere SSN :	
Intervento :	Lavori di adeguamento impiantistico e tecnologico per il contenimento dei consumi energetici del P.O. Versilia (LU)		
Indirizzo :	Via Aurelia n. 335, Lido di Camaiore (LU)	Comune :	Camaiore (LU)

Finanziamento :		Risorse aziendali :	
Stato :	1.000.000,00 €	Euro	Tipologia risorsa
Regione :		100.000,00 €	Mutuo
Azienda :	100.000,00 €		Alienazioni
Altro :			Bilancio
Totale finanziamento :	1.100.000,00 €		

Tempi previsti svolgimento iter realizzativo :	Validazione	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Attivazione
	Progettazione	Gara	Esecuzione lavori		
Date previste			15/05/2020	09/05/2021	09/07/2021
Date modificate			13/07/2020	31/10/2022	31/12/2022

2. Modifiche quadro economico

	Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	980.028,88 €	718.399,60 €	880.592,82 €
B	Arredi e attrezzature			
C	Spese tecniche	19.600,58 €	19.600,58 €	59.059,81 €
D	Oneri	98.002,89 €	158.047,91 €	203.878,56 €
E	Altro	2.367,65 €	2.367,65 €	6.468,81 €
TOTALE INTERVENTO		1.100.000,00 €	898.415,74 €	1.150.000,00 €

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :		Finanziamenti originari :	1.100.000,00 €
Fondo di accantonamento :	201.584,26 €	Ulteriori finanziamenti già autorizzati :	
Fondo già utilizzato :	0,00 €	Ulteriori finanziamenti attuali:	50.000,00 €
Necessità attuali :	251.584,26 €	Totale finanziamenti aggiuntivi :	1.150.000,00 €
Fondo di accantonamento residuo :	- 50.000,00 €		

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

	TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	880.592,82 €	818.243,78 €	62.349,04 €	
B	Arredi e attrezzature				
C	Spese tecniche	59.059,81 €		59.059,81 €	
D	Oneri fiscali	203.878,56 €	180.013,63 €	23.864,93 €	
E	Altro	6.468,81 €	1.742,59 €	4.726,22 €	
TOTALE INTERVENTO		1.150.000,00 €	1.000.000,00 €	150.000,00 €	

Data 28/04/2022

Il responsabile del procedimento
Ing. Andrea Biagioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 09/05/2022 13:35:51

IMPRONTA: 35353338363438393932323737373139643133376431326537336333313762663338346330333266