

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

AZIENDA U.S.L.
REGIONE

COSTO TOTALE 300.000,00

INTERVENTO

TITOLO DEL
PROGETTO:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX-ONMI
DA DESTINARE AD UFFICI REGIONALI
LOTTO ASCENSORE

AZIENDA :

USL TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

Lucca

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

DATA DI COMPILAZIONE :

febbraio 2022

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

| DESCRIZIONE | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | ASSESTATO POST AGGIUDICAZIONE | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| A) LAVORI | | | | | |
| A1) OPERE | | | | | |
| Lavori edili ed impiantistici | 180.694,76 | 165.314,02 | | | |
| Totale A1 | 180.694,76 | 165.314,02 | | | |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA | 4.646,09 | 4.646,09 | | | |
| Totale A2 | 4.646,09 | 4.646,09 | | | |
| A3) LAVORI IN ECONOMIA | 9.118,88 | 9.118,88 | | | |
| Totale A3 | 9.118,88 | 9.118,88 | | | |
| Totale lavori | 194.459,73 | 179.078,99 | | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| B1) SPESE TECNICHE | | | | | |
| progettazione | 9.379,26 | 9.379,26 | | | |
| direzione lavori (compresa CRE) + CSE | 15.392,09 | 15.392,09 | | | |
| geologo | 1.050,00 | 1.050,00 | | | |
| fondo incentivante ex art. 18 | 3.889,19 | 3.889,19 | | | |
| Totale B1 | 29.710,55 | 29.710,55 | | | |
| B2) ONERI FISCALI E ALTRO | | | | | |
| Accertamenti di laboratorio e verifiche (iva inclusa) | 3.660,00 | 3.660,00 | | | |
| allaccio utenze | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| iva sui lavori | 19.445,97 | 17.907,90 | | | |
| CNPAIA | 1.011,85 | 1.011,85 | | | |
| iva su spese tecniche e cnpaia | 5.672,31 | 5.672,31 | | | |
| imprevisti di esecuzione e arrotondamenti | 43.039,59 | 43.039,59 | | | |
| Totale B2 | 75.829,72 | 74.291,65 | | | |
| Totale B1 + B2 | | | | | |
| B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO | | 16.918,81 | | | |
| Ribasso d'asta: % 8,512 | | 15.380,74 | | | |
| Ribasso d'asta IVA: | | 1.538,07 | | | |
| Totale somme a disposizione | 105.540,27 | 120.921,01 | | | |
| Importo Totale | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Variazioni

Coperura finanziaria delle variazioni sui costi per varianti

| | |
|--------|--------|
| TOTALE | TOTALE |
|--------|--------|

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA MENICHINCHERI

DATA FIRMA: 17/02/2022 17:06:36

IMPRONTA: 30323463376637633636396362343033643330343537313034663864663234306366613732303961