

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO: **P.O. Livorno lavori di adeguamento locali per nuova risonanza magnetica pad.16 seminterrato.**

AZIENDA :

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

LIVORNO

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

OG1 OS28 OS30

ALLEGATO A

Mar-22

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO PRE AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		
A) APPALTO				
A1) LAVORAZIONI:				
Lavori di realizzazione	213,984.46	182,143.57		
Totale A1	213,984.46	182,143.57		
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	7,168.02	7,168.02		
Totale A2	221,152.48	189,311.59		
TOTALE A) APPALTO				
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) ONERI TECNICI				
Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	4,423.05	4,423.05		
Totale B1	4,423.05	4,423.05	0.00	0.00
B2) ONERI FISCALI E ALTRO				
IVA 22% sui lavori	48,653.55	41,648.55		
CNPAIA	0.00			
IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA	0.00			
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	13,486.39	13,486.39		
Totale B2	62,139.94	55,134.94	0.00	0.00
B3) Totale B1 + B2	66,562.99	59,557.99		
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
Ribasso d'asta 14.88%		31,840.89		
Iva su ribasso d'asta		7,005.00		
Totale B4	0.00	38,845.88		
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	66,562.99	98,403.87		
IMPORTO TOTALE (A+B)	287,715.47	287,715.47		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. RICCARDO MILANTI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA MENICHINCHERI

DATA FIRMA: 14/03/2022 15:34:23

IMPRONTA: 30323463376637633636396362343033643330343537313034663864663234306366613732303961