

QUA  
DRO  
ECO  
NOM  
ICO  
COM  
PAR  
ATIV  
O  
DEL  
L'IN  
TER  
VEN  
TO

TITOLO DEL  
PROGETTO:

**LAVORI MODIFICA CONTROSOFFITTI LOCALI ANESTESIA  
RISVEGLIO SALA OPERATORIA 5 E RIQUALIFICAZIONE DELLE  
RIFINITURE DEL PERCORSO STERILE BLOCCO OPERATORIO DEL  
P.O. DI PONTEDERA CIG 9330317529**

AZIENDA :

**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

COMUNE:

**PONTEDERA**

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

**OS7**

ALLEGATO A

DATA DI COMPILAZIONE :

**lug-22**

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA	QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
<b>A ) APPALTO</b>					
<b>A1 ) LAVORAZIONI:</b>					
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OS3))	52.649,24 0,00	48.963,79			
<b>Totale A1</b>	<b>52.649,24</b>	<b>48.963,79</b>			
<b>A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA</b>	1.500,00 0,00	1.500,00			
<b>Totale A2</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>TOTALE A) APPALTO</b>	<b>54.149,24</b>	<b>50.463,79</b>			
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
<b>B1 ) ONERI TECNICI</b>					
B1.1) PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI	0,00	0,00			
B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	0,00	0,00			
B1.5) COLLAUDI	0,00	0,00			
<b>Totale B1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO</b>					
IVA 22% sui lavori e imprevisti	11.912,83	11.102,03			
CNPAIA	0,00	0,00			
IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA	0,00				
Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)	5.414,92	5.414,92			
Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.082,98	1.082,98			
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	1.440,02	1.440,02			
<b>Totale B2</b>	<b>19.850,76</b>	<b>19.039,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B3 ) Totale B1 + B2</b>	<b>19.850,76</b>	<b>19.039,96</b>			
<b>B4 ) FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>					
Ribasso d'asta 0,000%		3.685,45			
Iva su ribasso d'asta		810,80			
<b>Totale B4</b>		<b>4.496,25</b>			
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>19.850,76</b>	<b>23.536,21</b>			
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>			

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SURLINELLI STEFANO

DATA FIRMA: 03/08/2022 14:51:18

IMPRONTA: 31303531363863356161626236356166343738663165636264383365356363666133663164326163