

TITOLO DEL
PROGETTO:

**LAVORI VARI DI IMPIANTI SPECIALI IN CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DELLE
STRUTTURE AZIENDALI NEL COMUNE DI LIVORNO. CIG: Z94381984F**

AZIENDA :

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

LIVORNO

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

OS 30

ALLEGATO A

DATA DI COMPILAZIONE :

ott-22

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA	QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
A) APPALTO					
A1) LAVORAZIONI:					
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1	29.738,71 0,00	26.070,06			
Totale A1	29.738,71	26.070,06			
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	100,00 0,00	100,00			
Totale A2	100,00	100,00			
TOTALE A) APPALTO	29.838,71	26.170,06			
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) ONERI TECNICI					
B1.1) PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI	0,00	0,00			
B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	0,00	0,00			
B1.5) COLLAUDI	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Totale B1	0,00	0,00		0,00	0,00
B2) ONERI FISCALI E ALTRO					
IVA 22% sui lavori	6.564,52	5.757,41			
CNPAIA	0,00	0,00			
IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA		0,00			
Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)		0,00			
Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	447,58	447,58			
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	149,19	149,19			
Totale B2	7.161,29	6.354,18	0,00	0,00	0,00
B3) Totale B1 + B2	7.161,29	6.354,18			
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO					
Ribasso d'asta 12,340%		3.668,65			
Iva su ribasso d'asta		807,10			
Totale B4		4.475,75			
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	7.161,29	10.829,94			
IMPORTO TOTALE (A+B)	37.000,00	37.000,00			

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MOSCHINI

DATA FIRMA: 21/11/2022 15:26:48

IMPRONTA: 386133626136363935646632376339333666234643735653066343061393537396438333335376561