

FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO

PNRR 173,000.00
AZIENDA
COSTO TOTALE 173,000.00

**LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CUP C/O EX BAR DI CAMPO DI MARTE
AZIENDALE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE DI CAMPO DI MARTE DI LUCCA**

INTERVENTO

TITOLO DEL
PROGETTO:

QUADRO ECONOMICO DOPO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

AZIENDA :

USL TOSCANA NORD OVEST

COMUNE:

LUCCA

DATA DI COMPILAZIONE :

24 February 2023

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	Approvazione Progetto Esecutivo	Quadro economico post aggiudicazione						
A) LAVORI								
A1) OPERE								
opere edili	92,664.80	90,366.71		0.00				
impianti climatizzazione	49,741.06	48,507.48						
impianti elettrico	46,011.73	44,870.64						
impianti idrico	3,396.71	3,312.47						
Totale A1	191,814.30	187,057.31						
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	4,281.54	4,281.54						
Totale A2	4,281.54	4,281.54						
Totale lavori	196,095.84	191,338.85						
B) SOMME A DISPOSIZIONE								
B1) ARREDI E ATTREZZATURE								
arredi e attrezzature								
Totale B1	0.00							
B2) SPESE TECNICHE								
verifica progettazione								
progettazione e CSP	31,510.29	31,510.29						
direzione e contabilità dei lavori e CSE								
collaudi								
certificazione energetica								
pratiche catastali								
fondo incentivante ex art. 18	3,921.92	3,921.92						
Totale B2	35,432.21	35,432.21						
B3) ONERI FISCALI E ALTRO								
spese di pubblicazione bando								
iva sui lavori	43,141.08	42,094.55						
iva su arredi e attrezzature	0.00							
CNPAIA	1,260.41	1,260.41						
iva su spese tecniche e cnpaia	7,209.55	7,209.55						
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	0.00							
Totale B3	51,611.04	50,564.51						
Totale B1 + B2 + B3	87,043.25	85,996.71						
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO								
Ribasso d'asta:	2.48%	4,756.99						
Iva su ribasso	22.00%	1,046.54						
		5,803.53						
Totale somme a disposizione	87,043.25	91,800.25						
Importo Totale	283,139.09	283,139.09						

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: P 173,000 AZIENDA 0 COSTO TOTALE _____	INTERVENTO: REGIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA
---	--

QUADRO ECONOMICO DOPO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE	TO TOTALE AGE	FINANZIAMENTO			
		AZIENDA	REGIONE		
A) LAVORI	0	LUCCA			
	0.00	44,916.00			
	U				
Totale A1	0.00				
	U				
Totale A2	U				
	41,551				
	99,299				
B) SOMME A DISPOSIZIONE	0.00				
	U				
B1) ARREDI E ATTREZZATURE					
arredi e attrezzature	2,134				
Totale B1					
	0				
B2) SPESE TECNICHE					
	U				
verifica progettazione					
direzione e contabilità dei lavori e CSE					
collaudi					
certificazione energetica					
pratiche catastali					
fondo incentivante ex art. 18					
	U				
Totale B2					
	U				
B3) ONERI FISCALI E ALTRO					
	U				
#RIF!					
#RIF!					
#RIF!					
spese di pubblicazione bando					
iva sui lavori					
IVA su arredi e saggi					
CNPAIA					
iva su spese tecniche e cnpaia					
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti					
	U				
Totale B3					
	U				
Totale B1 + B2 + B3					
	U				
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO					
iva su ribasso					
	0				
Totale somme a disposizione					
	U				
Importo Totale					0

Il Responsabile Unico del Procedimento

0

pluviale	1	5.10	5.10
manodopera	0.08	28.00	2.24
collari	1	1.00	1.00
curve	1	2.50	2.50
tassello e vite	1	0.28	0.28
			11.12
		10%	1.11
		15%	1.83
			14.07
scossalina	1	6.40	6.40
manodopera	0.24	28.00	6.72
silicone			1.00
			14.12
		0.10	1.41
		0.15	2.33
			17.86

18.294707

23.230329

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA MENICHINCHERI

DATA FIRMA: 21/04/2023 17:04:58

IMPRONTA: 30316461383164393938386336653430366235323038353666613865653034626465653036333536