



REGIONE TOSCANA

Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

MODIFICA QUADRO ECONOMICO
mod. QE-mod

1. Dati generali

MODIFICA QUADRO ECONOMICO:

Azienda: USL TOSCANA NORD OVEST	Intervento: Realizzazione del nuovo Distretto
Indirizzo: via Cocchi 7/9 – Pisa	Comune: Ponsacco (PI)
Codice NSIS:	CUP J72C17000050003
Direttore Generale: Dr.ssa Maria Letizia Casani	Responsabile Unico del Procedimento: geom. Massimo Malfetti

Finanziamneto:	Stato:	€ 2.890.000,00	Risorse Aziendali		
	Regione:		Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda:	€ 160.000,00		Mutuo	Mutuo per revoca DGRT 722/2016
	Altro:			Alienazioni	
	Totale finanziamento:	€ 3.050.000,00		Bilancio	

2. Modifiche quadro economico

		Ammissione a finanziamento	Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
A	Opere	€ 2.335.000,00	€ 1.714.077,03	€ 2.377.291,66	€ 663.214,63
B	Arredi e attrezzature	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	-€ 90.000,00
C	Spese tecniche	€ 260.000,00	€ 239.297,54	€ 293.699,94	€ 54.402,40
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 294.200,00	€ 245.233,64	€ 316.470,05	€ 71.236,41
E	Altro	€ 70.800,00	€ 761.391,79	€ 62.538,35	-€ 698.853,44
TOTALE INTERVENTO		€ 3.050.000,00	€ 3.050.000,00	€ 3.050.000,00	€ 0,00

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :

Percentuale ribasso d'asta :	27,11%
Fondo accantonamento iniziale	€ 698.853,44
Fondo accantonamento già utilizzato:	€ 0,00
Necessità attuali	€ 698.853,44
Fondo di accantonamento residuo:	€ 0,00

Finanziamenti originari :	€ 3.050.000,00
Ulteriori finanziamenti utilizzati	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti attuali:	€ 0,00
Totale finanziamenti aggiuntivi :	€ 0,00

3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 2.377.291,66	€ 2.377.291,66			
B	Arredi e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00			
C	Spese tecniche	€ 293.699,94	€ 138.452,96		€ 155.246,98	
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 316.470,05	€ 316.470,05			
E	Altro	€ 62.538,35	€ 57.785,33		€ 4.753,02	
TOTALE INTERVENTO		€ 3.050.000,00	€ 2.890.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00

Data 09/02/2023

Il Responsabile del Procedimento
MASSIMO MALFETTI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SURLINELLI STEFANO

DATA FIRMA: 21/02/2023 11:07:30

IMPRONTA: 31303531363863356161626236356166343738663165636264383365356363666133663164326163