



AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dipartimento Tecnico

QUADRO ECONOMICO

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO

Interventi di adeguamento del Distretto Socio Sanitario di Marciana Marina

N. ORD. :

AZIENDA :

USL TOSCANA NORDOVEST

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

DATA DI COMPILAZIONE : 04/01/2023

DESCRIZIONE	QUADRO INTERVENTO ing. Raspolli		QUADRO INTERVENTO AGGIORNATO	QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE		
<b>A) LAVORI</b>						
A1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 117.054,90		€ 175.541,48	€ 172.908,36		
Totale A1	<b>€ 117.054,90</b>		<b>€ 175.541,48</b>	<b>€ 172.908,36</b>	€ 0,00	
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 11.215,53		€ 9.264,59	9264,59		
Totale A2	<b>€ 11.215,53</b>		<b>€ 9.264,59</b>	<b>€ 9.264,59</b>		
<b>Totale lavori (A1 + A2)</b>	<b>€ 128.270,43</b>		<b>€ 184.806,07</b>	<b>€ 182.172,95</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
<b>B1) SPESE GENERALI E TECNICHE</b>						
Progettazione impianti, coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€ 30.170,00		€ 16.704,31	€ 16.704,31		
Progettazione impianti, Direzione lavori, contabilità dei lavori, collaudi, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.			€ 22.300,00	€ 22.300,00		
collaudo statico	€ 1.500,00		1500,00	1500,00		
Totale B1	<b>€ 31.670,00</b>		<b>€ 40.504,31</b>	<b>€ 40.504,31</b>	€ 0,00	
<b>B2) ONERI FISCALI E ALTRO</b>						
Art.113 Dlgs 50/2016 (Incentivazione 2%)	2%	2.565,41	3.696,12	3696,12		
allacciamenti		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
arredi		0,00	0,00			
verifica interferenze		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Imprevisti e accantonamento Per varianti art. 106 c. 1 lett.e) D. Lgs 50/2016	15%	19.240,56	11.088,36	11.088,36		
occupazione suolo pubblico		19.000,00	5.000,00	5.000,00		
arrotondamenti		349,58	273,17	273,17		
IVA sui lavori edili ed impiantistici	22%	28.219,49	40.657,34	40.078,05	0,00	
IVA per imprevisti	22%	4.232,92	2.439,44	2.439,44		
IVA per arredi	22%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IVA su spese tecniche e CPAIA 4%	22,00%	8.512,90	10.534,19	10.534,19		
		0,00				
Totale B2	<b>€ 84.620,87</b>		<b>€ 76.188,62</b>	<b>€ 75.609,33</b>	€ 0,00	
<b>B1+B2</b>	<b>€ 116.290,87</b>		<b>€ 116.692,93</b>	<b>€ 116.113,64</b>	€ 0,00	
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO ribasso d'asta IVA su ribasso d'asta	1,50%			<b>€ 3.212,41</b> 2633,12 579,29		
<b>Totale somme a disposizione</b>						
<b>Importo Totale complessivo</b>	<b>€ 244.561,30</b>		<b>€ 301.499,00</b>	<b>€ 301.499,00</b>	€ 0,00	