



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PRINCEPS SOCIETÀ
DI INIZIATIVE SOCIALI



MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE REGIONALE DI LUCCA



Lucca, 20/01/2026

VERBALE DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” –COMPONENTE 2: LINEA DI FINANZIAMENTO

1.2. AZIONI A e C

CUP J64H22000230001

In data 20/01/2026, alle ore 15:00, presso la Cittadella della Salute Campo di Marte, Pad. C si è riunito il Tavolo di co-progettazione costituito nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, per l'esame dello stato di attuazione delle attività progettuali e delle correlate risorse finanziarie.

Sono presenti:

PRESENTI

Azienda USL Toscana di Lucca – Zona Distretto Piana di Lucca :

- Dr.ssa Elisa Lo Presti Zona Direttrice Zona Distretto Piana di Lucca
- Supporto amministrativo Zona distretto: Lucia Salvadori
- Assistente Amministrativo Zona Distretto: Dott.ssa Camilla Simonetti
- Assistente sociale Silvia della Maggiora
- Responsabile UF Servizio sociale Zona Distretto Piana di Lucca Chiara Simi

ETS Partner:

- Fondazione per la Coesione Sociale: Stefano Sarti
- Consorzio Soecoforma Cooperativa sociale: Elisabetta Linati
- Coop. sociale La Mano Amica : Elisabetta Gonnella
- Coop. sociale EsseQ : Katy Pierucci
- Anffas Lucca ETS-APS : Manuel Graziani - Giuliana Bertolucci
- Polaris Società Cooperativa sociale Onlus: Valentina Arcenni
- Agenzia Formativa Per-corso srl: Maria Luisa Giannini e Manuel Bertini
- Zefiro Società cooperativa impresa Sociale: Elisabetta Fambrini
- E' presente la dott.ssa Gabriella De Pietro.

PREMESSO CHE:

- nel corso del Tavolo di di lavoro dei partner di progetto del 28/08/2025 è stata concordata una rimodulazione finanziaria mediante trasferimento di risorse dall'Azione C1 all'Azione A1 per complessivi € 20.000,00
- tale rimodulazione è stata successivamente autorizzata dal Ministero competente nel mese di settembre 2025 per € 17.250,00
- con nota prot. m_lps.ANVWEYA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015122 del 18/11/2025 il Ministero competente ha disposto la proroga del termine di conclusione delle attività progettuali al 30/06/2026.

Il tavolo prende atto dello stato di avanzamento delle attività progettuali e dell'attuazione dei singoli Progetti Personalizzati, come illustrato dai referenti degli ETS partner e dai responsabili della presa in carico.

Dalla ricognizione effettuata emerge la coerenza tra le attività realizzate e gli obiettivi progettuali approvati, nonché il regolare andamento dei percorsi individualizzati attivati in favore dei beneficiari.

Il Tavolo esamina gli effetti della proroga ministeriale sulla programmazione delle attività connesse ai tirocini di inclusione sociale.

A seguito della discussione, i partecipanti concordano sull'opportunità di prorogare i tirocini in essere fino al 31/03/2026, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia previsti dai Progetti Personalizzati.

Viene conseguentemente effettuata una stima aggiornata dei costi relativi alle indennità di partecipazione e agli oneri gestionali correlati ai tirocini, inclusi gli adempimenti amministrativi e assicurativi.

Dall'analisi dei dati contabili e previsionali emerge che il budget inizialmente destinato alle indennità di partecipazione e alla gestione dei tirocini presenta, nonostante la proroga degli stessi, una disponibilità residua.

Il Tavolo concorda pertanto di destinare tale disponibilità ad attività previste nell'ambito dell'Azione C2, con particolare riferimento al rafforzamento del servizio di tutoraggio, ritenuto necessario in considerazione dei bisogni emersi nel corso dell'attuazione progettuale.

Il Tavolo procede all'esame dello stato di utilizzo delle risorse finanziarie afferenti alle diverse Azioni e attività previste dal progetto approvato con Decreto dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest n. 218 del 16/01/2024

Dall'analisi congiunta emerge l'opportunità di procedere a limitate rimodulazioni interne delle singole attività, mantenendo invariata l'allocazione complessiva delle risorse tra le Azioni progettuali e garantendo il pieno rispetto del quadro economico approvato.

Le modifiche proposte risultano finalizzate ad adeguare l'impiego delle risorse alle effettive esigenze rilevate durante l'attuazione dei percorsi individualizzati

AZIONI	ATTIVITA'	A VALERE SUL FINANZIAMENTO GESTIONE	COFINANZIAMENTO
A4	Orientamento/case management	€ 34.142,72	
A4	Orientamento di gruppo	€ 1.719,22	
A4	Laboratori di osservazione	€ 8.284,82	
A4	Valutazione ICF	€ 4.210,31	
A4	Valutazione VADO	€ 1.442,93	
A1	Modellizzazione procedure operative e strumenti	€ 34.250,00	€ 20.000,00
A1	Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	€ 8.000,00	
A4	Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	€ 200,00	
TOTALE		€ 92.250,00	€ 20.000,00
TOTALE AZIONE A FINANZIAMENTO + COFINANZIAMENTO		112.250,00	

AZIONE C - Lavoro

AZIONI	ATTIVITA'	A VALERE SUL FINANZIAMENTO GESTIONE	COFINANZIAMENTO
C2	Formazione: Informatica di base	€ 3.832,50	
C2	Formazione: Soft Skills	€ 1.560,00	
C2	Formazione sicurezza	€ 1.805,00	
C2	Digitale avanzato ADA	€ 7.120,00	
C2	3 laboratori formativi	€ 9.948,00	
C2	Scouting matching e tutoraggio tirocini	€ 39.845,00	
C2	Contributo di partecipazione tirocini (44 settimane x25 ore x 4 euro x 12)	€ 18.800,00	
C2	Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	€ 19.839,50	
TOTALE AZIONE C GESTIONE		€ 102.750,00	€ 0,00
AZIONI	ATTIVITA'	A VALERE SUL FINANZIAMENTO INVESTIMENTO	COFINANZIAMENTO
C1	Miglioramento ed efficientamento di spazi in poli formativi esistenti per una migliore fruizione degli stessi e delle postazioni di lavoro; Dotazione di strumenti aumentativi, programmi particolari, dotazione ai beneficiari di dispositivi elettronici, connessioni internet ed eventuali ausili che possono ritenersi utili; Sostegno a start-up o implementazione/miglioramento di attività già in corso, promosse dai partner, che assicurino nel tempo l'accesso al lavoro o ad attività laboratoriali per persone con disabilità.	€ 60.000,00	
TOTALE AZIONE C INVESTIMENTO		€ 60.000,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE FINANZIATE		€ 255.000,00	

Il Tavolo approva pertanto la rimodulazione dei budget assegnati ai singoli ETS partner, come dettagliatamente riportata nell'allegato A al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In merito all'azione C1 – Fornitura strumentazione ICT "Information and Communication Technologies"

il Tavolo esamina i preventivi acquisiti dall'ETS partner Cooperativa Esseq per la fornitura della strumentazione ICT destinata ai beneficiari del progetto, in attuazione di quanto previsto nei rispettivi Progetti Personalizzati.

Dall'istruttoria effettuata emerge una previsione di economia di spesa quantificabile in circa € 28.000,00 rispetto alle risorse originariamente stanziare per l'Azione C1.

Il Tavolo prende atto che tali risorse, in quanto riferite a spese di investimento, non risultano riallocabili su altre Azioni progettuali, nel rispetto della disciplina applicabile e delle indicazioni ministeriali vigenti.

I lavori si chiudono alle ore 17:30

Il presente verbale è letto e sottoscritto nel modo che segue:

Fondazione per la Coesione Sociale: Stefano Sarti

Consorzio Soecoforma Cooperativa sociale: Elisabetta Linati

Coop. sociale La Mano Amica : Elisabetta Gonnella

Coop. sociale Esseq : Katy Pierucci

Anffas Lucca ETS-APS : Manuel Graziani
Giuliana Bertolucci

Polaris Società Cooperativa sociale Onlus: Valentina Arcenni

Agenzia Formativa Per-corso srl: Maria Luisa Giannini
Manuel Bertini

Zefiro Società cooperativa impresa Sociale: Elisabetta Fambrini

PER L'AZIENDA USL - ZONA DISTRETTO LUCCA


Consiglio d'Amministrazione

Elisabetta Linati

Stefano Sarti

Dr.ssa ELUISA LO PRESTI
Diruttrice Zona Distretto
Piana di Lucca

Eluisa Lo Presti



PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2.
 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'"
 CUP J64H22000230001

BUDGET DI PROGETTO PER SINGOLO ETS PARTNER
ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 20.01.2026

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B0227A6DB7			
BUDGET DI PROGETTO			
ASSOCIAZIONE ANFFAS LUCCA ETS APS			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Laboratorio di osservazione	2.870,00 €	C2 Laboratori formativi	3.712,00 €
A4 Laboratorio di Informatica	1.100,00 €	C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	1.886,30 €
A1 Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	2.012,40 €		
TOTALE BUDGET	11.580,70 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B210A166F9			
BUDGET DI PROGETTO			
ESSE Q Cooperativa Sociale di tipo B			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Laboratorio di osservazione	2.339,00 €	C2 Laboratori formativi	6.236,08 €
		C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	6.105,52 €

ALLEGATO A VERBALE DEL 20.01.2026

		C1 . Fornitura della strumentazione necessaria	32.000,00 €
TOTALE BUDGET	46.680,60 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B210AE9519			
BUDGET DI PROGETTO			
MANO AMICA Società Cooperativa Sociale Lucca			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Valutazione "VADO"	1.442,93 €	C2 Laboratori formativi	0,00 €
A4 Orientamento di gruppo	1.719,22 €	C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	3.255,26 €
A1 Rafforzamento equipe multi-professionale – <i>facilitazione del networking e concretizzazione di un modello operativo replicabile</i>	17.250,00 €		
TOTALE BUDGET	23.667,41 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B210B8CB9A			
BUDGET DI PROGETTO			
SO&COFORMA Consorzio Lucca			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Orientamento casemanagement	9.182,70 €	C2 Informatica di base	1.882,50 €
A1 Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	1.546,90 €	C2 Sicurezza sui luoghi di lavoro	1.805,00 €
		C2 Scouting e matching in tutoraggio	7.245,03 €
		C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	4.636,30 €
TOTALE BUDGET	26.298,43 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B22FC00B3D			
BUDGET DI PROGETTO			
PER-CORSO Agenzia Formativa			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Orientamento casemanagement	12.554,46 €	C2 Informatica di base	1.950,00 €
A4 Laboratorio di Informatica	1.103,80 €	C2 Soft skills	1.560,00 €
A4 Valutazione "ICF"	2.410,31 €	C2 Scouting, matching e tutoraggio	9.700,80 €
A1 Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	1.546,90 €	C2 Tirocini, indennità di partecipazione tirocinanti e buste paga utenti	18.800,00 €
		C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	1.886,30 €
TOTALE BUDGET	51.512,57 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B231230A86			
BUDGET DI PROGETTO			
ZEFIRO Agenzia Formativa			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A4 Orientamento casemanagement	12.405,56 €	C2 Digitale avanzato ADA	5.630,59 €
A4 Laboratorio di Informatica	874,00 €	C2 Scouting, matching e tutoraggio	8.327,15 €
A4 Valutazione "ICF"	1.800,00 €	C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	180,00 €
A1 Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	1.546,90 €		
TOTALE BUDGET	30.764,20 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" CUP J64H22000230001 CIG B8B7528856			
BUDGET DI PROGETTO			
ZEFIRO Agenzia Formativa			
AZIONE C "Lavoro"			
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO		
C2 Scouting, matching e tutoraggio	7.864,09 €		
C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	1.706,30 €		
TOTALE BUDGET	9.570,39 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA" CUP J64H22000230001 CIG B231309D98			
BUDGET DI PROGETTO			
POLARIS Società Cooperativa sociale onlus			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A1 Spese varie: trasporti, indumenti protettivi, materiali di consumo	1.346,90 €	C2 Scouting, matching e tutoraggio	6.600,00 €
		C2 Trasporti: trasporti pubblici e se necessario eventuale supporto di operatore. Spese varie come indumenti protettivi, materiali di consumo e altro	1.886,30 €
TOTALE BUDGET	9.833,20 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA" CUP J64H22000230001 CIG B8874D0FB5			
BUDGET DI PROGETTO			
POLARIS Società Cooperativa sociale onlus			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"			
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO		
A4 Attivazione sostegni. Modellizzazione procedure operative e strumenti	200,00 €		
TOTALE BUDGET	200,00 €		

PNRR -MISSIONE 5 - "Inclusione e Coesione" - Componente 2: Linea di Finanziamento 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA" CUP J64H22000230001			
BUDGET DI PROGETTO			
FONDAZIONE E COESIONE SOCIALE LUCCA			
AZIONE A "Progetto Individualizzato"		AZIONE C "Lavoro"	
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO
A1 Rafforzamento equipe multi-professionale – facilitazione del networking e ..	17.000,00 €		