Pisa, 30/12/2024
Rif. FC L

Secro Assisienziale, Consuliore ¢ Neurypscliatii Infeninle

Oggetto:

A: RUP, dott.ssa Sabrina Toncelli
UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
sabrina.toncelli@uslnordovest.toscana.it

Richiesta 4° modifica contrattuale struttura per ospitalita notturna e diurna
di persone senza dimora ed erogazione dei servizi connessi
Progetto Homeless, Lotto 1 - CIG 9046611B8E

Premesso che

—~

Con il Decreto n. 1681 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Procedura aperta per
['affidamento della gestione della struttura di accoglienza notturna e diurna e dei servizi
connessi denominato “Progetto Homeless” rivolta a persone senza dimora presenti nella
zona pisana e della struttura di accoglienza notturna e diurna e dei servizi connessi
denominata “Oltre il Muro” per persone detenute ed ex detenute. Lotto 1 CIG
9046611B8E. Lotto 2 CIG 90466267F0. Aggiudicazione” & stato aggiudicato in via
definitiva alla RTI -tra IL SIMBOLO, mandataria con sede legale in Pisa (PI) Via
Garibaldi 33, C.F/P.IVA 01306440502 — e ARNERA Societd Cooperativa Sociale con
sede legale in Pontedera (PI) Via Brigate Partigiane 2 - C.F. 90055170501 e P.IVA
02135810501, mandante, la gestione del servizio “Progetto Homeless™;

1l valore complessivo del contratto & di € 1.508.700,00 oltre IVA al 5% (euro 75.435,00),
per un totale di euro 1.584.135,00 comprensivo di IVA;

La naturale scadenza della gara & fissata al 30.06.2025;

Considerata la necessita di _
1. Attivare i “servizi supplementari” emergenziali (ai sensi dell’art 106 del Dlgs. 50/2016

comma 1 lettera b) rivolti alle persone senza dimora presenti nel territorio comunale di Pisa

attraverso la prosecuzione delle attivita per il contrasto:

~ “Emergenza freddo” attraverso la permanenza dei moduli abitativi all’interno del
perimetro della struttura che ospita I’asilo notturno;

- “Grave marginalita” attraverso |’offerta di servizi in risposta ai bisogni primari (cibo,
vestiario, igiene personale) erogati presso lo spazio polivalente “Binario Zero” all’interno
dei locali della stazione di S. Rossore (Binario zero) a Pisa;

2. Attivare “prestazioni opzionali” sperimentali ¢ innovative (ai sensi dell’art 106 del Dlgs.
50/2016 comma 1 lettera a) per potenziare il sistema dei servizi rivolti 2 persone senza
dimora attraverso I’ampliamento nella fascia pomeridiana dell’orario del Centro Diurno del
progetto Homeless; ' ' :

Verificato che

Le integrazioni richieste ai sensi dell’art 106 del Dlgs. 50/2016 comma 1 lettera b per la
prosecuzione dei “servizi supplementari” sono pari a € 102.335,50 IVA inclusa e che
pertanto il valore economico rientra nel limite massimo del 50% del valore iniziale del
contratto come da prospetto sotto riportato ‘

. €47.130,30 IVA inclusa Decreto dirigenziale n. 2445 del 29/07/2023 (1* modifica)
. €43.840,16 IVA inclusa Decreto dirigenziale n. 665 del 19/02/2024 (2* modifica)

. €11.365,00IVA inclusa Decreto dirigenziale n. 3617 del 25/11/2024 (3" modifica)
Le “prestazioni opzionali” richieste ai sensi dell’art 106 del Dlgs. 50/2016 comma 1 lettera
a) sono presenti nei documenti di gara per un valore autorizzato pari a € 100.000,00 e non
sono mai state attivate;
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Acquisiti agli atti d’ufficio:

- Il preventivo inviato dalla cooperativa il Simbolo in data 21/11/2024 relativo alla
prosecuzione dei “servizi supplementari” di cui al punto n.1 e valorizzati in € 31.040,00 iva
inclusa di cui:

€ 18.000,00  Permanenza moduli abitativi c/o struttura Conte Fazio
€ 13.040,00 Rafforzamento attivita “Binario Zero” c/o stazione S. Rossore

- I “progetto di sviluppo” presentato dalla Cooperativa il Simbolo in data 21/11/2024
relativo all’attivazione delle “prestazioni opzionali” di cui al punto 2 e valorizzato in €
44.400,00 iva inclusa per ’estensione pomeridiana orario del Centro Diurno Conte Fazio.

Si chiede di modificare il contratto per la somma di € 75.440,00 di cui:

€ 31.040,00 TVA inclusa  Art. 106 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016

€ 44.400,00 [VA inclusa  Art. 106 comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016

Si garantisce la copertura economica con risorse del bilancio sociale S.d.S. Pisana anno 2025

11 DEC
F.to Dr.ssa Maria Atzeni

Il Direttore della SDS pisana in qualitd di gestore dei conti
F.to Cristina Laddaga

&
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RICHIESTA MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Al SENSI DELLUART. 106 DEL
DLGS 50,2016 (riferita ai contratti di appalto)

Contratto oggetto di richiesta di modifica: CONTRATTO PROGETTO HOMELESS
CIG 9046611B8E
Durata contrattuale 01/07/2022 - 30/06/2025

Per quanto di rispettiva competenza

\La sottoscritta CRISTINA LADDAGA in qualita di Responsabile della Zona Distretto/SDS Pisana
e
La sottoscritta ma MARIA ATZENI in qualita di DEC del contratto

Formu!ano richiesta di modifica del contratto in oggetto dichiarando che ricorrono i presupposti di
cui all’art 106 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici)
(barrare e compilare la parte di interesse corrispondente alla fattispecie ritenuta pertinente)

IX 1) ART 106 Dlgs 50/2016 comma 1 lett. a): MODIFICHE CONTRATTUALI PREVISTE NEI DOCUMENTI M

GARA] (é necessario che le condizioni di modifica contrattuali siano espresse nei documenti di gara in
clausole chiare precise inequivocabili es. revisione prezzi. | proponenti devono indicare l'art. del capitolato
speciale di appalto che ne contiene la disciplina).
- Le Prestazioni opzionabili sono disciplinate al punto 2 dell'art 5 “Descrizione delle prestazioni e delle
attivitd” del capitolato speciale. A pag. 9 si dichiara che “nel corso dell’esecuzione del contratto la
parte pubblica contraente, si riserva di attivare servizi supplementari, al momento non prevedibili, per
il potenziamento delle attivitd oggetto della gara. Le prestazioni che la Zona-Distretto si riserva di
attivare, anche a carattere sperimentale, hanno peraltro necessita, prima dell’effettivo avvio, di uno
sviluppo progettuale che attesti la connessione tra le prestazioni aggiuntive e quelle ricomprese
nell’'oggetto della gara. La loro attivazione, contrariamente alle prestazioni a progetto, é comunque
opzionale e ha pertanto carattere facoltativo e non vincolante per la parte pubblica contraente”;
- Il valore massimo per le prestazioni opzionali del contratto sono state quantificate in € 100.000,00 e
non sono mai state attivate.

VALORE ECONOMICO DELLA MODIFICA RICHIESTA: |€ 44.400,00 (iva inclusa al S%H
VARIAZIONE DEL COSTO UNITARIO (EVENTUALE) €.............

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MODIFICA: [01/01/2025 — 30/06/2025|

RIPARTIZIONE SPESA: ;

PRECEDENTE RICORSO A MODIFICHE CONTRATTUALI RIENTRANTI IN QUESTA FATTISPECIE

| proponenti sono a conoscenza che prima dell’effettuazione della modifica contrattuale dovra essere
effettuato il seguente iter procedurale a cura del RUP/Ufficio supporto al RUP:
- Valutazione da parte del RUP dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per I'accoglimento della -
richiesta sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti;
- Adozione Decreto Dirigenziale da parte della UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari;
- Pubblicazione atto su Amministrazione Trasparente;
- Non é prevista per questa fattispecie la Comunicazione ad ANAC;
- oltre agli altri adempimenti previsti ai sensi delle procedure e Regolamenti aziendali;
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IK 2) ART 106 comma 1 lett. b): LAVORI, SERVIZI, FORNITURE SUPPLEMENTARIi (sono servizi in

aggiunta a quelli originari e per cui non previsti nell’appalto originario) ricorrono entrambe le

condizioni di cui ai punti A) e B):

A) i servizi supplementari si sono resi necessari nel corso dello svolgimento del contratto

B) per tali servizi supplementari non é praticabile il ricorso ad un altro tipo di affidamento o selezione

del fornitore per i motivi riportati nella nota di richiesta: la prestazione puo essere eseguita solo

dall'appaltatore per fronteggiare 'emergenza in corso, rispondere ai bisogni dei destinatari
dell’intervento e non creare disguidi alla Pubblica amminisitrazione.

VALORE ECONOMICO DELLA MODIFICA RICHIESTA:
€ 31.040,00 (=18.000,00 per Emergenza Freddo + 13.040,00 per Binario Zero) iva inclusa al 5%
Il valore economico rientra nel limite massimo del 50% del valore iniziale del contratto)

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MODIFICA:

RIPARTIZIONE SPESA: JANNO 2025 CONTO ECONOMICO 76023502

PRECEDENTE RICORSO A MODIFICHE CONTRATTUALI RIENTRANTI IN QUESTA FATTISPECIE
X Sl di importo pari a |€ 102.335,50 iva inclusd come da prospetto:
- € 47.130,30 iva inclusa Decreto dirigenziale n. 2445 del 29/07/2023
- € 43.840,16 iva inclusa Decreto dirigenziale n. 665 del 19/02/2024
-€11.365,00 iva inclusa Decreto dirigenziale n. 3617 del 25/11/2024

| proponenti sono a conoscenza che prima dell’effettuazione della modifica contrattuale dovra essere
effettuato il seguente iter procedurale a cura del RUP/Ufficio supporto al RUP:
- Valutazione da parte del RUP dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per I'accoglimento
della richiesta sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti;
- Adozione Decreto Dirigenziale da parte della UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari;
- Pubblicazione atto su Amministrazione trasparente e pubblicazione di un elenco delle modifiche
comunicate ad ANAC che riporti: opera, servizio, amministrazione aggiudicatrice, aggiudicatario,
progettista, valore della modifica;
- Comunicazione ad ANAC entro 30 gg dal perfezionamento dell’atto;
- Pubblicazione di un avviso sulla GUUE. SI. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte |, lettera E, ed & pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari.
- oltre agli altri adempimenti previsti ai sensi delle procedure e Regolamenti aziendali

0 3) ART 106 comma 2: MODIFICHE CONTRATTUALI NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA ( Si
devono riferire solo a modifiche quantitative, esclusivamente in termini di importo che non alterino la
natura del contratto) che si rendono necessari (barrare la casella pertinente):

O per un errore in sede di progettazione della gara ......(fornire specifica indicazione)
a altra motivazione.......... (specificare)

VALORE ECONOMICO DELLA MODIFICA RICHIESTA: £€..........
(Per questa fattispecie é previsto il limite del 10% del valore iniziale del contratto e fino alla soglia
comunitaria che per i servizi socio-sanitari é pari € 750.000,00)

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MODIFICA

------------------

PRECEDENTE RICORSO A MODIFICHE CONTRATTUALI RIENTRANTI IN QUESTA FATTISPECIE
a S/ ....di importo pari a €......0 NO

| proponenti sono a conoscenza che prima dell'effettuazione della modifica contrattuale dovra essere
effettuato il seguente iter procedurale a cura del RUP/Ufficio supporto al RUP::
- Valutazione da parte del RUP dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per I'accoglimento
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della richiesta sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti;
- Adozione Decreto Dirigenziale da parte della UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari;
- Pubblicazione atto su Amministrazione Trasparente;
- Comunicazione ad ANAC entro 30 gg dal perfezionamento dell’atto;
- oltre agli altri adempimenti previsti ai sensi delle procedure e Regolamenti aziendali

0 4) ART 106 comma 1 lett. c: VARIANTI IN CORSO D’OPERA devono ricorrere éntrambii seguenti

presupposti:
- in primo luogo che si rendano necessarie per circostanze impreviste ed imprevedibili (tra queste
circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o

provvedimenti di autoritd od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti)
- in secondo luogo che non alterino la natura del contratto

VALORE ECONOMICO DELLA MODIFICA RICHIESTA: £..........
( Per questa fattispecie é previsto il limite massimo del 50% del valore iniziale del contratto)

~ PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MODIFICA.....cccevussunaee

RIPARTIZIONE SPESA (indicare I'imputazione della spesa negli esercizi di competenza nell'arco della

validita contrattuale)
ANNO...........CONTO/1 ECONOMICO/I
ANNO......... _.CONTO/I ECONOMICO/!
ANNO...........CONTO/I ECONOMICO/I

PRECEDENTE RICORSO A MODIFICHE CONTRATTUALI RIENTRANTI IN QUESTA FATTISPECIE

a NO

| proponenti sono a conoscenza che prima dell’'effettuazione della modifica contrattuale dovra

essere effettuato il seguente iter procedurale a cura del RUP/Ufficio supporto al RUP::
- Valutazione da parte del RUP dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per I'accoglimento
della richiesta sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti;
- Adozione Decreto Dirigenziale da parte della UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari;
' - Pubblicazione atto su Amministrazione Trasparente;
- SITAT SA: Linformazione relativa alla variante deve essere rilevata nel SITAT SA (Osservatorio
regionale) entro 30 gg solo nel caso in cui il contratto sia inferiore alla soglia comunitaria e la

variante sia inferiore al 10% dell'importo originario- competenza Zona Distretto per conto del RUP

Comunicazione ANAC: Nel caso in cui il contratto sia di importo pari o superiore alla soglia
mporto originario ¢ prevista la comunicazione ad

comunitaria e che la variante ecceda il 10% dell’i
mentazione di

Anac entro 30 giorni corredata da una apposita relazione del RUP e I'invio della docu

gara. ANAC verifica se la variante € legittima o illegittima . Nel caso in cui I'ANAC accerti

I'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213

del Dlgs 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle

varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo

213, comma 13.

- Pubblicazione di un awviso sulla GUUE. Sl indipendentemente dal valore della modifica . Tale

awviso contiene le informazioni di cui all'allegato X1V, parte |, lettera E, ed & pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari.

- oltre agli altri adempimenti previsti ai sensi delle procedure e Regolamenti aziendali
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0 5) ART 106 comma 1 lett e): MODIFICHE NON SOSTANZIALI (le modifiche non sostanziali
dizioni: 1) non alterano considerevolmente gli

non introducono condizioni che, se
bbero consentito I'ammissione di
lezionati o 'accettazione di

sono quelle per cui ricorrono le seguenti con
elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti 2)
fossero state contenute nella procedura d 'appalto iniziale avre
candidati (o di offerenti — n.d.r.) diversi da quelli inizialmente se
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione 3) non cambiano I'equilibrio economico del
contratto in modo non previsto nel contratto iniziale 4) non estendono notevolmente ['ambito di
applicazione del contratto etc...
(Tenuto conto che stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi
per tali modifiche) specificare se sono previste dai documenti di gara:
(barrare la casella pertinente)
O previste contrattualmente in quanto inserite nella documentazione di gara p
o non previste contrattualmente, non inserite nella documentazione di gara

er l'importo

VALORE ECONOMICO DELLA MODIFICA RICHIESTA: £..........
(se non previsto nei documenti di gara nella prassi aziendale € stabilito di considerare non
sostanziale di modico é inferiore le variazioni quantitative inferiori ai € 5.000 per contratti di
importo superiore ai 25.000,00)

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MODIFICA:
RIPART{ZIONE SPESA.

PRECEDENTE RICORSO A MODIFICHE CONTRATTUALI RIENTRANTI IN QUES
oSl )
o NO

onenti sono a conoscenza che prima dell’effettuazione della modifica contratt
essere effettuato il seguente iter procedurale:
- Valutazione da parte del RUP dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto
I'accoglimento della richiesta sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti

- Adozione Decreto Dirigenziale da parte della UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari

(Valutazione da parte del RUP. Non si procede con adozione di specifico atto se la modifica é
inferiore a € 5.000,00)
- Pubblicazione atto su Amministrazione Trasparente.
- Non é prevista per questa fattispecie la Comunicazione ad ANAC
- oltre agli altri adempimenti previsti ai sensi delle procedure e Regolamenti aziendali

TA FATTISPECIE

| prop uale dovra

per

Il DEC

In riferimento alla modifica in oggetto, i qualita di gestore della spesa si garantisce la relativa
copertura economica sui conti economici indicati nell’ambito della richiesta
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