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PERIZIA DI VARIANTE N.1 

ATTO SOTTOMISSIONE  

ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE NUOVI PREZZI 

(art. 8, comma 4, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49) 

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D’USO 

“ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE 

POLIAMBULATORIO CAPANNORI (LU)”.” 

CIG 8210463069     CUP J58I16000200006 

 

L’anno duemila ventidue addì _______ del mese di __________, 

 

TRA 

1)  L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede a Pisa, via Carlo Cocchi n. 7/9 

(C.F. 02198590503) nella persona del Direttore del Dipartimento Tecnico e 

Patrimonio, Ing. Nicola Ceragioli, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal 

Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito più 

brevemente denominata “Azienda” 

E 

2)  C.S.A. Consorzio Servizi ed Appalti, con sede in Reggio Emilia, Via Cadoppi 

n.4 c.f. n. 01937370359, nella persona del Sig. Lorenzo Carretti, nato a Reggio Emilia 

il 20.08.1966, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma in qualità di 

Legale rappresentante del consorzio C.S.A. Consorzio Servizi ed Appalti, di seguito 

più brevemente denominato “Appaltatore” 

PREMESSO: 
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- che con contratto d’appalto del 25 maggio 2021 Prot: 

2021/0377469/GEN/000DTATPSUAMMPRADCOPU, dell’importo di euro € 

1.047.647,52 (€ unmilionequarantesettemilaseicentoquarantasette/52), al netto 

del ribasso d’asta del 27,106%, di cui € 38.801,31 per oneri della sicurezza, oltre 

IVA nell’aliquota di legge, il C.S.A. Consorzio Servizi ed Appalti, con sede in 

Reggio Emilia, Via Cadoppi n.4 ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui al titolo;  

- che il tempo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 270, come da 

cronoprogramma dei lavori facente parte della documentazione progettuale; 

- che in data 15.11.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori per cui 

la scadenza contrattuale è stata fissata a tutto il 11.08.2022. 

- che durante lo svolgimento dei lavori sono emerse circostanze che hanno 

determinato la necessità di valutare l’introduzione di alcune varianti alle opere in 

parte per il verificarsi di particolari circostanze inattese durante l’esecuzione dei 

lavori relativi ed in parte per l’opportunità di realizzare alcune lavorazioni in 

aggiunta di miglioramento generale dell’intervento, rispetto a quanto previsto nel 

progetto esecutivo, riguardanti aspetti legati essenzialmente ad opere 

impiantistiche, di finitura e di completamento; 

- che a tale fine la Direzione Lavori ha predisposto una perizia di variante; 

- che la perizia di variante di cui sopra si inquadra, nell’ambito dell’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in parte tra le previsioni del Comma 1 Lett. C 1) 

circostanze impreviste e imprevedibili ed in parte tra quelle del Comma 2) per 

modifiche con importi sottosoglia; 

- che a seguito della richiesta espressa dall’Impresa a mezzo pec in data 

29.07.2022, è stata concessa una proroga di 180 giorni per l’ultimazione dei lavori 

in oggetto, pertanto il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato al 
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03.04.2023; 

CIÒ PREMESSO 

Il Sig. Lorenzo Carretti, nato a Reggio Emilia il 20.08.1966, in qualità di Legale 

rappresentante del consorzio C.S.A. Consorzio Servizi ed Appalti, esecutrice dei lavori 

in oggetto 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

1. di accettare l'esecuzione dei lavori relativi alla Perizia Suppletiva n.1 composta dai 

seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto anche se 

non materialmente allegati: 

ELABORATI GENERALI (EG) 

EG0011 CKQ_4GC002a Elenco Elaborati - Perizia suppletiva n. 1 

EG0021 CKQ_4RA003a Relazione generale - Perizia suppletiva n. 1 

ELABORATI ECONOMICI (EC)  

EC0011 CKQ_4CU002a Elenco nuovi prezzi  - Perizia suppletiva n. 1 

EC0021 CKQ_4CP002a 
Analisi prezzi unitari - Perizia suppletiva n. 1 – stralcio 

esecutivo 

EC0030 CKQ_4CE001C 
Computo metrico estimativo - Perizia suppletiva n. 1 - stralcio 

esecutivo 

EC0031 CKQ_4CE002A 
Computo metrico estimativo - Perizia suppletiva n. 1 – 

Progetto generale 

EC0041 CKQ_4CC003a Quadro comparativo di Raffronto 

EC0091 CKQ_4CA006a Atto aggiuntivo e Verbale concordamento nuovi prezzi 

EC0100 CKQ_4Cl001c Cronoprogramma dei lavori 

EC0110 CKQ_4CC002C Quadro di incidenza della manodopera - Perizia suppletiva n. 1 

ELABORATI ARCHITETTONICI (AR) 

AR0080 CKQ_4DA007b Perizia suppletiva n. 1 - Piante funzionali 

AR0090 CKQ_4DA008b Perizia suppletiva n. 1 - Piante tecnico-dimensionali 

AR0100 CKQ_4DA009b Perizia suppletiva n. 1 - Piante delle finiture 
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AR0110 CKQ_4DA010b Perizia suppletiva n. 1 - Piante dei controsoffitti 

AR0130 CKQ_4DA012b Perizia suppletiva n. 1 - Sezioni 

AR0150 CKQ_4DA014c Perizia suppletiva n. 1 - Piante 

AR0160 CKQ_4DA015b Perizia suppletiva n. 1 - Spaccati assonometrici 

AR0180 CKQ_4DA017b Perizia suppletiva n. 1 – Sezioni 

ELABORATI STRUTTURALI (ST) 

ST0040 CKQ_4RS004d Relazione di calcolo stato di variante 

ST0070 CKQ_4RS007c Fascicolo di calcolo stato di variante - statica 

ST0080 CKQ_4RS008c Fascicolo di calcolo stato di Perizia di variante - sismica 

ST0170 CKQ_4DS003d Carpenterie murature e interventi di variante 

ST0181 CKQ_4DS012a Stato sovrapposto - Partricolari Costruttivi Setti in Muratura 

IMPIANTI MECCANICI (IM)   

IM0011 CKQ_4RJ003a Relazione tecnica e di calcolo impianto di rinnovo aria 

IM0020 CKQ_4DJ001d Perizia suppletiva n. 1 - Distribuzione impianto di 
climatizzazione 

IM0030 CKQ_4DJ002c Perizia suppletiva n. 1 - Schemi e distribuzione impianto idrico 
sanitario e rete naspi 

IM0040 CKQ_4DJ003c Perizia suppletiva n. 1 - Schemi e particolari tecnici rete  
scarichi 

IM0050 CKQ_4DJ004b Perizia suppletiva n. 1 - Schemi  impianto di climatizzazione 

IM0060 CKQ_4DJ005a Schemi e distribuzione impianto di rinnovo aria (non oggetto di 
appalto) 

IMPIANTI ELETTRICI (IE)   

IE0011 CKQ_4RI002a Perizia suppletiva n. 1 - Relazione impianti elettrici e speciali 

IE0020 CKQ_4DI001c Perizia suppletiva n. 1 - Distribuzione principale di energia e 
impianti speciali 

IE0030 CKQ_4DI002c Perizia suppletiva n. 1 - Schemi funzionali impianti speciali 

IE0040 CKQ_4DI003c Perizia suppletiva n. 1 - Classificazione dei locali ad uso medico 

IE0050 CKQ_4DI004d Perizia suppletiva n. 1 - Posizionamento e schema funzionale 
nodi equipotenziali 

IE0060 CKQ_4DI005d Perizia suppletiva n. 1 - Impianto di illuminazione e f.m., rete 
fonia-dati, chiamata soccorso wc 
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IE0070 CKQ_4DI006b Perizia suppletiva n. 1 - Impianto di rilevazione incendi e 
diffusione sonora EVAC 

IE0080 CKQ_4DI007b Perizia suppletiva n. 1 - Schemi quadri elettrici 

* * * * * 

2. di accettare: 

a. il nuovo importo determinato dalla Perizia Suppletiva n.1 per lavori “a 

corpo” pari a € 1.708.183,22 di cui € 1.669.381,91 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta e € 38.801,31 per oneri della sicurezza 

b. che a tali lavori è stato applicato il ribasso d’asta del 27,106% offerto in 

sede di gara pari a € 452.502,66, 

c.  che il nuovo importo contrattuale complessivo netto in variante risulta pari 

a €. 1.255.680,56 per un aumento complessivo contrattuale netto pari ad 

€ 208.033,05 senza avere null’altro a pretendere a qualsiasi titolo. 

3. di eseguire i lavori previsti nella sopra citata perizia suppletiva agli stessi prezzi, 

patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al contratto principale. 

4. di accettare i nuovi prezzi di seguito riportati, in parte determinati a mezzo di 

apposite analisi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta offerto del 27,106%, 

5. * * * * * 

ELENCO NUOVI PREZZI 

NP.001 

(Art. TOS22/1_06.I05.111.011) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame 

rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di 

qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la 

norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 

35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di 
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reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere 

anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e 

ogni materiale di consumo. 

1 x 95 mmq. 

Al ml   24,18 

NP.002 

(Art. TOS22/1__06.I05.111.014) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame 

rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di 

qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la 

norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 

35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di 

reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere 

anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e 

ogni materiale di consumo. 

1 x 185 mmq. 

Al ml   44,95 

NP.003 

(Art. TOS22/1__06.I05.111.049) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame 

rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di 

qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la 

norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 
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35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di 

reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere 

anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e 

ogni materiale di consumo. 

5 G 4 mmq. 

Al ml   8,24 

NP.004 

(Art. TOS22/1__06.I05.111.050) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame 

rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di 

qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la 

norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 

35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di 

reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere 

anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per 

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e 

ogni materiale di consumo. 

5 G 6 mmq. 

Al ml   10,82 

NP.005 

(Art. TOS22/1__06.I05.036.003)  Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, 

elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i 

pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a 

sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
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Larghezza = 200 mm 

Al ml   47,05 

NP.006 

(Art. TOS22/1__06.I05.037.004)  Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio 

zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per 

curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per 

realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. 

Larghezza 200mm. 

Al ml   18,33 

NP.007 

(P.R.Umbria'22/Luglio_Art. 16.1.310.2)  Tamponamento antifiamma su 

attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante 

corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente 

ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al 

cavo per una profondità minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente. Il tutto 

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.  

Tamponamento per fori da mm 300 x 300 x 100.  

Cad.   204,00 

NP.008 

Fornitura e posa in opera di centralino elettrico di distribuzione locale CAMB. 

Cad.   1.222,00 

NP.009 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QAECO. 

Cad.   4.198,00 

NP.010 
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Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QAMB1. 

Cad.   4.108,00 

NP.011 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QAMBR. 

Cad.   4.812,00 

NP.012 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QAS. 

Cad.   4.183,00 

NP.013 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCED. 

Cad.   1.842,00 

NP.014 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCP. 

Cad.   3.599,00 

NP.015 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCT. 

Cad.   6.478,00 

NP.016 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCUP. 

Cad.   4.153,00 

NP.017 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico fornitura elettrica. 

Cad.   5.416,00 

NP.018 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Generale di Edificio QGE. 
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Cad.   15.423,00 

NP.019 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QOG. 

Cad.   4.404,00 

NP.020 

(Art. TOS22/1__PR.P65.002.073)  Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici 

indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 

parti 17 e 18. 

Cad.   129,0 

NP.021 

(Art. TOS22/1__06.I05.041.005)  Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e 

Telefonici. 

Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o 

Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la 

scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico 

o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale 

e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.   

PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA 

Cad.   48,22 

NP.022 

(Art. TOS22/1__PR.P64.008.014)  Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, 

IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 

50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre. 
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Al ml   5,13 

NP.023 

(Art. TOS22/1__PR.P64.004.003) Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in 

Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti 

dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).  

30 x 2 x 0.6 G/HE 

Al ml   10,72 

NP.024 

(Art. TOS22/1__PR.P64.007.020) Cordoni di connessione "Patchcord"  per 

trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione 

(CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., 

TIA/EIA-568-B.2. 

UTP cat. 6A - 1 metro  

Cad.   13,79 

NP.025 

(TOS22/1__Art.06.I01.001.002) Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati 

senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 

10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e 

norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel 

prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del 

materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali. 

Ø 1/2'. 

Al ml   10,66 

NP.026 

Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco 
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realizzato con contenitore metallico entro cui è predisposto il passaggio della 

tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando 

non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete 

tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande 

schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in 

base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 

91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e 

chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; 

il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile 

attraverso il collare: D (mm). 

a) (P.R.Umbria'22/Luglio _ Art. 16.1.340.1) Diametro mm 50 REI 120. 

Cad.   165,60 

b) (P.R.Umbria'22/Luglio _ Art. 16.1.340.3) Diametro mm 110 REI 120. 

Cad.   216,00 

NP.027 

(P.R.Umbria'22/Luglio _ Art. 16.1.320) Tamponamento antifiamma su tubazioni  

metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente 

intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco 

intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Il tamponamento è conteggiato per cmq di sezione della tubazione. 

Al cmq   0,12 

NP.028 

(Art. TOS22/1__PR.P29.104.008) Scalda acqua elettrico coibentato internamente, 

finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, 
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rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle 

consuetudini commerciali. 

Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con 

marchio IMQ, da 15 l, sopralavello. 

Cad.   102,65 

NP.029 

(Art. TOS22/1__06.I05.033.008) Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea 

dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della 

cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 

2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o 

metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI. 

Cad.   42,54 

NP.047 

(TOS22/1_Art.01.A04.016.001)_Scavo a sezione ristretta obbligata continua 

(larghezza fino a mt. 1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli 

impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m. 1,50. 

Al mc   108,43 

NP.048 

(TOS22/1__Art.01.B07.043.002)_Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta 

portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento. Spessore cm 45. 

Al mq   134,48 

NP.049 

(TOS22/1__PR.P29.102.019)_Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve 

essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni 

o imperfezioni e rispondente alle caratteristichestabilite dalle prescrizioni contrattuali e 
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conforme alle consuetudini commerciali.  

Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica 

a bocca girevole. 

Cad.   94,46 

NP.050 

(TOS22/1__Art.01.F04.002.001)_Preparazione di fondo da tinteggiare. Mediante 

raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco. 

Al mq   6,01 

NP.051 

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per 

muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento - 

spessore cm 20 eseguita con Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-

compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata 

conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando 

previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non 

inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità 

secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare 

la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o 

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare 

il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella 

       Al mq  107,00 

NP.052 

Fornitura e posa in opera di controsoffitto antisfondellamento realizzato mediante rete 

e connessioni meccaniche compresa pittura e ogni onere necessario e non 

espressamente indicato per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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       Al mq  144,00 

NP.053 

Fornitura e montaggio di controsoffitto prefabbricato ispezionabile, compreso telaio, 

fissati a soffitto mediante fissaggi idonei al supporto di base, inclusa eventuale 

realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesti impiantistici, comprese 

opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. 

       Al mq  136,00 

NP.054 

Irruvidimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer aggrappante a base di 

resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere l'adesione di 

intonaci. 

           Al mq  3.21 

NP.055 

 (TOS22/1__Art.03.E01.001.003)_Intonaco a base di calce su superfici piane e/o 

curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. 

Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata 

a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, 

pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a 

fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle 

murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. 

          Al mq  67,69 

 

NP.056 

 (TOS22/1__Art.02.B10.021.001)_Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra 

metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e 
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predisposizione su struttura portante: 

con foro D 6-8 profondita' 30 cm. 

          Cad.  11,69 

 

NP.057 

 Fornitura e posa in opera di lamiera mandorlata in lega d'alluminio da lavorazione 

plastica per rivestimento di strutture quali rampe, passerelle scalini, ecc. conformi alla 

norma en aw-5754 (en aw-al mg3) secondo uni env 1999-1-1:2002, con caratteristiche 

di resistenza a corrosione anche marina, dello spessore di 3 mm + 1 mm rilievo 

mandorature. nel prezzo della posa sono compresi gli oneri per il taglio e la piegatura 

delle lamiere compresi gli sfridi di lavorazione, la fornitura dei dispositivi di fissaggio 

alle strutture portanti (viti, rivetti, ecc.), la posa di guarnizioni antivibranti ed isolanti al 

fine di evitare il contatto tra metalli diversi (acciaio-alluminio), le saldature continue 

delle lamiere, la molatura dei bordi e delle saldature e quanto altro necessario a dare il 

lavoro compiuto a regola d'arte. 

      Al mq.  90,00 

6. di accettare l’importo contrattuale rideterminato in complessivi netti Euro  

1.281.800,59 a seguito della Perizia Suppletiva n.1. A garanzia dei maggiori 

obblighi, l’Appaltatore è tenuto ad integrare la garanzia fidejussoria prestata per il 

contratto principale. 

7. di accettare la Tabella B “PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE 

CONTABILI ai fini della contabilità – articolo 5” aggiornate in relazione ai nuovi 

importi di perizia (Allegato 1). 

8. di accettare i nuovi importi delle categorie ai fini del subappalto come rideterminati 

per effetto delle opere di variante. 
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Le spese del presente atto ed altre inerenti e conseguenti sono a carico dell’assuntore. 

Per quanto non modificato con il presente atto restano valide ed efficaci le pattuizioni 

di cui al contratto del 25 maggio 2021 Prot: 

2021/0377469/GEN/000DTATPSUAMMPRADCOPU 

* * * * * 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Appaltatore. 

Letto, sottoscritto e confermato. 

  

L’IMPRESA    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

TECNICO E PATRIMONIO 

  

..................................................  .................................................. 
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Allegato 1 : Tabella B “PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE 

CONTABILI ai fini della contabilità – articolo 5”  

OPERE STRUTTURALI 24.52946% 421'654.62  

ST.001 Demolizioni, Rimozioni, Scavi, Trasporti, Conf. a Discarica 1.33132% 22'885.00 

ST.002 Consolidamento Murature, Solai, Intonaci,vespai 8.17353% 140'500.72 

ST.003 Calcestruzzi, Acciaio, Casseforme 2.41926% 41'586.44 

ST.004 Strutture in Acciaio 2.42405% 41'668.72 

ST.005 Opere Aggiuntive (Controsoffitti, op.in ferro, ecc.) 10.18130% 175'013.74 

OPERE EDILI DI FINITURA 36.29433% 623'889.46  

PIANO SEMINTERRATO 9.10539% 156'519.19 

ED.001 Demolizioni, rimozioni, trasporti, conferimenti a discarica 1.75896% 30'236.12 

ED.002 Scavi e Rinterri 0.58803% 10'108.00 

ED.003 Vespai e Massetti 1.08404% 18'634.42 

ED.004 Impermeabilizzazioni, Isolamenti 0.55155% 9'481.01 

ED.005 Murature, Tramezzi, Pareti Cartongesso 0.61410% 10'556.20 

ED.006 Intonaci e Tinteggiature 2.93060% 50'376.15 

ED.007 Pavimenti - Rivestimenti - Controsoffitti 0.45658% 7'848.46 

ED.008 Infissi Interni, Esterni, Antincendio e Opere da Vetraio 0.93612% 16'091.68 

ED.009 Opere in ferro e da lattoniere 0.18541% 3'187.15 

PIANO RIALZATO 14.24303% 244'833.71 

ED.010 Demolizioni, rimozioni, trasporti, conferimenti a discarica 2.42141% 41'623.38 

ED.011 Scavi e Rinterri 2.37523% 40'829.61 

ED.012 Vespai e Massetti 0.65425% 11'246.40 

ED.013 Impermeabilizzazioni, Isolamenti 0.05708% 981.21 
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ED.014 Murature, Tramezzi, Pareti Cartongesso 0.48364% 8'313.65 

ED.015 Intonaci e Tinteggiature 3.19218% 54'872.64 

ED.016 Pavimenti e Rivestimenti 1.56915% 26'973.18 

ED.017 Infissi Interni, Esterni, Antincendio e Opere da Vetraio 3.17224% 54'529.96 

ED.018 Opere in ferro e da lattoniere 0.31785% 5'463.68 

PIANO  PRIMO 12.57019% 214'721.88 

ED.019 Demolizioni, rimozioni, trasporti, conferimenti a discarica 2.23951% 38'254.98 

ED.020 Scavi e Rinterri 2.63743% 45'052.20 

ED.021 Vespai e Massetti 0.44950% 7'678.26 

ED.022 Impermeabilizzazioni, Isolamenti 0.39625% 6'768.76 

ED.023 Murature, Tramezzi, Pareti Cartongesso 1.04847% 17'909.72 

ED.024 Intonaci e Tinteggiature 2.00155% 34'190.07 

ED.025 Pavimenti e Rivestimenti 1.72873% 29'529.91 

ED.026 Infissi Interni, Esterni, Antincendio e Opere da Vetraio 2.06875% 35'337.98 

SISTEMAZIONI ESTERNE 0.45748% 7'814.68 

ED.027 Sistemazioni esterne 0.12370% 2'113.06 

ED.028 Cavidotti 0.33378% 5'701.62 

IMPIANTI  36.52055%  623'837.83  

IM.001 Imp. Elettrici e Spec. - Imp.Elettrico 16.61547% 283'822.74 

IM.002 Imp. Elettrici e Spec. - Imp.Rilev.Incendi 1.56422% 26'719.75 

IM.003 Imp. Elettrici e Spec. - Imp.Diff. Sonora,  Citofonico 0.94541% 16'149.35 

IM.004 Imp. Elettrici e Spec. - Imp.Cablaggio Strutturato e TVCC 2.10964% 36'036.55 

IM.005 Impianto Idrico-Sanitario e Scarichi 5.63743% 96'297.66 

IM.006 Impianti Meccanici 9.29148% 158'715.42 

IM.007 Impianto Antincendio 0.35689% 6'096.36 
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  sommano lavori soggetti a ribasso 97.72850% 1'669'381.91 

SICUREZZA 2.27150%      38'801.31  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso  2.27150% 38'801.31 

TOTALE LAVORI 100.00000% 1'708'183.22  

 


