
REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

AZIENDA U.S.L. 100.000,00

STATO ex art.20 1.900.000,00

COSTO TOTALE 2.000.000,00

TITOLO DEL

PROGETTO:

AZIENDA  : USL TOSCANA NORD OVEST COMUNE: CAPANNORI

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN: DATA DI COMPILAZIONE :

A ) LAVORI

A1 ) OPERE

  opere edili 949.740,45 913.985,33 666.240,47

  impianti 435.854,79 470.005,40 342.605,74

Totale A1 1.385.595,24 1.383.990,73 1.008.846,20

A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA 37.450,01 38.801,31 38.801,31

Totale A2 37.450,01 38.801,31 38.801,31

Totale lavori 1.423.045,25 1.422.792,04 1.047.647,51

B ) SOMME A DISPOSIZIONE
-                           

B1 )  SPESE TECNICHE 28.455,84

  verifica progettazione 9.999,00 9.999,00 9.999,00

  progettazione e CSP 142.200,57 142.200,57 142.200,57

  direzione e contabilità dei lavori e CSE 79.095,12 79.095,12 79.095,12

  collaudi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  certificazione energetica 1.500,00 1.500,00 1.500,00

  pratiche catastali 1.300,00 1.300,00 1.300,00

  fondo incentivante ex art. 18 28.460,91 28.455,84 28.455,84

Totale B1 292.555,60 292.550,53 292.550,53

B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO

  indagini geologiche e saggi 30.250,00 30.250,00 30.250,00

  allacciamenti 6.927,98 6.927,98 6.927,98

  spese di pubblicazione bando 3.000,00 3.000,00 5.000,00

  iva sui lavori 142.304,53 142.279,20 104.764,75

  CNPAIA 10.563,79 10.563,79 10.563,79

  iva  su spese tecniche e cnpaia 60.424,87 60.424,87 60.424,87

  imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 30.927,98 31.211,59 66.726,04

Totale B2 284.399,15 284.657,43 284.657,43
-0,01

Totale B1 + B2 576.954,75 577.207,96 577.207,96

B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO

Ribasso d'asta: 27,106% 375.144,53

Totale somme a disposizione 576.954,75 577.207,96 952.352,49

 Importo  Totale 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Adeguamento normativo e funzionale del Poliambulatorio di Capannori 

(LU)

31-ago-20

DESCRIZIONE
Approvazione

Progetto Esecutivo
Indizione gara Aggiudicazione
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31/08/2020/Poliambulatorio Marlia QE 00.xls/Q.Comparativo Agg.



DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

                                   INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: INTERVENTO:

 

AZIENDA U.S.L. 100.000,00

STATO ex art.20 1.900.000,00

COSTO TOTALE 2.000.000,00

QUADRO AGGIUDICAZIONE

FINANZIAMENTO

Ex art. 20 AZ. SANITARIA

A ) LAVORI

A1 ) OPERE

  opere edili 666.240,47 666.240,47

  impianti 342.605,74 342.605,74

Totale A1 1.008.846,20 1.008.846,20

A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA 38.801,31 38.801,31

Totale A2 38.801,31 38.801,31

Totale lavori 1.047.647,51 1.047.647,51

B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 )  SPESE TECNICHE

  verifica progettazione 152.199,57           9.999,00 9.999,00

  progettazione e CSP 80.395,12             142.200,57 103.637,01 38.563,57

  direzione e contabilità dei lavori e CSE 31.500,00             79.095,12 79.095,12

  collaudi 30.000,00 30.000,00

  certificazione energetica 1.500,00 1.500,00

  pratiche catastali 1.300,00 1.300,00

  fondo incentivante ex art. 18 28.455,84 28.455,84

Totale B1 292.550,53 215.532,13 77.018,41

B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO

  indagini geologiche e saggi 30.250,00 30.250,00

  allacciamenti 6.927,98 6.927,98

  spese di pubblicazione bando 5.000,00 2.000,00 3.000,00

  iva sui lavori 104.764,75 104.764,75

  iva su arredi e attrezzature

  CNPAIA 10.563,79 8.621,29 1.942,50

  iva  su spese tecniche e cnpaia 60.424,87 49.313,76 11.111,11

  imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 66.726,04 66.726,04

Totale B2 284.657,43 261.675,84 22.981,59

Totale B1 + B2 577.207,96 477.207,97 100.000,00

B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO

Ribasso d'asta: 375.144,53 375.144,53

Totale somme a disposizione 952.352,49 852.352,49 100.000,00

 Importo  Totale 2.000.000,00 1.900.000,00 100.000,00

     REGIONE TOSCANA

Adeguamento normativo e funzionale del 

Poliambulatorio di Capannori (LU)

DESCRIZIONE COSTO TOTALE

Il Responsabile Unico del Procedimento

31/08/2020/Poliambulatorio Marlia QE 00.xls/Q.E.E.F. Agg.


