
MONITORAGGIO DEL PERCORSO CONDIVISO A GIUGNO 2022 PER ACCREDITARE IN MANIERA CORRETTA TUTTE LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE DELLA ZONA 

DISTRETTO VALLI ETRUSCHE  

ATTIVITA’ PREVISTA ATTIVITA’ REALIZZATA ATTIVITA’ DA REALIZZARE TEMPI NOTE 

STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA (GA CECINA, DONORATICO E ROSIGNANO) 

Predisposizione ed invio 
per PEC dell’attestazione 
dei requisiti di esercizio in 
Regione per i GA di Cecina 
e Donoratico 

ATTESTATI PER PEC IL  
30/06/2022 I GRUPPI 
APPARTAMENTO DI CECINA E 
DONORATICO 

NESSUNA REALIZZATA  

GA ROSIGNANO: verifiche e 
sopralluoghi effettuati con 
predisposizione di tutta la 
documentazione a supporto 
dell'autocertificazione del DG 
(liste di autovalutazione)  

Completare l’adeguamento 
dell’impianto elettrico, 
RACCOGLIERE firme per la 
dichiarazione A.23 ed invio 
della domanda  

10 feb 23 

Non è completo il nulla osta degli uffici tecnici per la 
Dichiarazione A.23 del DG sul possesso dei requisiti 
previsti dalle leggi soggetti alla vigilanza e al controllo 
di specifici organi. In attesa di certificazione a seguito 
di intervento sull’impianto elettrico 

STRUTTURE A GESTIONE MISTA (CD OASI; SPR 3.1 ANCORA, GA LEONARDO DA VINCI E LA GIOCONDA) 

OBIETTIVO: “accreditare ATNO” le strutture sino a quando il gestore esterno non avrà completato il percorso autorizzativo e di accreditamento (trasferimento della 
titolarità). Così facendo l’Azienda, attraverso l’attestazione dei soli requisiti specifici (solo liste D e D3 senza lista A.23) garantirà la continuità in sicurezza del servizio sino 
all’accreditamento del gestore esterno (entro dicembre 2022) in modo da poter stipulare con esso un accordo contrattuale senza necessità di rinnovare la gara così come 
previsto dal Dlgs 229/99 (Legge Bindi, riforma ter).  

PRIMA FASE: “ATTESTAZIONE TRANSITORIA” DELLE STRUTTURE DA PARTE DELL’ATNO 

ATTIVITA’ PREVISTA ATTIVITA’ REALIZZATA ATTIVITA’ DA REALIZZARE TEMPI NOTE 

Predisposizione ed invio 
per PEC dell’attestazione 
provvisoria da parte 
dell’ATNO dei requisiti di 
esercizio in Regione  

ATTESTATI PER PEC IL  
23/09/2022 IL CD OASI E LA 
STRUTTURA RESIDENZIALE 
ANCORA 

 

REALIZZATA 

L’attestazione dei Gruppi Appartamenti è avvenuta più 
tardi perché si è approfondita la tematica circa la loro 
natura: da considerarsi come strutture sanitarie o 
afferenti al modello tipo abitare supportato’ (setting 
naturale e non istituzionale).  
Con il gruppo di lavoro aziendale si sono condivisi i 
criteri da utilizzare con una proposta di loro 
applicazIone inviata in Regione.  
In assenza di un “progetto” di abitare supportato e di 
una risposta dalla Regione si è proceduto alla loro 
attestazione in un secondo tempo 

ATTESTATI PER PEC IL  
18/11/2022  
I GA LA GIOCONDA E LEONARDO 
DA VINCI 

REALIZZATA 



ATTIVITA’ PREVISTA ATTIVITA’ REALIZZATA ATTIVITA’ DA REALIZZARE TEMPI NOTE 

SECONDA  FASE: “TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ” DELL’ACCREDITAMENTO AL SOGGETTO GESTORE 

Riunione congiunta 
(ATNO - COOP CUORE 
LIBURNIA SOCIALE) per la 
condivisione e 
compilazione della 
domanda e delle liste di 
autovalutazione dei 
requisiti di esercizio 

La riunione è stata effettuata in 
presenza a Lucca il 31 agosto 
2022. Nel corso della riunione (4 
ore ) si sono condivise e 
compilate tutte le liste di 
autovalutazione e sono state 
fornite informazioni precise e 
dettagliate sulle modalità di invio 
della domanda 

 REALIZZATA 

Il 31 agosto era pronta tutta la documentazione per 
l’invio dell’attestazione.  
Permanevano da chiarire i quesiti posti dalla struttura 
sul Direttore Sanitario (psichiatra e/o altra disciplina e 
momento della sua contrattualizzazione) e sulla 
dotazione organica (assicurazione da parte della 
struttura di tutte le figure professionali richieste dai 
requisiti a differenza di quanto contrattualizzato)* 

*A seguito della riunione, dopo aver consultato anche l’ordine dei medici e la Regione, si forniscono le informazioni richieste. Dal momento 
che la struttura deve dar evidenza nella verifica esterna di autorizzazione dei contratti in essere sia con il direttore sanitario che con tutte le 
altre figure professionali richieste per le diverse tipologie di strutture, la Cooperativa chiede di posticipare l’iter del trasferimento della 
titolarità al momento della scadenza del contratto, in modo da non esser penalizzata in termini economici ed evitare il sovrapporsi della 
presenza nella struttura delle stesse figure professionali (ATNO e CUORE LIBURNIA SOCIALE). Si programma un incontro di aggiornamento a 
novembre (due mesi prima della scadenza del contratto) 

Video Riunione congiunta 
(UOC SQeA, CUORE 
LIBURNIA SOCIALE, RUP;  

IL 10 NOVEMBRE 2022 viene 
effettuata la riunione per rifare il 
punto della situazione  

 REALIZZATA 

Nel corso della riunione per venir incontro alle richieste 
della cooperativa si concorda di inoltrare la domanda 
20-30 giorni prima della scadenza in modo da far 
coincidere (ove possibile) il trasferimento della 
titolarità con la scadenza del contratto (31 gen 2023) o 
se necessario di ricorrere ad una proroga per 
consentire il completamento degli atti autorizzativi e di 
accreditamento da parte della Coop. Cuore Liburnia 
Sociale 

Invio della domanda e 
delle liste di 
autovalutazione da parte 
del gestore esterno 

 
INVIARE LA DOMANDA ENTRO 
IL 31 GENNAIO 

31 gen 23 
NB: l’ATNO predisporrà una relazione da allegare alla 
domanda per rendere implicito il parere di 
compatibilità e funzionalità*  

*Una struttura privata prima di ottenere l'autorizzazione deve richiedere alla Regione la verifica di COMPATIBILITA' (la realizzazione è com-
patibile rispetto al fabbisogno regionale?) e prima di ottenere l'accreditamento quella della FUNZIONALITA' (l'attività è funzionale rispetto 
alla programmazione regionale?). La compatibilità non è richiesta qualora l'attività sia già prevista in atti programmatici della Regione o 
dell'Azienda e finanziati totalmente o parzialmente a carico di fondi regionali o statali. Dal momento che questa attività è già ricompresa 
in atti di programmazione della nostra azienda la struttura non deve fare le domande di compatibilità e funzionalità 



ATTIVITA’ PREVISTA ATTIVITA’ REALIZZATA ATTIVITA’ DA REALIZZARE TEMPI NOTE 

Verifica da parte del 
Commissione regionale 
(GTRVE) della struttura 

 
Sollecitare gli uffici competenti 
regionali all’effettuazione in 
tempi rapidi della verifica 

28 feb 23 
Il Coordinatore delle verifiche della nostra area vasta 
(Pierluigi Vecchio) è stato già preallertato dalla UO 
SQeA 

Compilazione della 
domanda di 
accreditamento da parte 
del gestore esterno 

 

Riunione congiunta (ATNO - 
COOP CUORE LIBURNIA 
SOCIALE) per la condivisione e 
compilazione della domanda e 
delle liste di autovalutazione 
dei requisiti di accreditamento 

28 feb 23 

La UOC Sistema Qualità e Accreditamento pianificherà 
un incontro di 4 ore per condividere e predisporre la 
domanda con la Cooperativa sociale in modo che tutta 
la documentazione sia pronta all’invio al momento del 
rilascio dell’atto autorizzativo 

Rilascio da parte del 
Sindaco 
dell’autorizzazione 
all’esercizio 

 
Sensibilizzare il SUAP e gli 
uffici preposti al rapido rilascio 
dell’atto autorizzativo 

15 mar 23 Individuare chi contatta il SUAP 

Invio della domanda di 
accreditamento da parte 
del gestore esterno 

 
Inviare la domanda il giorno 
successivo al rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio 

16 mar 23 
Domanda da predisporre entro il 28 febbraio, in modo 
che sia pronta all’invio 

Rilascio 
dell’accreditamento da 
parte della Regione 

 
Sensibilizzare la Regione e gli 
uffici preposti al rilascio del 
decreto di accreditamento 

30 mar 23 

L’ufficio regionale preposto è stato messo a 
conoscenza del percorso che stanno attuando l’ATNO e 
la Cooperativa sociale e già sensibilizzato al problema, 
rilascerà il decreto in tempi brevi 

Chiusura dell’attività da 
parte dell’ATNO 
 

 
Invio della chiusura 
dell’attività da parte del DG 
dell’ATNO 

31 mar 23  

FINE DEL PERCORSO 

Presumibilmente al 31 marzo (salvo complicazioni) la titolarità dell’accreditamento sarà stata trasferita al soggetto gestore in modo da poter 
stipulare a partire da quella data un accordo contrattuale di convenzione così come previsto dal Dlgs 229/99 (Legge Bindi, riforma ter). 
In tal modo l'azienda sarà responsabile solo della valutazione dell'appropriatezza di tutti i programmi di trattamento individuali svolti in coe-
renza con il PTRI redatto dal CSM e con la mission della struttura 
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