Lavori di adeguamento impiantistico impianti di climatizzazione ospedale san luca di Lucca, sito in via Guglielmo Lippi
Francesconi — interventi di modifica degli impianti meccanici (HVAC) esistenti a servizio del reparto day surgery e sub
intensiva. CUP J64E21000720006. CIG 8775360827 - VARIANTE N.1

ELENCO ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

TIPG. |[ELAB. [FASC. ELABORATO Codice Elaborato

A - - RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE -

A - - ATTO DI SOTTOMISSIONE -

A - - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

ELENCO ELABORATI POGETTUALI
TIPG. | ELAB. | FASC. ELABORATO Codice Elaborato

T TEC A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA — VARIANTE 1 IM-V1-TO1

T TEC A SPECIFICHE TECNICHE NUOVI ARTICOLI - VARIANTE 1 IM-V1-ST01

T EC A ELENCO PREZZI - VARIANTE N°1 IM-V1-ECO01

T EC A ANALISI NUOVI PREZZI - VARIANTE N.1 IM-V1-EC02

T EC A COMPUTO METRICO ESTIMATIV\O/A%TEEEEIT\IFGRATIVE E OPERE ESCLUSE IN IM-V1-ECO3

T EC A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — RAFFRONTO — VARIANTE N°1 IM-V1-EC04

REPARTO SUB INTENSIVA - PIANO 2
G T A PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ VARIANTE 1 IM-Vi-pLO1
G T A REPARTO SUB INTENSIVA - COPERTURA IM-V1-PL02
PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ PRIMA VARIANTE 1
REPARTO DAY SURGERY - PIANO 2
G T A PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ VARIANTE 1 IM-V1-PLO3
G T A REPARTO DAY SURGERY - COPERTURA IM-V1-PL04
PLANIMETRIA DI RAFFRONTO STATO DI PROGETTO/ PRIMA VARIANTE 1
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