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Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 810 del 08/03/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR. Indagini geotecniche finalizzate al PFTE per la
Ristrutturazione della Casa della Comunita di Cecina. Presa d'atto per revoca incarico e
imputazione spese a carico Operatore Economico. CIG 9480877B32 CUP J24E22000180006.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Ficarelli
DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba

UOC Supporto Amministrativo procedure ¢ adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0




OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR. Indagini geotecniche finalizzate al PFTE per la
Ristrutturazione della Casa della Comunita di Cecina. Presa d'atto per revoca incarico e
imputazione spese a carico Operatore Economico. CIG 9480877B32 CUP J24E22000180006.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA

Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Unita Sanitaria Locale con la deliberazione n. 157 del 03.03.2020;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale”
e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull’assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attivita e le funzioni
dei dipartimenti e delle aree tecnico — amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale
con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti
preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del
medesimo Centro Direzionale;

- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e
I'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;

- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze
nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del
Centro Direzionale;

- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui ¢ stato adottato 'aggiornamento complessivo del regolamento
generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- 11 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche previste
dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;

- il D.PR. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ”, per la parte ancora applicabile;

Ll D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

- la LR.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarita del lavoro” e smi;

- i D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto
2016, n. 179;

- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla
“Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.LL. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, che abroga la Direttiva 95746/ CE;

- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;

- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:



- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra I'altro si impartiscono alle
Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per i 2022-
2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;

- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto ”Adozione del bilancio preventivo
economico annuale per I'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024”.

RICHIAMATE

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante la approvazione della valutazione del
Piano per la ripresa e resilienza dell’Ttalia Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedurey;

- il DECRETO 6 agosto 2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avente ad
oggetto “ Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)”;

- Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-
2021 - Suppl. Ordinario n. 48) ;

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 avente ad oggetto “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 -
approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse”.

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.
APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI ATTUATIVI”;

- n. 284 del 18/03/2022 avente ad oggetto “POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE
AZIENDALE. RIEPILOGO INTERVENTI ATTUATIVI”;

- n. 512 del 17/05/2022 avente ad oggetto “Modifiche al Piano di potenziamento rete tertitoriale
aziendale di cui alla Deliberazione 284,/2022”;

VISTO il Decreto n. 2043 del 23/06/2022 “PNRR Redazione PFTE - Realizzazione Casa della
Comunita di Cecina. Affidamento incarico. CIG 9289245F76 CUP J24E22000180006.

VISTO i Decreto n. 2482 del 03/08/2022 “ATTUAZIONE PNRR. Affidamento Incarico
professionale per la redazione della Relazione Geologica per la realizzazione della Casa della Comunita
di Cecina. CIG 93511469CA CUP J24E22000180006.”

VISTO il Decreto n. 3199 del 04/10/2022 “ATTUAZIONE PNRR. Indagini geognostiche e
geofisiche finalizzate al PFTE per la Ristrutturazione della Casa della Comunita di Cecina. Affidamento
incarico. CIG 9427334220 CUP J24E22000180006.”

VISTE le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ivi
comprese le modifiche e integrazioni apportate dal DL n. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n.
108/2021, che si intendono interamente richiamate;

TENUTO CONTO CHE in aderenza allimmobile di proprieta dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest, ubicato in Via Savonarola n.82 a Cecina (LI) e oggetto di ristrutturazione a seguito del
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finanziamento PNRR — Missione 6 come “Casa di Comunita”, ¢ presente una cabina di trasformazione
di energia elettrica di e-distribuzione a servizio del quartiere e di alcuni edifici pubblici;

PRESO ATTO CHE come emerge dalla Relazione del Rup Ing. Rita Ficarelli lo Studio
GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO, incaricato della redazione della Relazione Geologica a
supporto del PFTE con dectreto n. 2482 del 03/08/2022, ha rilevato, con mail del 12.09.2022 da parte
del Dott. Geol. Alberto Frullini, la necessita di prove penetrometriche, sondaggi a carotaggio continuo,
indagini sismiche e indagini geotecniche di laboratorio;

DATO ATTO che con decreto n. 3199 del 04/10/2022 sono state affidate al’lOE MAPPO
GEOGNOSTICA SRL le prove precedentemente citate;

PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo da parte del Dott. Geol. Frullini e della ditta incaricata
delle prove, ¢ stata constatata I'impossibilita di accedere al lotto con un mezzo adeguato per le indagini
sismiche “Down-hole della profondita di 32 m” tranne che nell’area antistante la cabina elettrica di
trasformazione presente presso 'immobile di Via Savonarola in corrispondenza della rampa d’accesso
al locali seminterrati;

PRESO ATTO della richiesta avanzata ad E-Distribuzione, da parte di questa Stazione Appaltante, di
conoscere la procedura di richiesta per poter evidenziare la presenza di cavi in media e bassa tensione
nell’area cortiliva dell’immobile;

TENUTO CONTO della risposta ricevuta da parte di E-Distribuzione in cui veniva comunicato che
la richiesta doveva essere accompagnata da pagamento e che i tempi di risposta variavano dai 2 ai 3
mesi;

CONSIDERATI i lunghi tempi prospettati, 'Ing. Nicola Dardano, quale progettista strutturale dei
lavori, ha consigliato di ricorrere ad una ditta dotata di georadar in modo da individuare la presenza di
sottoservizi ed evitare interferenze durante le indagini;

VISTA I'impossibilita da parte di Mappo Geognostica stl, si ¢ provveduto a contattare, tramite il Dott.
Geol. Giorgio Seghieri di Mappo Geognostica stl, una ditta specializzata per effettuare le indagini
georadar necessarie;

PRESO ATTO che:

- Pofferta ritenuta congrua dal RUP, risulta quella inviata in data 31.10.2022 dall’O.E. Mannori &
Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia, per un importo pari a € 500,00 oltre oneri e Iva;

- in data 08.11.2022 si ¢ provveduto a formalizzare Iincarico tramite apposita ODA cio¢ Ordine
d’Acquisto;

- alla presenza del Geol. Frullini, in data 21 novembre 2022, la ditta Mannori & Associati Geologia
Tecnica ha svolto I'attivita con il georadar indicando precisamente i punti in cui era possibile effettuare
le indagini;

- in data 25 novembre 2022 la ditta Mappo Geognostica inizia le indagini geologiche che si protraggono
il 28, 29 e 30 novembre.

FATTO PRESENTE che:

- in data 05/12/2022 E-Distribuzione ha segnalato una dispersione sui cavi di media tensione nei pressi
del foro effettuato per le indagini e che nella medesima giornata ¢ stato eseguito un sopralluogo da
parte del Rup unitamente alla ditta addetta alla riparazione e alla stessa E-Distribuzione.

- l'intervento di E-Distribuzione ¢ stato programmato in data 6.12.2022 da cui ¢ emerso che il foro
effettuato per le indagini sismiche di profondita di 36 metri, aveva danneggiato marginalmente i
cavidotti in calcestruzzo contenenti i cavi di media tensione e I'acqua era comunque entrata a contatto
con i cavi creando una dispersione.



- POE Mannori & Associati Geologia Tecnica ¢ stato informato, nella medesima giornata, da parte del
RUP sui fatti unitamente all'invio di documentazione fotografica;

PRESO ATTO dell'incontro avvenuto tra la Mannori & Associati Geologia Tecnica nella persona del
Geol. Mannori Gaddo, la Geoprogetti Studio Associato nella persona del Dott. Geol. Alberto Frullini e
la Mappo Geognostica stl nella persona del Geol. Seghieri a seguito del quale ¢ stato riscontrato che la
possibile causa del mancato rilievo dei cavi di media tensione da parte del georadar ¢ da attribuirsi
all’acqua presente nel suolo al momento del rilievo.

DATO ATTO che in data 21/12/2022 POE Mannori & Associati Geologia Tecnica ha inviato una
nota di credito della fattura gia emessa a comprova della non conformita della prestazione eseguita.

RITENUTO di imputare le spese relative allo scavo e alla riparazione sostenute da E-Distribuzione
alla ditta Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento
sono affidate all’Ing. Rita Ficarelli e che I'Ufficio del RUP risulta cosi composto:

- per le attivita amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria,
Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;

- per le attivita tecniche: PI. Andrea Volpi, Arch. Domenico Manfredi, Ing. Elisa Manciulli.

DATO ATTO altresi che al presente incarico ¢ stato attribuito il seguente codice e che lo stesso sara

oggetto di cancellazione:
- Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9480877B32

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’Ing. Rita Ficarelli, che in qualita di Responsabile del
Procedimento ne attesta la completezza e che, con I'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilita e inconferibilita previsti dalla
normativa vigente per 'espletamento della funzione nella presente procedura;

- 'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della 1..241/90, degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii." ;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente ¢ I'Ing. Riccardo Casula, il
quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi
ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,
art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell’istruttoria medesima;

ATTESTATA la regolarita tecnica e la legittimita nella forma e nella sostanza del presente atto;
DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;

2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla relazione del Rup e dalla

Relazione illustrativa Georadar della Mannori & Associati Geologia Tecnica. La documentazione citata

rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente Rup;

3) Di disporre la revoca dellincarico per indagini geotecniche finalizzate alla redazione della relazione

geologica a supporto del PFTE per la realizzazione della Casa della Comunita di Cecina. CIG

9480877B32 CUP ]J24E220001800006 affidate al’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in
Pistoia ai sensi dell’ art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale aveva presentato



un’offerta pari a € 634,40 (€ 500,00 per il servizio + € 20,00 per CNPAIA al 4% + € 114,40 per Iva al
22%), ritenuta congrua dal Rup;

4) Di dare atto che le spese relative allo scavo e alla riparazione sostenute da E-Distribuzione saranno
imputati al’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia;

5) Di comunicare la revoca dell'incarico al’lOE Mannori & Associati Geologia Tecnica, nonché di
pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento
sono affidate all'Ing. Rita Ficarelli e che I'Ufficio del RUP risulta cosi composto:

- per le attivita amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria,
Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;

- per le attivita tecniche: P.I. Andrea Volpi, Arch. Domenico Manfredi, Ing. Elisa Manciulli.

7) Di dare atto altresi che al presente incarico ¢ stato attribuito il seguente codice e che lo stesso sara
oggetto di cancellazione:

* Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9480877B32

8) Di confermare che la figura di responsabile del procedimento ¢ ricoperta dall’Ing. Rita Ficarelli;

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

10) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia
del presente atto all’Albo on /ine dell’ Azienda USL;

11) Di inviare copia del presente atto alla Regione Toscana — Direzione Opere Pubbliche;

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA
(Ing. Riccardo Casula)

Il presente atto ¢ pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 08/03/2023 al giorno 23/03/2023.

Loriginale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, ¢ conservato in conformita e nel rispetto della

normativa vigente in materia



