
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

 

DECRETO N. 810 del 08/03/2023

 

OGGETTO:  ATTUAZIONE  PNRR.  Indagini  geotecniche  finalizzate  al  PFTE  per  la 
Ristrutturazione  della  Casa  della  Comunità  di  Cecina.  Presa  d'atto  per  revoca  incarico  e 
imputazione spese a carico Operatore Economico. CIG 9480877B32 CUP J24E22000180006.

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Ficarelli

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba

UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0



OGGETTO:  ATTUAZIONE  PNRR.  Indagini  geotecniche  finalizzate  al  PFTE  per  la 
Ristrutturazione  della  Casa  della  Comunità  di  Cecina.  Presa  d'atto  per  revoca  incarico  e 
imputazione spese a carico Operatore Economico. CIG 9480877B32 CUP J24E22000180006.

IL DIRETTORE 

U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA 

Nell’esercizio delle attribuzioni,  funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale  
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 157 del 03.03.2020;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” 
e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale  84 del  28 Dicembre 2015 recante  “Riordino dell’assetto istituzionale  e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull’assetto organizzativo aziendale:
- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni 
dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff  del Centro Direzionale  
con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti  
preposti  alla  direzione  di  tali  strutture  organizzative  -  e  di  posizione  organizzativa  all’interno  del 
medesimo Centro Direzionale;
-  n.  1183  del  10  novembre  2016  concernente  talune  modifiche  statutarie  e  regolamentari  e 
l’approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze  
nell'adozione degli  atti  fra  la  Direzione Aziendale  e la  Tecno Struttura o Dirigenza  Strutturata del  
Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l’aggiornamento complessivo del regolamento 
generale di organizzazione aziendale

VISTI:
· il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche previste  
dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
· il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ”, per la parte ancora applicabile;
. il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
· la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e  
regolarità del lavoro” e smi;
·  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
· il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto  
2016, n. 179;
· il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla  
“Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla  
L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
· il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, che abroga la Direttiva 95746/CE;
· la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
· il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:



- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l’altro si impartiscono alle 
Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-  
2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto ”Adozione del bilancio preventivo 
economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024”.

RICHIAMATE
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante la approvazione della valutazione del  
Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 
luglio 2021
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il  DECRETO 6 agosto 2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avente ad 
oggetto “  Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)”;
-  Legge 29 dicembre 2021,  n.  233  -  Conversione in legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 6 
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-
2021 - Suppl. Ordinario n. 48) ;
-  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  599  del  25/05/2022  avente  ad  oggetto  “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 -  
approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse”.

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. 
APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI ATTUATIVI”;
- n.  284  del  18/03/2022  avente  ad  oggetto  “POTENZIAMENTO  RETE  TERRITORIALE 
AZIENDALE. RIEPILOGO INTERVENTI ATTUATIVI”;
-  n.  512 del  17/05/2022 avente ad oggetto “Modifiche al  Piano di  potenziamento rete territoriale  
aziendale di cui alla Deliberazione 284/2022”;

VISTO il  Decreto  n.  2043  del  23/06/2022  “PNRR Redazione  PFTE  -  Realizzazione  Casa  della 
Comunità di Cecina. Affidamento incarico. CIG 9289245F76 CUP J24E22000180006”.

VISTO il  Decreto  n.  2482  del  03/08/2022  “ATTUAZIONE  PNRR.  Affidamento  Incarico 
professionale per la redazione della Relazione Geologica per la realizzazione della Casa della Comunità 
di Cecina. CIG 93511469CA CUP J24E22000180006.”

VISTO il  Decreto  n.  3199  del  04/10/2022  “ATTUAZIONE  PNRR.  Indagini  geognostiche  e 
geofisiche finalizzate al PFTE per la Ristrutturazione della Casa della Comunità di Cecina. Affidamento 
incarico. CIG 9427334220 CUP J24E22000180006.”

VISTE le  disposizioni di cui  all’art.  36,  comma 2, lettera a) del D. Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii,  ivi 
comprese le modifiche e integrazioni apportate dal DL n. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n. 
108/2021, che si intendono interamente richiamate;

TENUTO CONTO CHE  in aderenza all’immobile di  proprietà  dell’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest,  ubicato  in  Via  Savonarola  n.82  a  Cecina  (LI)  e  oggetto  di  ristrutturazione  a  seguito  del  

file:///appsrv/appsrv/AppData/Desktop/GARE%2030.12.2019/GARE/PNRR/geri/AppData/Local/giann/Downloads/20211231_310_SO_048.pdf
file:///appsrv/appsrv/AppData/Desktop/GARE%2030.12.2019/GARE/PNRR/geri/AppData/Local/giann/Downloads/20211231_310_SO_048.pdf


finanziamento PNRR – Missione 6 come “Casa di Comunità”, è presente una cabina di trasformazione  
di energia elettrica di e-distribuzione a servizio del quartiere e di alcuni edifici pubblici;

PRESO  ATTO  CHE come  emerge  dalla  Relazione  del  Rup  Ing.  Rita  Ficarelli,  lo  Studio 
GEOPROGETTI  STUDIO  ASSOCIATO,  incaricato  della  redazione  della  Relazione  Geologica  a 
supporto del PFTE con decreto n. 2482 del 03/08/2022, ha rilevato, con mail del 12.09.2022 da parte 
del Dott. Geol. Alberto Frullini, la necessità di prove penetrometriche, sondaggi a carotaggio continuo, 
indagini sismiche e indagini geotecniche di laboratorio;

DATO  ATTO che  con  decreto  n.  3199  del  04/10/2022  sono  state  affidate  all’OE  MAPPO 
GEOGNOSTICA SRL le prove precedentemente citate;

PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo da parte del Dott. Geol. Frullini e della ditta incaricata  
delle prove, è stata constatata l’impossibilità di accedere al lotto con un mezzo adeguato per le indagini 
sismiche  “Down-hole  della  profondità  di  32  m” tranne  che  nell’area  antistante  la  cabina  elettrica  di 
trasformazione presente presso l’immobile di Via Savonarola in corrispondenza della rampa d’accesso 
ai locali seminterrati;

PRESO ATTO della richiesta avanzata ad E-Distribuzione, da parte di questa Stazione Appaltante, di 
conoscere la procedura di richiesta per poter evidenziare la presenza di cavi in media e bassa tensione 
nell’area cortiliva dell’immobile;

TENUTO CONTO della risposta ricevuta da parte di E-Distribuzione in cui veniva comunicato che 
la richiesta doveva essere accompagnata da pagamento e che i tempi di risposta variavano dai 2 ai 3  
mesi;

CONSIDERATI  i lunghi tempi prospettati,  l’Ing. Nicola Dardano, quale progettista strutturale dei 
lavori, ha consigliato di ricorrere ad una ditta dotata di georadar in modo da individuare la presenza di  
sottoservizi ed evitare interferenze durante le indagini;

VISTA l’impossibilità da parte di Mappo Geognostica srl, si è provveduto a contattare, tramite il Dott. 
Geol.  Giorgio Seghieri  di  Mappo Geognostica  srl,  una ditta  specializzata  per  effettuare le  indagini  
georadar necessarie;

PRESO ATTO che:
-  l’offerta  ritenuta  congrua dal  RUP,  risulta  quella  inviata  in  data  31.10.2022 dall’O.E.  Mannori  & 
Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia, per un importo pari a € 500,00 oltre oneri e Iva;
-  in  data  08.11.2022 si  è  provveduto  a  formalizzare  l’incarico  tramite  apposita  ODA cioè  Ordine 
d’Acquisto;
- alla presenza del Geol. Frullini, in data 21 novembre 2022, la ditta Mannori & Associati Geologia 
Tecnica ha svolto l’attività con il georadar indicando precisamente i punti in cui era possibile effettuare  
le indagini;
- in data 25 novembre 2022 la ditta Mappo Geognostica inizia le indagini geologiche che si protraggono 
il 28, 29 e 30 novembre.

FATTO PRESENTE che:
- in data 05/12/2022 E-Distribuzione ha segnalato una dispersione sui cavi di media tensione nei pressi  
del foro effettuato per le indagini e che nella medesima giornata è stato eseguito un sopralluogo da  
parte del Rup unitamente alla ditta addetta alla riparazione e alla stessa E-Distribuzione.
- l’intervento di E-Distribuzione è stato programmato in data 6.12.2022 da cui è emerso che il foro  
effettuato  per  le  indagini  sismiche  di  profondità  di  36  metri,  aveva  danneggiato  marginalmente  i 
cavidotti in calcestruzzo contenenti i cavi di media tensione e l’acqua era comunque entrata a contatto  
con i cavi creando una dispersione.



- l’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica è stato informato, nella medesima giornata, da parte del  
RUP sui fatti unitamente all’invio di documentazione fotografica;

PRESO ATTO dell’incontro avvenuto tra la Mannori & Associati Geologia Tecnica nella persona del 
Geol. Mannori Gaddo, la Geoprogetti Studio Associato nella persona del Dott. Geol. Alberto Frullini e  
la Mappo Geognostica srl nella persona del Geol. Seghieri a seguito del quale è stato riscontrato che la 
possibile causa del mancato rilievo dei cavi di media tensione da parte del georadar è da attribuirsi 
all’acqua presente nel suolo al momento del rilievo.

DATO ATTO che in data  21/12/2022 l’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica ha inviato una 
nota di credito della fattura già emessa a comprova della non conformità della prestazione eseguita. 

RITENUTO di imputare le spese relative allo scavo e alla riparazione sostenute da E-Distribuzione 
alla ditta Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento 
sono affidate all’Ing. Rita Ficarelli e che l’Ufficio del RUP risulta così composto:
-  per le  attività  amministrative:  Dott.  Alberto Geri,  Sig.ra Monica Melai,  Sig.ra Miriana Santamaria,  
Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: P.I. Andrea Volpi, Arch. Domenico Manfredi, Ing. Elisa Manciulli.

DATO ATTO altresì che al presente incarico è stato attribuito il seguente codice e che lo stesso sarà 
oggetto di cancellazione:
· Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9480877B32

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’Ing. Rita Ficarelli, che in qualità di Responsabile del 
Procedimento ne attesta la completezza e che, con l’apposizione del visto sul presente atto, dichiara:
-  che  nei  propri  confronti  non  sussistono  cause  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previsti  dalla 
normativa vigente per l’espletamento della funzione nella presente procedura;
- l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del  
DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii." ;

DATO ATTO  che il  Dirigente responsabile  della struttura proponente  è l’Ing.  Riccardo Casula,  il 
quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi 
ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,  
art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell’istruttoria medesima;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;

2) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla relazione del Rup e dalla  
Relazione illustrativa Georadar della Mannori & Associati Geologia Tecnica. La documentazione citata 
rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente Rup;

3) Di disporre la revoca dell’incarico per indagini geotecniche finalizzate alla redazione della relazione 
geologica  a  supporto  del  PFTE  per  la  realizzazione  della  Casa  della  Comunità  di  Cecina.  CIG 
9480877B32 CUP J24E22000180006 affidate all’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in 
Pistoia ai sensi dell’ art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale aveva presentato  



un’offerta pari a € 634,40 (€ 500,00 per il servizio + € 20,00 per CNPAIA al 4% + € 114,40 per Iva al  
22%), ritenuta congrua dal Rup;

4) Di dare atto che le spese relative allo scavo e alla riparazione sostenute da E-Distribuzione saranno  
imputati all’OE Mannori & Associati Geologia Tecnica con sede in Pistoia;

5)  Di comunicare la  revoca  dell’incarico all’OE  Mannori  & Associati  Geologia  Tecnica,  nonché di 
pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento 
sono affidate all’Ing. Rita Ficarelli e che l’Ufficio del RUP risulta così composto:
-  per le  attività  amministrative:  Dott.  Alberto Geri,  Sig.ra Monica Melai,  Sig.ra Miriana Santamaria,  
Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: P.I. Andrea Volpi, Arch. Domenico Manfredi, Ing. Elisa Manciulli.

7) Di dare atto altresì che al presente incarico è stato attribuito il seguente codice e che lo stesso sarà  
oggetto di cancellazione:
· Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9480877B32

8) Di confermare che la figura di responsabile del procedimento è ricoperta dall’Ing. Rita Ficarelli;

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

10) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia 
del presente atto all’Albo on line dell’Azienda USL;

11) Di inviare copia del presente atto alla Regione Toscana – Direzione Opere Pubbliche;

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA 

(Ing. Riccardo Casula)

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 08/03/2023 al giorno 23/03/2023. 
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della 
normativa vigente in materia 


